

दिनांक-19.09.2024 को निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त संचालित 20 जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारियों के साथ ऑनलाईन माध्यम से सम्पन्न विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

दिनांक-19.09.2024 को श्रीमती जे0 प्रियदर्शिनी, निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना की अध्यक्षता में भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय में पदस्थापित विभिन्न प्रमण्डलों के नोडल पदाधिकारियों की उपस्थिति में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त संचालित राज्य के 20 जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारियों के साथ वर्ष-2020 से प्रारंभ किए गए विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम के प्रथम चरण की प्रगति एवं 2024 में द्वितीय चरण में प्रारंभ किए गए कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई।

बैठक में सर्वप्रथम 20 जिलों में शेखपुरा एवं अरवल (प्रथम चरण में सम्पूर्ण जिला आच्छादित) को छोड़कर शेष 18 जिलों के जिन अंचलों में द्वितीय चरण का कार्य प्रारंभ किया गया है, उनमें सर्वेक्षण पूर्व किए जाने वाले कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त प्रगति निम्नवत पाई गई :-

प्रपत्र - 1																					
विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त से संबंधित कार्य की दैनिक प्रगति प्रतिवेदन																					
सर्वे प्रारंभ किये गये 20 जिले फेज-1 + फेज-2 से संबंधित ग्रामों का इस प्रपत्र के अनुसार विवरण																					
क्र० सं०	जिला का नाम	कुल अंचल की संख्या	कुल राजस्व ग्रामों की संख्या	कुल सर्वे प्रारंभ होने वाले राजस्व ग्रामों की संख्या	प्रपत्र-1 की स्थिति		R2R में संबद्ध राजस्व ग्रामों की स्थिति			ग्राम सभा केलेण्डर की स्थिति			स्वचोषणा की स्थिति		साफ्टवेयर में प्रपत्र-5 से प्रविष्टि की		अभ्युक्ति				
					कितने राजस्व ग्राम का प्रपत्र-1 में उदघोषणा किया गया	कितने राजस्व ग्राम का प्रपत्र-1 में सर्वेक्षण साफ्टवेयर में Upload किया गया	संबद्ध राजस्व ग्रामों की संख्या	R2R साफ्टवेयर में प्रदर्शित नहीं होने वाले राजस्व ग्रामों की संख्या	R2R साफ्टवेयर संबद्ध किये जाने वाले राजस्व ग्रामों की संख्या	R2R साफ्टवेयर में दुबारा प्रदर्शित होने वाले राजस्व ग्रामों की संख्या	केलेण्डर के अनुसार कुल ग्राम सभा की संख्या	सामग्री डूर कुल ग्राम सभा की संख्या	अपलोडेड ग्राम सभा की संख्या	रैपत द्वारा ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कराये गये स्वचोषणा की संख्या	रैपत द्वारा ऑफलाइन के माध्यम से शिफ्ट में उपलब्ध कराये कुल स्वचोषणा की संख्या	शिफ्ट स्तर पर ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त स्वचोषणा में से अपलोड किये गये स्वचोषणा की संख्या		शावर स्तर पर ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त स्वचोषणा की संख्या (15-16)	शिफ्ट में ऑन लाईन एवं ऑफलाइन अपलोडेड कुल स्वचोषणा की संख्या (14+16)	कितने राजस्व ग्राम का प्रपत्र-5 में प्रविष्टि का कार्य प्रारंभ किया गया	कितने राजस्व ग्राम का प्रपत्र-5 में प्रविष्टि पूर्ण किया गया है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	अररिया	9	751	727	727	726	727	0	0	0	727	727	529	67647	83414	79002	4412	146649	510	259	चरण- अंचल- मौजा 1- 2 153 2- 7 574
2	अरवल	5	335	312	312	312	0	0	0	312	312	315	353	—	79283	-	79636	312	312	सभी अंचल में एक साथ प्रारंभ चरण- अंचल- मौजा 1- 5 933 2- 6 102	
3	वांका	11	1994	1953	1953	1953	1953	0	0	0	1953	1953	1323	4193	112008	110547	1461	114740	1762	1293	चरण- अंचल- मौजा 1- 10 438 2- 08 674
4	बेगूसराय	18	1229	1114	1114	1104	1114	0	0	0	1114	1114	668	2824	163707	99990	3717	102814	912	722	चरण- अंचल- मौजा 1- 03 224 2- 07 12
5	जमुई	10	1528	1504	1504	1219	1404	100	100	0	1594	1504	1135	3055	34152	33635	517	36690	706	406	चरण- अंचल- मौजा 1- 04 24 2- 03 3
6	जहानाबाद	7	612	568	568	568	564	0	0	0	568	568	566	4377	70086	68036	2050	72413	562	454	चरण- अंचल- मौजा 1- 03 17 2- 13 13
7	कटिहार	16	1577	1514	1514	1514	1514	0	0	0	1514	1498	1349	1662	70422	63481	6941	65143	304	539	चरण- अंचल- मौजा 1- 04 15 2- 03 3
8	खगडिया	7	306	256	256	256	256	0	256	0	256	256	256	6651	6429	3796	2633	10447	256	157	चरण- अंचल- मौजा 1- 04 15 2- 03 3
9	किशनगंज	7	802	762	762	761	761	1	1	115	762	762	751	8964	101443	98259	3184	107223	762	740	चरण- अंचल- मौजा 1- 03 3 2- 03 3
10	सखीसराय	7	488	453	453	453	453	0	0	0	453	453	427	1009	93613	93005	608	94014	453	452	चरण- अंचल- मौजा 1- 05 40 2- 02 5
11	मधेपुरा	13	447	412	412	412	412	0	0	0	412	412	406	10086	67409	63643	3766	73729	361	114	चरण- अंचल- मौजा 1- 04 1 2- 09 2

12	मुंगेर	9	916	776	776	776	776	0	0	0	776	776	485	3561	81114	74898	6216	78459	447	409	चरण- अंचल- मोज 1- 05 306 2- 04 47
13	नालंदा	20	1085	971	971	971	971	0	0	0	971	971	901	4494	74217	72870	1347	77364	971	760	चरण- अंचल- मोज 1- 09 3962 2- 11 575
14	पूर्णिया	14	1292	1210	1210	1210	1210	0	0	44	1210	1103	837	6148	51014	47950	3064	54098	503	87	चरण- अंचल- मोज 1- 01 87 2- 13 112
15	सहरसा	10	473	440	440	440	440	0	0	0	440	399	399	24817	65331	63907	1424	88724	326	133	चरण- अंचल- मोज 1- 03 122 2- 07 31
16	शेखपुरा	6	340	284	284	284	284	0	0	0	284	284	284	330	-	81093	-	-	284	284	सभी अंचल में एक साथ।
17	शिवहर	5	207	195	195	195	195	0	0	0	195	195	187	813	60255	43542	16713	44355	195	80	चरण- अंचल- मोज 1- 03 80 2- 02 115
18	सीतामढी	17	845	806	806	806	805	1	1	0	806	806	694	8709	136320	133939	2381	142648	553	39	चरण- अंचल- मोज 1- 04 253 2- 13 553
19	सुपौल	11	556	542	542	542	542	0	0	0	542	542	542	10708	64741	60281	4460	70989	494	307	चरण- अंचल- मोज 1- 05 252 2- 06 290
20	प0 चम्पारण	18	1507	1451	1451	1451	1451	0	0	0	1451	1039	1177	3012	103799	101556	2243	103312	420	320	चरण- अंचल- मोज 1- 04 281 2- 13 1170
	TOTAL	220	17290	16250	16250	16250	16144	102	358	159	16250	15674	13233	173413	1379474	1472713	67137	1563447	12993	7867	

उक्त समीक्षा में पाया गया कि R2R सॉफ्टवेयर में सभी ग्रामों को सम्बद्ध कर दिया गया है केवल कुछ जिलों में तकनीकी समस्या के कारण ग्रामों का नाम प्रदर्शित हो रहा है एवं कुछ जिलों में अनेक ग्रामों का नाम R2R सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित नहीं हो रहा है।

निर्देशित किया गया कि आईटी सेल के स्तर से प्रतिवेदन के आधार पर R2R सॉफ्टवेयर की तकनीकी समस्याओं का समाधान करना सुनिश्चित किया जाए एवं जिन ग्रामों का नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा है अथवा उनके नाम इत्यादि में त्रुटि है, उनका सत्यापन नोडल पदाधिकारी के माध्यम से कराने के पश्चात प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार सुधार किया जाए।

समीक्षा के क्रम में विभिन्न जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा सर्वर से सम्बन्धित तकनीकी समस्या के कारण ग्राम सभा कैलेण्डर, स्वघोषणा को अपलोड करने की गति बाधित हो रही है। समीक्षा में पाया गया कि पूर्णियाँ द्वारा सबसे कम ग्राम सभा की कार्यवाही को अपलोड किया गया है, जबकि शिवहर, कटिहार, मुंगेर में 5000 से अधिक ऑफलाइन प्राप्त स्वघोषणा अपलोडिंग के लिए लंबित है। सीतामढी, पूर्णियाँ, मधेपुरा, खगड़िया में प्रपत्र-5 की प्रविष्टि सम्बन्धी प्रगति में पाया गया कि नवचयनित अंचलों के किसी भी ग्राम में प्रपत्र-5 की प्रविष्टि का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, जबकि अन्य जिलों द्वारा नवचयनित अंचलों के अनेक ग्रामों में प्रपत्र-5 की प्रविष्टि का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिलों द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि जिन जिलों में कैंडेस्ट्रल खतियान कैथी लिपि में है, वहाँ प्रपत्र-5 के संधारण में कठिनाई हो रही है। पूर्णियाँ के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला अन्तर्गत बड़ी संख्या में ग्रामों के विगत सर्वेक्षण के खतियान अनुपलब्ध हैं, जिस कारण कठिनाई हो रही है।

निर्देशित किया गया कि निदेशालय स्तर से भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर से सम्बन्धित सभी प्रकार की तकनीकी समस्याओं का निराकरण एक सप्ताह के अन्दर करना सुनिश्चित किया जाए। कैथी लिपि की समस्या के सम्बन्ध में सभी बन्दोबस्त पदाधिकारियों को अवगत कराया गया कि कैथी लिपि के प्रशिक्षण का कार्य पश्चिम चम्पारण में पूर्ण किया जा चुका है एवं अन्य जिलों में क्रमवार कैलेण्डर तैयार कर प्रशिक्षण दिया जाएगा। निर्देशित किया गया कि ग्राम सभा की कार्यवाही एवं फोटो को शत-प्रतिशत सॉफ्टवेयर में अपलोड करना सुनिश्चित किया जाए तथा स्वघोषणा की अपलोडिंग एवं प्रपत्र-5 की प्रविष्टि करने सम्बन्धी कार्य में तेजी लाई जाए। अनुपलब्ध खतियान के सम्बन्ध में बताया गया कि यदि

सम्बन्धित ग्रामों के विगत सर्वेक्षण के डिजिटार्इज्ड मानचित्र उपलब्ध हों तो उनके आधार पर खेसरावार, खेसरा का रकबा एवं सरकारी भूमि से सम्बन्धित विवरणी के आधार पर प्रपत्र का संधारण किया जाए।

20 जिलों में 18 विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त के द्वितीय चरण की प्रगति की समीक्षा उपरान्त प्रथम चरण में प्रारंभ किए गए कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में 0-2500, 2500-5000 एवं 5000 से अधिक खेसरा वाले राजस्व ग्रामों की प्रगति निम्नवत है:-

2500 खेसरा तक विशेष सर्वेक्षण प्रक्रमवार राजस्व ग्रामों की स्थिति											
क्र० सं०	जिला	कुल राजस्व ग्राम	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र-6 इंद्री	एल०पी० एम० लंबित	एल०पी० एम० वितरण के पश्चात् सुनवाई	विभ्रान्ति के लिए लंबित राजस्व ग्राम	Map Updation के लिए राजस्व ग्राम	अभ्युक्ति
1	अररिया	83	80	3	1	1	0	1	0	0	
2	अरवल	166	166	0	0	0	0	0	0	0	
3	बांका	169	169	0	0	0	0	0	0	0	
4	बेगूसराय	296	279	19	3	2	3	5	5	1	
5	जमुई	68	68	0	0	0	0	0	0	0	
6	जहानाबाद	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	कटिहार	116	116	0	0	0	0	0	0	0	
8	खगडिया	79	77	2	2	0	0	0	0	0	
9	किशनगंज	284	204	80	0	37	14	20	6	3	
10	लखीसराय	242	242	0	0	0	0	0	0	0	
11	मधेपुरा	59	0	0	0	0	0	0	0	2	
12	मुंगेर	264	264	0	0	0	0	0	0	0	
13	नालंदा	211	207	0	0	0	0	0	0	0	02 का मानचित्र अनुपलब्ध
14	पूर्णिया	52	52	0	0	0	0	0	0	0	
15	सहरसा	42	42	0	0	0	0	0	0	0	
16	शेखपुरा	160	160	0	0	0	0	0	0	0	
17	शिवहर	29	29	0	0	0	0	0	0	0	
18	सीतामढी	90	90	0	0	0	0	0	0	0	
19	सुपौल	77	77	0	0	0	0	0	0	0	
20	प० चम्पारण	153	153	0	0	0	0	0	0	0	
कुल		2801	2475	104	6	40	17	26	11	6	

2501 से 5000 खेसरा तक विशेष सर्वेक्षण प्रक्रमवार राजस्व ग्रामों की स्थिति															
क्र० सं०	जिला	कुल राजस्व ग्राम	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी			प्रपत्र-6 इंद्री प्रक्रियाधीन ग्रामों की संख्या	एल०पी०एम०		सुनवाई		नक्शा लंबित	अभ्युक्ति	
					वैसे राजस्व ग्राम जहां खानापुरी शुरू नहीं हुआ	खानापुरी कार्य चल रहा है।	खानापुरी पूर्ण परंतु प्रपत्र-6 इन्दी शुरू नहीं हुआ है।		एल० पी० एम० लंबित	एल० पी० एम० वितरित	राजस्व ग्राम जहाँ सुनवाई चल रही है।	सुनवाई पूर्ण राजस्व ग्रामों की संख्या			
1	अररिया	31	12	19	0	0	0	7	0	0	10	0	2		
2	अरवल	88	18	70	1	0	7	19	8	6	17	12	0		
3	बांका	59	28	31	0	0	3	11	6	0	9	2	0		
4	बेगूसराय	67	18	49	7	7	0	19	3	0	6	6	0		
5	जमुई	30	11	19	खानापुरी कार्य चल रहा है।										
6	जहानाबाद	56	36	20	0	0	0	3	0	0	4	9	4		
7	कटिहार	34	33	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
8	खगडिया	45	15	30	0	0	0	11	0	3	14	2	0		
9	किशनगंज	97	1	96	0	2	60	33	0	0	0	1	0		
10	लखीसराय	85	27	58	0	1	0	44	0	0	13	0	0		
11	मधेपुरा	18	1	17	0	0	0	8	3	0	4	2	0		
12	मुंगेर	33	31	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0		
13	नालंदा	102	99	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	02 का मानचित्र अनुपलब्ध	

14	सहरसा	45	14	31	0	0	0	19	2	5	0	0	5
15	शेखपुरा	64	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	शिवहर	25	20	5	0	0	1	4	0	0	0	0	0
16	सीतामढ़ी	106	24	82	0	0	0	55	0	0	15	10	2
17	सुपौल	59	46	13	0	0	0	9	1	0	3	0	0
18	प० चम्पारण	63	19	44	0	0	2	12	8	6	5	11	0
	कुल	1107	517	590	8	10	73	254	32	20	101	56	14

5000 से अधिक खेसरा तक विशेष सर्वेक्षण प्रक्रमवार राजस्व ग्रामों की स्थिति														
क्र० सं०	जिला	कुल राजस्व ग्राम	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी			प्रपत्र . 6 इंद्री प्रक्रियाधीन ग्रामों की संख्या	एल०पी०एम०		सुनवाई		नक्शा लंबित	अभ्युक्ति
					वैसे राजस्व ग्राम जहां खानापुरी शुरू नहीं हुआ	खानापुरी कार्य चल रहा है।	खानापुरी पूर्ण परंतु प्रपत्र . 6 इंद्री शुरू नहीं हुआ है।		एल० पी० ए म० लंबित	एल०पी० एम० वितरित	राजस्व ग्राम जहाँ सुनवाई चल रही है।	सुनवाई पूर्ण राजस्व ग्रामों की संख्या		
1	अररिया	39	0	39	1	5	0	25	1	0	3	0	4	
2	अरवल	58	0	58	0	27	14	12	1	0	2	2	0	
3	बांका	44	2	42	0	12	20	6	1	0	3	0	0	
4	बेगूसराय	75	2	73	2	51	3	11	2	0	2	2	0	
5	जमुई	56	0	56	खानापुरी कार्य चल रहा है।									
6	जहानाबाद	25	3	22	0	5	0	4	9	0	3	1	0	
7	कटिहार	17	5	12	0	0	0	0	0	0	1	0	3	7 प्रारूप प्रकाशन हेतु लंबित
8	खगड़िया	33	0	33	0	4	7	14	1	0	7	0	0	
9	किशनगंज	73	0	73	0	13	58	2	0	0	0	0	0	
10	लखीसराय	59	0	59	6	16	0	34	3	0	0	0	0	
11	मधेपुरा	35	0	35	0	27	3	5	0	0	0	0	0	
12	मुंगेर	8	1	7	0	1	0	4	0	0	2	0	0	
13	नालंदा	77	3	74	0	1	0	52	15	0	3	1	2	
14	पूर्णियाँ	13	0	13	0	0	1	4	3	2	2	1	0	
15	सहरसा	35	0	35	0	8	0	19	4	3	0	1	0	
16	शेखपुरा	60	38	22	0	0	0	12	0	0	6	4	0	
17	शिवहर	24	1	23	0	0	15	8	0	0	0	0	0	
18	सीतामढ़ी	57	1	56	0	5	0	23	0	0	5	0	23	
19	सुपौल	111	9	102	0	46	30	15	3	0	7	1	0	
20	प० चम्पारण	66	0	66	0	13	32	13	3	3	1	1	0	
	कुल	965	65	900	9	234	183	263	46	8	47	14	32	

उपरोक्त प्रगति में पाया गया कि 2500 खेसरा तक वाले राजस्व ग्रामों में अभी भी 104 ग्रामों का प्रारूप प्रकाशन किया जाना शेष है, जिसमें सबसे अधिक किशनगंज में 80 एवं बेगूसराय में 19 तथा खगड़िया में 02 लंबित है। किशनगंज द्वारा बताया गया कि प्राथमिकता के आधार पर सभी ग्रामों में खानापुरी का कार्य पूर्ण किए जाने के कारण 2500 खेसरा से कम वाले ग्रामों में प्रारूप प्रकाशन की गति प्रभावित हुई है एवं वर्तमान में मात्र 15 ग्रामों में खानापुरी चल रही है, जिनमें खेसरा की संख्या बहुत अधिक है। बेगूसराय द्वारा बताया गया कि कुछ ग्रामों का खतियान एवं मानचित्र उपलब्ध नहीं रहने के कारण खानापुरी नहीं हो पायी है। यह भी बताया गया कि जिले के 07 राजस्व ग्रामों जिनमें खानापुरी प्रारंभ नहीं की गयी है, उनमें समाधान से संबंधित सभी विकल्पों पर प्रयास कर लिया गया है। समीक्षा में कुछ जिलों यथा-सीतामढ़ी, पश्चिम चम्पारण इत्यादि में सुनवाई की प्रगति असंतोषजनक पाई गई। सहरसा एवं पश्चिम चम्पारण की समीक्षा में पाया गया कि विगत एक माह में विभिन्न प्रक्रमों में किये गये कार्यों की प्रगति संतोषजनक नहीं है। जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि बहुत ज्यादा खेसरा वाले ग्रामों को छोड़कर प्रथम चरण के शेष ग्रामों का प्रारूप प्रकाशन अक्टूबर, 2024 तक कर दिया जाएगा।

जिलास्तरीय प्रगति की समीक्षा उपरांत बैठक में उपस्थित सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत निदेश दिये गये जो निम्नवत है:-

(i) निदेशित किया गया कि प्रथम चरण अंतर्गत सभी राजस्व ग्रामों का प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रत्येक दशा में अक्टूबर, 2024 तक करना सुनिश्चित किया जाए तथा 10000 से अधिक खेसरां वाले राजस्व ग्रामों को छोड़कर शेष सभी राजस्व ग्रामों का अंतिम अधिकार अभिलेख दिसम्बर, 2024 तक प्रकाशित करना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) सर्वप्रथम प्रथम चरण के वैसे ग्रामों की समीक्षा की गई, जिनमें प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन हुए 06 माह से अधिक हो चुकी है, किंतु अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन नहीं किया गया है। इस संबंध में बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि भूमि सुधार उप समाहर्ता के पास बड़ी संख्या में प्रपत्र-18 (क) के लंबित रहने के कारण अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन नहीं हो पा रहा है।

निदेशित किया गया कि सभी जिलों में भूमि सुधार उप समाहर्ता के स्तर पर लंबित प्रपत्र-18 (क) से संबंधित ग्रामों की सूची अविलंब प्राप्त कर जिलावार सूची उपस्थापित की जाए। साथ ही जिला स्तर से भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को स्मारित करते हुए अविलंब अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन सुनिश्चित किया जाए।


(iii) सभी बन्दोबस्त पदाधिकारियों को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि प्रथम चरण के अंतिम अधिकार अभिलेख में बड़ी संख्या में विगत खतियान के अनुसार रैयती भूमि को अनाबाद बिहार सरकार की श्रेणी में संधारित कर दिया गया है। सभी को निदेशित किया गया कि शिविरवार निरीक्षण कर उन तथ्यों की जाँच की जाए, जिनके कारण रैयती जमीन को सरकारी कर दिया गया है।

(iv) निदेशित किया गया कि निदेशालय स्तर पर अविलंब कॉल सेंटर प्रारंभ करते हुए विभिन्न जिलों के रैयतों से प्राप्त होने वाली समस्याओं एवं पृच्छा का समाधान किया जाए। साथ ही जिला स्तर पर भी जिला स्तर पर विभिन्न बन्दोबस्त कार्यालयों एवं शिविर स्तर पर लोक शिकायत से संबंधित कॉउंटर स्थापित कर एक कर्मी को इसके लिए प्राधिकृत किया जाए।

(v) जिलास्तरीय विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त के प्रगति की समीक्षा प्रत्येक सप्ताह के अलग-अलग जिलों में 05-05 जिलों के समूहों में विभक्त कर की जाए एवं इसके के लिए कैलेण्डर बनाकर जिलों को अवगत करा दिया जाए।

(vi) सभी बन्दोबस्त पदाधिकारियों को प्रतिदिन बिहार सर्वे ट्रेकर के माध्यम से प्रक्रमवार प्रगति की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।


2019
निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण
बिहार, पटना

ज्ञापांक : 17/तक0 को0-312/2018-Part-IV 13891 पटना, दिनांक: 30/09/2024
प्रतिलिपि: सभी समाहर्ता, बिहार/सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/9
निदेशक

ज्ञापांक : 17/तक0 को0-312/2018-Part-IV 13891 पटना, दिनांक: 30/09/2024
प्रतिलिपि: सभी प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त, बिहार/सभी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी(मु0), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/9
निदेशक

ज्ञापांक : 17/तक0 को0-312/2018-Part-IV 13891 पटना, दिनांक: 30/09/2024
प्रतिलिपि : हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, ARAHAS Technology Pvt. Ltd. (Indo Enviro Integrated Solution Limited (IL&FS)), GISC, IIC को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/9
निदेशक

ज्ञापांक : 17/तक0 को0-312/2018-Part-IV 13891 पटना, दिनांक: 30/09/2024
प्रतिलिपि : उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना/सहायक निदेशक/प्रशाखा पदाधिकारी/संबंधित जिले के नोडल पदाधिकारी/प्रभारी, आई0टी0 सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

30/9
निदेशक

ज्ञापांक : 17/तक0 को0-312/2018-Part-IV 13891 पटना, दिनांक: 30/09/2024
प्रतिलिपि : सुश्री सरिता कुमारी, प्रोग्रामर को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

30/9
निदेशक

ज्ञापांक : 17/तक0 को0-312/2018-Part-IV 13891 पटना, दिनांक: 30/09/2024
प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

30/9
निदेशक

ज्ञापांक : 17/तक0 को0-312/2018-Part-IV 13891 पटना, दिनांक: 30/09/2024
प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

30/9
निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण