

पं.सं. 4379 No 3/12/2022

दिनांक- 19.11.2022 को श्री ब्रजेश मेहरोत्रा, भा०प्र०से०, अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में राज्य के 20 जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की समीक्षा हेतु सम्बन्धित जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारियों एवं सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु०) के साथ की गई समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही-सह-दिए गए निदेश।

उपस्थिति:- यथा संधारित।

दिनांक-19.11.2022 को श्री ब्रजेश मेहरोत्रा, भा०प्र०से०, अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा राज्य के 20 जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों की प्रगति की समीक्षा निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, सभी सम्बन्धित जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारियों, सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु०), सभी जिलों के नोडल पदाधिकारी एवं सभी हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ की गई।

समीक्षोपरान्त विभिन्न जिलों का प्रगति प्रतिवेदन एवं दिए गए निदेश निम्नवत् है:-

1. प्रथम चरण के सभी राजस्व ग्रामों का प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित करने हेतु निर्धारित लक्ष्य एवं लक्ष्य प्राप्ति की समीक्षा :- सर्वप्रथम प्रथम चरण के सभी राजस्व ग्रामों का प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित करने के लिए तय की गई समय-सीमा और इसके विरुद्ध जिलावार लक्ष्य की प्राप्ति की समीक्षा की गई और प्रतिवेदन निम्नवत् पाया गया :-

क्र० सं०	जिला का नाम	मौजों की कुल संख्या	नवम्बर 2022 तक का पूर्व से निर्धारित लक्ष्य	लक्ष्य के विरुद्ध नवम्बर द्वितीय सप्ताह तक की प्राप्ति	नवम्बर-2022 का अवशेष लक्ष्य प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित किये जाने वाले ग्रामों की संख्या		दिसम्बर 2022 तक प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित किये जाने वाले ग्रामों की संख्या
					कुल ग्राम	कुल ग्राम	
1	2	3	4	5	समेकित लक्ष्य		6
			पूर्व का निर्धारित लक्ष्य	प्राप्ति			
1	शेखपुरा	284	188	92	96		284
2	सुपौल	252	132	30	102		252
3	मुंगेर	313	218	90	128		313
4	बेगूसराय	440	235	104	131		440
5	लखीसराय	387	197	36	161		387
6	नालंदा	396	173	35	136		396
7	अरवल	314	124	3	121		314
8	जमुई	155	90	10	80		155
9	मधेपुरा	114	64	16	48		114
10	सहरसा	122	65	1	64		122
11	बांका	309	159	31	128		309
12	प० चम्पारण	281	171	37	134		281
13	खगड़िया	163	98	1	97		163
14	शिवहर	80	50	2	48		80
15	जहानाबाद	240	140	7	133		240
16	कटिहार	185	105	18	87		185
17	पूर्णिया	72	46	13	33		72
18	सीतामढ़ी	253	140	7	133		253
19	किशनगंज	460	150	0	150		460
20	अररिया	144	74	5	69		144
	कुल	4964	2619	538	2081		4964

उक्त प्रतिवेदन से स्पष्ट हुआ कि किसी भी जिले द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूरा नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना तथा निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना द्वारा खेद व्यक्त किए जाने के साथ-साथ चिंता व्यक्त की गई तथा निदेशित किया गया कि प्रत्येक दशा में कार्य में तेजी लाई जाए और दिसंबर, 2022 माह तक प्रथम चरण के सभी राजस्व ग्रामों का प्रारूप प्रकाशन करने हेतु हरसंभव प्रयास किये जाए।

2. विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों की तुलनात्मक प्रगति की समीक्षा :- सर्वप्रथम जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के प्रगति की समीक्षा जिलों द्वारा वर्ष-2022 के माह सितंबर के द्वितीय सप्ताह, अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह एवं नवंबर के द्वितीय सप्ताह में किए गए कार्य की तुलनात्मक स्थिति के संदर्भ में की गई एवं तीन माह की तुलनात्मक प्रगति निम्नवत् पाई गई:-

COMPARATIVE REPORT OF SEPTEMBER , OCTOBER & NOVEMBER -2022										PHASE-1		
SL. NO.	District	Mauza	Boundary Updated Map's Supply			Kishtwaar (Mauza)			Khanapuri (Mauza)			
			Sep. 2nd week	Oct. 2nd week	Nov. 2nd week	Sep. 2nd week	Oct. 2nd week	Nov. 2nd week	Sep. 2nd week	Oct. 2nd week	Nov. 2nd week	
			7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	ARARIA	144	144	144	144	114	142	142	32	46	53	
2	ARWAL	314	110	186	288	97	138	198	31	44	55	
3	BANKA	309	309	309	309	303	303	303	66	85	100	
4	BEGUSARAI	440	408	408	408	329	329	341	165	179	184	
5	JAMUI	155	155	155	155	142	151	155	33	39	45	
6	JEHANABAD	240	236	240	240	142	171	181	27	81	94	
7	KATI HAR	185	171	171	171	161	161	162	42	53	53	
8	KHAGARIA	163	163	163	163	142	155	155	7	11	20	
9	KISHANGANJ	460	425	425	440	270	270	331	21	38	56	
10	LAKHISARAI	387	343	356	378	230	300	375	81	91	105	
11	MADHEPURA	114	114	114	114	96	107	108	34	34	34	
12	MUNGER	313	311	311	311	311	311	311	181	199	219	
13	NALANDA	396	396	396	396	385	386	387	99	108	133	
14	PURNIA	72	72	72	72	67	69	69	39	42	42	
15	SAHARSA	122	122	122	122	122	122	122	11	11	20	
16	SHEIKHPURA	284	284	284	284	284	284	284	110	168	168	
17	SHEOHAR	80	80	80	80	75	80	80	13	20	23	
18	SITAMARHI	253	154	154	211	139	140	141	24	47	58	
19	SUPAUL	252	252	252	252	252	252	252	54	63	76	
20	W. CHAMPARAN	281	281	281	281	281	281	281	98	109	120	
Total:-		4964	4530	4623	4819	3942	4152	4378	1168	1468	1658	

Form-6 Entry in Software (Completed Mauza)			LPM & Form-7 Distribution (Mauza)			Draft Publication Form- 12 (Mauza) (10%)			Final Publication Form-20 (Mauza) (5%)		
Sep. 2nd week	Oct. 2nd week	Nov. 2nd week	Sep. 2nd week	Oct. 2nd week	Nov. 2nd week	Sep. 2nd week	Oct. 2nd week	Nov. 2nd week	Sep. 2nd week	Oct. 2nd week	Nov. 2nd week
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
24	34	34	15	19	25	1	1	5	0	0	0
5	6	9	5	6	7	2	2	3	0	0	0
43	55	70	43	53	67	21	26	31	0	0	0
105	122	126	102	118	126	79	92	104	47	49	51
15	20	23	11	19	22	9	9	10	0	0	4
10	14	18	8	11	16	1	4	7	0	0	1
25	35	36	24	27	36	11	15	18	0	0	0
6	7	7	1	3	6	0	1	1	0	0	0
3	12	14	3	8	13	0	0	0	0	0	0
63	69	70	50	55	56	33	35	36	19	19	19
26	29	31	23	26	27	11	13	16	0	0	0
115	130	154	114	127	138	77	84	90	34	36	36
78	91	102	67	86	96	24	34	35	5	5	8
24	28	32	19	28	28	10	12	13	1	1	1
8	9	9	8	8	9	0	0	1	0	0	0
99	118	124	101	115	121	67	82	92	42	48	50
6	8	11	2	4	5	2	2	2	0	0	0
11	16	23	9	12	22	6	6	7	0	0	0
44	54	63	37	46	63	13	27	30	2	2	3
52	60	72	48	57	69	23	34	37	2	6	6
762	917	1028	690	828	952	390	479	538	152	166	179

उक्त प्रगति प्रतिवेदन की तुलनात्मक प्रगति पर खेद व्यक्त करते हुए निदेशित किया गया कि विगत दो माह में प्रगति संतोषजनक नहीं है, जबकि विगत समीक्षात्मक बैठक में दीपावली और छठ जैसे पर्व में अप्रवासी रैयतों बिहार आने को देखते हुए सभी कर्मियों के अवकाश के दिनों में खानापुरी का कार्य करने का निदेश दिया गया था, किन्तु कार्य की प्रगति को देखते हुए स्पष्ट होता है कि कुछ जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में इस आदेश का पालन नहीं किया गया। विगत दो माह में कुछ जिलों छोड़कर शेष जिलों में खानापुरी की प्रगति संतोषजनक नहीं रही, जिस कारण लक्ष्य के अनुरूप निर्धारित राजस्व ग्रामों के प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन नहीं किया जा सका। सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि वर्तमान माह में अतिरिक्त कार्य करके पूर्व के लंबित कार्यों को पूरा किया जाए एवं बड़े ग्रामों को छोड़कर शेष ग्रामों का प्रारूप अधिकार अभिलेख दिसंबर, 2022 तक प्रकाशित करना सुनिश्चित किया जाए।

3. जिलावार प्रगति की समीक्षा :- सभी जिलों के प्रगति की समीक्षा के क्रम में जिलावार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रक्रिया अंतर्गत किए जाने वाले किस्तवार, खानापुरी, प्रारूप प्रकाशन के प्रक्रम में किए जाने वाले कार्य की समीक्षा प्रत्येक जिले के वैसे तीन ग्रामों के संदर्भ में की गई, जिनमें कार्यों के निष्पादन में अत्याधिक समय व्यतीत किया गया है। जिलास्तरीय प्रतिवेदन एवं समीक्षा के आधार पर आवश्यक निदेश दिए गए, जो निम्न प्रकार है:-

(i) अररिया

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रक्रमों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र० सं०	कार्य का प्रक्रम	मौजा का नाम	मौजों में खेसरो की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किरतधार	1. धरुआपट्टी	3536	205
		2. कमलपुर	1659	203
		3. गजराही चकला	736	187
2	खानापुरी	1. प्राणपत पट्टी	1962	141
		2. खजूरी मिलिक	929	140
		3. घौरा	1019	133
			प्राप्त आपत्ति की संख्या	
3	LPM वितरण से प्रारूप आ० आ० प्रकाशन	1. झुमक लाल चकला	31	106
		2. बीरनगर मिलिक	26	102
		3. लक्ष्मीपुर बघया	52	100
4	प्रारूप से अंतिम आ० आ० प्रकाशन	1. टिंगुसा चकला	1	74
		2. गधेपुरा	5	29
		3. गन्धरिया मिलिक	5	29

(ii) अरवल

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रक्रमों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र० सं०	कार्य का प्रक्रम	मौजा का नाम	मौजों में खेसरो की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किरतधार	1. कंसरे	6791	162
		2. कोहत्तल	1695	135
		3. खीजा	678	134
2	खानापुरी	1. दरियापुर	712	69
		2. नीलाना चक	218	66
		3. सैफाबाद	535	63
			प्राप्त आपत्ति की संख्या	
3	LPM वितरण से प्रारूप आ० आ० प्रकाशन	1. सैफाबाद	60	
		2. जोगियानासा	12	
		3. मदन सिंह का टोला	0	
4	प्रारूप से अंतिम आ० आ० प्रकाशन	1. मदन सिंह का टोला	8	100
		2. जोगियानासा	8	73
		3. सैफाबाद	8	36

(iii) बांका

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रक्रमों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र० सं०	कार्य का प्रक्रम	मौजा का नाम	मौजों में खेसरो की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किरतधार	1. केन्दुआर	8838	242
		2. बेलदीडा	15946	237
		3. बेनल	9700	199
2	खानापुरी	1. बर्धमिया	1786	253
		2. पसिया	611	234
		3. लकर खाना	1390	219
			प्राप्त आपत्ति की संख्या	
3	LPM वितरण से प्रारूप आ० आ० प्रकाशन	1. रामचन्द्रपुर	86	121
		2. बन्नाउर	51	118
		3. बिक्रमपुर	26	103
4	प्रारूप से अंतिम आ० आ० प्रकाशन	1. हेटनिमा	9	193
		2. निमा	1	193
		3. कमलपुर	3	183

(iv) बेगूसराय

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रकारों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र. सं०	कार्य का प्रकार	मौजा का नाम	मौजों में खेसरो की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किस्तावार	1. मोहनपुर बराही	524	512
		2. बानपुरा	6931	475
		3. कोरिया	1405	473
2	खानापुरी	1. जफरपुर	57	319
		2. मिल्की	153	146
		3. पनसल्ला	1112	146
प्राप्त आपत्ति की संख्या				
3	LPM वितरण से प्रारूप अ० अ० प्रकाशन	1. रथियाही	20	440
		2. चादपुरा	100	345
		3. मिल्की	126	330
4	प्रारूप से अंतिम अ० अ० प्रकाशन	1. श्री रामपुर	1	232
		2. चक्का	61	206
		3. चक रहमान	3	195

(v) जमुई

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रकारों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र. सं०	कार्य का प्रकार	मौजा का नाम	मौजों में खेसरो की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किस्तावार	1. दिनारी	489	682
		2. खड्डोइच	16413	617
		3. सेकल	4908	482
2	खानापुरी	1. पनीत	1344	324
		2. चक जमुई	162	293
		3. सुटिया	489	263
प्राप्त आपत्ति की संख्या				
3	LPM वितरण से प्रारूप अ० अ० प्रकाशन	1. सुरक्षा	-	196
		2. नौनीटार	8	196
		3. दूरआडिह	12	142
4	प्रारूप से अंतिम अ० अ० प्रकाशन	1. कौदवरिया	12	175
		2. पधालीटिया	12	168
		3. लयालधवा	12	81

(vi) जहानाबाद

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रकारों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र. सं०	कार्य का प्रकार	मौजा का नाम	मौजों में खेसरो की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किस्तावार	1. दादपुर	1310	230
		2. बमनपुरा	1903	131
		3. मिजापुर	1085	129
2	खानापुरी	1. इश्कचक	309	123
		2. कथुआटिया	147	122
		3. बरीना	1064	97
प्राप्त आपत्ति की संख्या				
3	LPM वितरण से प्रारूप अ० अ० प्रकाशन	1. गंधार अराजी	10	97
		2. परमेस्वरपुर	0	41
		3. गोपालपुर	73	92
4	प्रारूप से अंतिम अ० अ० प्रकाशन	1. परमेस्वरपुर	13	171
		2. गरराडा	13	84
		3. गंधार अराजी	15	58

(vii) कटिहार

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रक्रमों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र० सं०	कार्य का प्रक्रम	मौजा का नाम	मौजों में खेसरो की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किस्तवार	1. महारापुर	775	2247
		2. हसली	88	2125
		3. शाहपुर धरनी	64	381
2	खानापुरी	1. हसली	88	2228
		2. गोरसाई मिलिक	136	217
		3. देवीपुर कच्ची	224	203
प्राप्त आपत्ति की संख्या				
3	LPM वितरण से प्रारूप अ० अ० प्रकाशन	1. सोरा खाना	2	171
		2. हथवाड़ा मिलिक	24	144
		3. हसली	54	116
4	प्रारूप से अंतिम अ० अ० प्रकाशन	1. ललीझा मिलिक	1	127
		2. लोधवारा	1	127
		3. बरेहला मिलिक	2	127

(viii) खगड़िया

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रक्रमों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र० सं०	कार्य का प्रक्रम	मौजा का नाम	मौजों में खेसरो की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किस्तवार	1. लदौरा	5774	228
		2. गिदह	2043	193
		3. निरता	817	187
2	खानापुरी	1. निरता	817	141
		2. भरा	1183	140
		3. राजधन करारी	134	131
प्राप्त आपत्ति की संख्या				
3	LPM वितरण से प्रारूप अ० अ० प्रकाशन	1. सर आमनहरपुर	13	63
		2. साउर	34	51
		3. राजधन करारी	22	19
4	प्रारूप से अंतिम अ० अ० प्रकाशन	1. साउर	32	41
		-	-	-
		-	-	-

(ix) किशनगंज

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रक्रमों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र० सं०	कार्य का प्रक्रम	मौजा का नाम	मौजों में खेसरो की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किस्तवार	1. मोहन सिंह गछ	722	158
		2. मुन्नाला	1655	157
		3. मशीडगरह उरगह	384	154
2	खानापुरी	1. पिपला	270	171
		2. पथकोई मिलिक	284	153
		3. बभनगवा	709	138
प्राप्त आपत्ति की संख्या				
3	LPM वितरण से प्रारूप अ० अ० प्रकाशन	1. सिहाखडी	48	125
		2. मशीडगरह उरगह	24	105
		3. बेलवा मिलिक	13	50
4	प्रारूप से अंतिम अ० अ० प्रकाशन	-	-	-
		-	-	-
		-	-	-

(x) लखीसराय

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रक्रमों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र० सं०	कार्य का प्रक्रम	मौजा का नाम	मौजों में खेसरो की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किस्तावार	1. सिंहपुर	2613	250
		2. राता	3693	223
		3. कांग	2133	216
2	खानापुरी	1. रामपुर अमानत सरकार 161/4	6	278
		2. रामपुर अमानत सरकार 161/6	14	260
		3. रामपुर अमानत सरकार 161/5	30	260
प्राप्त आपत्ति की संख्या				
3	LPM वितरण से प्रारूप आ० आ० प्रकाशन	1. मुनिका	0	350
		2. बेलुजा	7	320
		3. बकथनी	20	320
4	प्रारूप से अंतिम आ० आ० प्रकाशन	1. आदपुर	15	359
		2. संग्रामपुर	1	350
		3. कलेगपुर	3	324

(xi) मधेपुरा

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रक्रमों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र० सं०	कार्य का प्रक्रम	मौजा का नाम	मौजों में खेसरो की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किस्तावार	1. जलुआर	453	1881
		2. बेरबन्ना	451	2025
		3. सारोपही	437	3225
2	खानापुरी	1. सिरीपुर मिलिक	205	233
		2. कारी	1340	226
		3. मेहुली	750	206
प्राप्त आपत्ति की संख्या				
3	LPM वितरण से प्रारूप आ० आ० प्रकाशन	1. गोरी मिलिक	110	120
		2. गुड़िया मिलिक	95	119
		3. गुड़िया मिलिक	24	117
4	प्रारूप से अंतिम आ० आ० प्रकाशन	1. मदिहा मिलिक	16	219
		2. भवानीपुर वाजिर	2	210
		3. इसराइन कला खास महल	2	210

(xii) मुंगेर

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रक्रमों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र० सं०	कार्य का प्रक्रम	मौजा का नाम	मौजों में खेसरो की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किस्तावार	1. पनसीन	3582	424
		2. रतनपुर	4930	371
		3. गोसाईं धक	874	357
2	खानापुरी	1. सोमपुर	34	431
		2. रतनपुर	976	331
		3. तुलसीपुर	96	320
प्राप्त आपत्ति की संख्या				
3	LPM वितरण से प्रारूप आ० आ० प्रकाशन	1. नीरपुर	65	343
		2. रसूलपुर	48	284
		3. हरानपुर	61	281
4	प्रारूप से अंतिम आ० आ० प्रकाशन	1. मौलानाधक	2	331
		2. बैजनाथपुर	142	310
		3. छाया मिलिक	13	302

(xiii) नालंदा

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रक्रमों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र० सं०	कार्य का प्रक्रम	मौजा का नाम	मौजों में खेसरो की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किस्तवार	1. अलवम	6426	1747
		2. मुबारकपुर	1324	550
		3. गलघन	3501	465
2	खानापुरी	1. जीवनपुर	1079	411
		2. बहादुरपुर	477	378
		3. बरता	1667	352
प्राप्त आपत्ति की संख्या				
3	LPM वितरण से प्रारूप आ० आ० प्रकाशन	1. फौजाबाद	252	254
		2. निशानी	120	247
		3. रोहनपुर	465	194
4	प्रारूप से अंतिम आ० आ० प्रकाशन	1. चाउघर	23	222
		2. मुडौघर	43	205
		3. निजामपुर	17	190

(xiv) पूर्णियाँ

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रक्रमों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र० सं०	कार्य का प्रक्रम	मौजा का नाम	मौजों में खेसरो की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किस्तवार	1. रामपुर तिलक	6135	140
		2. राधानगर	5302	137
		3. सौरिया	13601	137
2	खानापुरी	1. वीरनगर रघुनाथ	243	224
		2. राजौडीह	1199	203
		3. मखनाहा मिलिक	167	144
प्राप्त आपत्ति की संख्या				
3	LPM वितरण से प्रारूप आ० आ० प्रकाशन	1. गौलखिह मिलिक	151	126
		2. धारहरा	12	99
		3. चांदपुर भगता मिलिक	31	98
4	प्रारूप से अंतिम आ० आ० प्रकाशन	1. हरपुर मंटी मिलिक	1	112
		2. मखनाहा मिलिक	1	108
		3. सौरिया मिलिक	1	107

(xv) सहरसा

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रक्रमों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र० सं०	कार्य का प्रक्रम	मौजा का नाम	मौजों में खेसरो की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किस्तवार	1. साहसूल	8557	2359
		2. लामा	3179	401
		3. मंगुअर	4810	281
2	खानापुरी	1. मल्लिख उतरवाडी	910	240
		2. कभराउदेन	1606	226
		3. मंगवानपुर	1247	197
प्राप्त आपत्ति की संख्या				
3	LPM वितरण से प्रारूप आ० आ० प्रकाशन	1. मुलिया	69	97
		2. मुलिया	70	92
		3. सगुरिया	6	84
4	प्रारूप से अंतिम आ० आ० प्रकाशन	1. कुलहैट	5	27
		2. चैता चकला	5	1

(xvi) शेखपुरा

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रक्रमों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र० सं०	कार्य का प्रक्रम	मौजा का नाम	मौजों में खेसरो की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किसतवार	1. चौकुसुम्भा	17735	749
		2. दरियापुर	1976	742
		3. बहादुर	9458	548
2	खानापुरी	1. बाउघाट	1763	817
		2. फरीदपुर	1248	765
		3. बेलोनी	2951	712
प्राप्त आपत्ति की संख्या				
3	LPM वितरण से प्रारूप आ० आ० प्रकाशन	1. अमीना पिजरी	13	293
		2. निमा जलालपुर	202	291
		3. बसत	126	268
4	प्रारूप से अंतिम आ० आ० प्रकाशन	1. घनेसर	137	202
		2. रणकर	85	193
		3. अंगपुर	85	167

(xvii) शिवहर

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रक्रमों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र० सं०	कार्य का प्रक्रम	मौजा का नाम	मौजों में खेसरो की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किसतवार	1. ख्यामपुर दिघारा	386	195
		2. परसीनी बैज	5763	178
		3. मेलीका	3805	162
2	खानापुरी	1. दुमरी	781	147
		2. मारवा	2138	137
		3. बहुआरा बाज	1395	135
प्राप्त आपत्ति की संख्या				
3	LPM वितरण से प्रारूप आ० आ० प्रकाशन	1. इनदिया खुर्द	37	122
		2. मदन छपरा	31	69
		-	-	-
4	प्रारूप से अंतिम आ० आ० प्रकाशन	1. इनदिया खुर्द	5	85
		2. मदन छपरा	55	74
		-	-	-

(xviii) सीतामढ़ी

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रक्रमों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र० सं०	कार्य का प्रक्रम	मौजा का नाम	मौजों में खेसरो की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किसतवार	1. राजवार	1729	151
		2. महोरिया	5673	132
		3. पकडी	3150	123
2	खानापुरी	1. कुशुमरी	4500	111
		2. हरियरपुर	2260	107
		3. कुआरी	2854	105
प्राप्त आपत्ति की संख्या				
3	LPM वितरण से प्रारूप आ० आ० प्रकाशन	1. चोकता	67	76
		2. चक्र सौरा	23	73
		3. औरलहिया	60	69
4	प्रारूप से अंतिम आ० आ० प्रकाशन	1. अराजी महादेवा	10	79
		2. अराजी सरवरपुर	8	79
		3. अराजकादे ... फोहनिया	24	79

(xix) सुपील

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रक्रमों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र. सं.	कार्य का प्रक्रम	मौजा का नाम	मौजों में खेसरो की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किस्तवार	1. पराही	8902	2444
		2. परसा	5302	406
		3. लक्ष्मीपुर	2624	335
2	खानापुरी	1. निर्मली	8847	608
		2. कटैया माहे	14963	532
		3. थुम्हा	8102	532
प्राप्त आपत्ति की संख्या				
3	LPM वितरण से प्रारूप अउ अउ प्रकाशन	1. बेलदारा	1203	438
		2. दुलारी	909	400
		3. खालपुर	769	379
4	प्रारूप से अंतिम अउ अउ प्रकाशन	1. महिबंदा	344	599
		2. झरखा	246	181
		3. मेवाराण चकला	219	214

(xx) पश्चिमी घम्पारण

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रक्रमों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र. सं.	कार्य का प्रक्रम	मौजा का नाम	मौजों में खेसरो की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किस्तवार	1. परसा	1831	271
		2. महेशिया	8318	263
		3. पकड़ी	22942	237
2	खानापुरी	1. नंदटोला	547	259
		2. जमुनिया	5050	258
		3. बरियारपुर बुटही	957	257
प्राप्त आपत्ति की संख्या				
3	LPM वितरण से प्रारूप अउ अउ प्रकाशन	1. मिशकर टोला	222	136
		2. जिछा टोला	5	134
		3. रामपुर	199	132
4	प्रारूप से अंतिम अउ अउ प्रकाशन	1. नानकर	221	25
		2. भरपटिया	194	7
		3. देवसिंह फुलवरिया	186	18

उक्त प्रतिवेदन की समीक्षा उपरान्त निदेशित किया गया कि किस्तवार, खानापुरी, L.P.M. वितरण से प्रारूप प्रकाशन तथा अंतिम अधिकार अभिलेख के प्रकाशन की प्रत्येक प्रक्रिया में लगने वाले अत्यधिक समय को देखते हुए यह आवश्यक है कि प्रत्येक प्रक्रम के कार्य से सम्बन्धित प्रत्येक बिन्दु की समीक्षा एवं अनुश्रवण बन्दोबस्त पदाधिकारी के स्तर से की जाए और आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन दिए जाने के साथ-साथ कार्य के प्रति लापरवाही रखने वाले कर्मियों के विरुद्ध आवश्यक दण्डात्मक कार्रवाई की जाए। साथ ही प्रत्येक प्रक्रम के कार्य को एक निर्धारित समय-सीमा के अन्दर पूरा करने के लिए ठोस कार्य-योजना तैयार की जाए।

4. जिलास्तरीय प्रतिवेदन एवं निदेश :- जिलास्तरीय तीन माह की तुलनात्मक प्रगति, पूर्व की बैठकों में निर्धारित किए गए लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने तथा प्रक्रमवार अधिक समय लगने एवं अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं:-

- हवाई सर्वेक्षण एजेंसी विशेष रूप से IIC के आवंटित जिलों में अत्यधिक विलंब मानचित्रों की आपूर्ति में विलंब किए जाने तथा सभी एजेंसियों द्वारा Area Statement आबादी क्षेत्र के मानचित्रों को ससमय उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण अनेक जिलों में किस्तवार के कार्य का पूरा नहीं किया जा सका।

- (ii) खानापुरी पश्चात् प्रपत्र-6 के संधारण में शिविर स्तर पर इंटरनेट सम्बन्धी समस्या के कारण कार्य बाधित होता है और प्रपत्र-6 की इंट्री में बहुत समय लग जाता है।
- (iii) विशेष सर्वेक्षण अमीनों की संख्या आवश्यकता के अनुरूप नहीं रहने के कारण एक ही अमीन द्वारा दो ग्रामों में अलग-अलग तरह के कार्य करने के कारण प्रक्रमवार कार्य निष्पादन की समय-सीमा बढ़ जाती है।
- (iv) बांका एवं कुछ अन्य जिलों में विगत सर्वेक्षण के अभिलेख के रूप में कैंडेस्ट्रल रिविजनल एवं चकबन्दी तीनों तरह के खतियान एवं कागजात रैयतों द्वारा दिखाए जाने के कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है और खानापुरी में स्वामित्व निर्धारण में कठिनाई होती है एवं समय अधिक लग जाता है।
- (v) विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के आरंभिक अवस्था विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो एवं अमीनों का राजस्व सम्बन्धी ज्ञान कम होने के कारण किस्तवार और खानापुरी का कार्य समय पर पूरा नहीं किया जा सका। वर्तमान में सभी कर्मियों द्वारा ससमय कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है।
- (vi) कुछ जिलों में यथा मधेपुरा में अपर समाहर्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-18 के में लगान निर्धारण की स्वीकृती पूर्व अंचल स्तर से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त किया जा रहा है, जिस कारण अंतिम अधिकार अभिलेख के प्रकाशन में विलंब हो रहा है।
- (vii) प्रपत्र-20 के बाद बन्दोबस्त पदाधिकारी के स्तर से की जाने वाली सुनवाई की प्रक्रिया के संचालन हेतु एक कार्यपालक सहायक को अलग से प्रतिनियुक्त किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में शेखपुरा के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि शेखपुरा के बन्दोबस्त पदाधिकारी के स्तर पर सुनवाई हेतु 150 दावा आपत्ति हुए हैं, जिनके अभिलेख संधारण एवं आदेश के लिए स्वतंत्र कार्यपालक सहायक की पदस्थापना आवश्यक है।
- (viii) जिला स्तर से जिन विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की जाती है, उनका निष्पादन ससमय नहीं हो पाता है।
- (ix) गत एक वर्ष में फर्जी प्रमाण-पत्र पर नियुक्त जिन विशेष सर्वेक्षण कर्मियों द्वारा बर्खास्तगी के पूर्व जो कार्य किया गया है, उसमें त्रुटि पाई जा रही है और उसे ठीक करने में अनावश्यक समय की बर्बादी हो रही है।
- (x) कटिहार एवं सहरसा में बन्दोबस्त पदाधिकारी का पद रिक्त रहने के कारण विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का वेतन भुगतान लंबित है।
- (xi) बैठक में उपस्थित हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, IEISL के प्रतिनिधि द्वारा मुंगेर जिला के राजस्व ग्राम-दियारा में जल-जमाव की समस्या में किस्तवार में होने वाले विलंब को देखते हुए उसे विशेष मामला मानते हुए भुगतान करने का अनुरोध किया गया।
- (xii) कुछ जिलों यथा नालंदा द्वारा 04 ग्राम का नाम, बांका द्वारा चानन अंचल का नाम गलत होने, सहरसा में राजस्व थाना नं०-133 का प्रपत्र-6 नहीं दिखने, शेखपुरा में प्रपत्र-20 के बाद की प्रक्रिया ऑनलाईन नहीं हो पाने, शिवहर में 3, सीतामढ़ी में 4 तथा सुपौल में 25000 खेसरा वाले राजस्व ग्राम का LPM जेनरेट नहीं होने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।

बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा दिए गए उक्त प्रतिवेदन एवं जिलावार प्रगति की समीक्षा उपरान्त निम्नांकित निदेश दिए गए:-

1. हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा प्रक्रमवार अपडेटेड मानचित्रों की ससमय आपूर्ति के लिए निदेशालय स्तर पर समीक्षा की जाए एवं यदि एजेंसियों द्वारा अनावश्यक विलंब किया जाता है तो भविष्य में हवाई सर्वेक्षण एजेंसी को भुगतान की जाने वाली राशि में कटौती की जाए।

- II. प्राथमिकता के आधार पर कर्मियों द्वारा किए जाने वाले क्षेत्रीय कार्य यथा किस्तवार खानापुरी को यथाशीघ्र पूर्ण किया जाए एवं किस्तवार, खानापुरी पूर्ण करने में लगने वाले अधिक समय की समीक्षा ग्रामवार करते हुए स्पष्ट एवं ठोस कार्य-योजना बनाया जाए।
- III. इंटरनेट समस्या के समाधान के लिए यदि शिविर स्तर पर इंटरनेट के कारण प्रविष्टि नहीं हो पा रही है तो मुख्यालय स्तर पर Unlimited Data वाले Boardband आदि व्यवस्था कर Multiple System पर आवश्यकतानुसार अपलोडिंग का काम किया जाए डाटा संधारण, इंटरनेट अथवा किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए बन्दोबस्त पदाधिकारी के स्तर से त्वरित निर्णय लेकर समाधान किया जाए एवं आवश्यकतानुसार निदेशालय से आवंटन प्राप्त कर लिया जाए।
- IV. एक साथ एक व्यक्ति को कई कार्यों में लगाने के स्थान पर प्राथमिकता निर्धारित कार्यक्रमवार कार्यों को पूर्ण किया जाए।
- V. किस्तवार में खेसरो के सत्यापन एवं खानापुरी प्रक्रम में स्वामित्व निर्धारण के क्रम में जमीन भी उपलब्ध कागजात हैं, उनके आधार पर त्वरित निर्णय लेते हुए किसी भी परिस्थिति में किस्तवार एवं खानापुरी के कार्य को अधिकतम 120 दिनों पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए। बड़े राजस्व ग्रामों में अतिरिक्त अमीनों को प्रतिनियुक्त कर कार्य को पूर्ण किया जाए।
- VI. स्वामित्व निर्धारण के क्रम में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए शिविरवासी सुनवाई की प्रक्रिया का अनुश्रवण कर जिला एवं मुख्यालय द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन दिया जाए। किसी भी परिस्थिति में सुनवाई संबंधी वादों में तीन (3) तिथियों में ही उपस्थापित किए गए साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई की प्रक्रिया पूर्ण की जाए।
- VII. अपर समाहर्ताओं की राज्यस्तरीय बैठक में तथा पत्राचार के माध्यम से लगान निर्धारण के लिए उनके स्तर से अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में स्पष्ट मार्गदर्शन दिया जाए।
- VIII. निदेशालय के I.T Cell द्वारा प्रपत्र-20 के बाद की प्रक्रिया में आनेवाली सभी समस्याओं को दूर किया जाए एवं बन्दोबस्त पदाधिकारी के लिए कार्यपालक सहायक के माध्यम से आवश्यकता के सम्बन्ध में विमर्शोपरान्त प्रस्ताव तैयार कर उपस्थापित किया जाए।
- IX. विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई के सम्बन्ध में विभिन्न जिलों से प्राप्त सभी अनुशंसा/प्रस्ताव पर आवश्यक कार्रवाई सभी मामलों का निष्पादन करना सुनिश्चित किया जाए।
- X. कटिहार एवं सहरसा में वित्तीय कार्यों के निष्पादन हेतु अपर समाहर्ता को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव अविलंब उपस्थापित कर सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के बकाए वेतन का भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(जय सिंह)

निदेशक

मू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(04) वि0 सर्वे0 09/2022 4319 पटना, दिनांक: 3/12/2022
प्रतिलिपि: समाहर्ता, सहरसा/किशनगंज/कटिहार एवं पूर्णियाँ/बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय/
खगड़िया/लखीसराय/जहानाबाद/अररिया/सीतामढ़ी/सुपौल/मधेपुरा/प0चम्पारण/जमुई/मुंगेर/नालंदा
/शिवहर/बांका/अरवल/शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(04) वि0 सर्वे0 09/2022 4319 पटना, दिनांक: 3/12/2022
प्रतिलिपि: अपर समाहर्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त, बेगूसराय/खगड़िया/लखीसराय
/जहानाबाद/किशनगंज/अररिया/कटिहार/पूर्णियाँ/सीतामढ़ी/सुपौल/सहरसा/मधेपुरा/प0चम्पारण/
जमुई/मुंगेर/नालंदा/शिवहर/बांका/अरवल/शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(04) वि0 सर्वे0 09/2022 4319 पटना, दिनांक: 3/12/2022
प्रतिलिपि: जिलों से संबंधित तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(04) वि0 सर्वे0 09/2022 4319 पटना, दिनांक: 3/12/2022
प्रतिलिपि: सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण/उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय,
गुलजारबाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, भू-अभिलेख एवं परिमाण/प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग
शाखा/निदेशालय में पदस्थापित सभी जिलों के नोडल पदाधिकारी/प्रभारी, आई0टी0 सेल/प्रोग्रामर,
भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(04) वि0 सर्वे0 09/2022 4319 पटना, दिनांक: 3/12/2022
प्रतिलिपि: श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0 सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय
बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(04) वि0 सर्वे0 09/2022 4319 पटना, दिनांक: 3/12/2022
प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को
सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण