

दिनांक- 14.02.2023 को श्री जय सिंह, भा0प्र0से0, सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग-सह-निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना की अध्यक्षता में राज्य के 20 जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की समीक्षा हेतु सम्बन्धित जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारियों एवं सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) के साथ की गई समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:- यथा संधारित।

दिनांक-14.02.2023 को श्री जय सिंह, भा0प्र0से0, सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग-सह-निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना द्वारा राज्य के 20 जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों की प्रगति की समीक्षा सम्बन्धित जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारियों, सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), सभी जिलों के नोडल पदाधिकारी, सभी हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के प्रतिनिधियों तथा भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना के अन्य पदाधिकारियों/कर्मियों के साथ की गई।

समीक्षोपरान्त विभिन्न जिलों का प्रगति प्रतिवेदन एवं दिए गए निदेश निम्नवत् है:-

1. प्रथम चरण के सभी राजस्व ग्रामों का प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित करने हेतु निर्धारित लक्ष्य एवं लक्ष्य प्राप्ति की समीक्षा :- सर्वप्रथम प्रथम चरण के सभी राजस्व ग्रामों का प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित करने के लिए तय की गई समय-सीमा और इसके विरुद्ध जिलावार लक्ष्य की प्राप्ति की समीक्षा की गई और प्रतिवेदन निम्नवत् पाया गया :-

क्र0 स0	जिला का नाम	भौजों की कुल संख्या	प्रारूप प्रकाशन का पूर्व से निर्धारित लक्ष्य	प्रारूप प्रकाशन का लक्ष्य के विरुद्ध फरवरी, 2023 के प्रथम सप्ताह तक की प्राप्ति।
			कुल ग्राम	कुल ग्राम
1	2	3	4	5
			लक्ष्य	प्राप्ति
1	शेखपुरा	284	284	120
2	सुपौल	252	252	45
3	मुंगेर	313	313	114
4	बेगूसराय	440	440	138
5	लखीसराय	387	387	39
6	नालंदा	396	396	50
7	अरवल	314	314	3
8	जमुई	155	155	13
9	मधेपुरा	114	114	22
10	सहरसा	122	122	6
11	बाँका	309	309	46
12	प0 चम्पारण	281	281	58
13	खगडिया	163	163	6
14	शिवहर	80	80	3
15	जहानाबाद	240	240	14
16	कटिहार	185	185	20
17	पूर्णियाँ	72	72	19
18	सीतामढ़ी	253	253	10
19	किशनगंज	460	460	4
20	अररिया	144	144	12
कुल		4964	4964	742

उक्त प्रतिवेदन से स्पष्ट हुआ कि किसी भी जिले द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूरा नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में खेद व्यक्त किए जाने के साथ-साथ जिलों के सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) को निदेशित किया गया कि विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम सरकार की अतिमहत्त्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे वर्ष-2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की वर्तमान प्रगति अत्यंत असंतोषजनक है। सभी उपस्थित बन्दोबस्त पदाधिकारियों एवं सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) को 31 मार्च, 2023 तक प्रथम चरण के सभी 4964 राजस्व ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित करने का निदेश दिया गया।

2. विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों की तुलनात्मक प्रगति की समीक्षा :- जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के प्रगति की समीक्षा जिलों द्वारा वर्ष, 2022 के दिसंबर के प्रथम सप्ताह, जनवरी, 2023 के प्रथम सप्ताह एवं फरवरी, 2023 के प्रथम सप्ताह में किए गए कार्य की तुलनात्मक स्थिति के संदर्भ में की गई एवं तीन माह की तुलनात्मक प्रगति निम्नवत् पाई गई :-

COMPARATIVE REPORT OF 1 st Week DECEMBER 2022 , 1 st Week JANUARY & 1 st Week FEBRUARY -2023 PHASE-1											
SL. NO.	District	Mauza	Boundary Updated Map's Supply			Kishtwaar (Mauza)			Khanapuri (Mauza)		
			Dec. Ist week	Jan. Ist week	Feb. Ist week	Dec. Ist week	Jan. Ist week	Feb. Ist week	Dec. Ist week	Jan. Ist week	Feb. Ist week
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ARARIA	144	144	144	144	142	142	142	58	74	76
2	ARWAL	314	309	312	312	246	282	290	61	90	95
3	BANKA	309	309	309	309	309	309	309	114	136	140
4	BEGUSARAI	440	408	410	410	375	391	395	216	229	232
5	JAMUI	155	155	155	155	155	155	155	50	57	57
6	JEHANABAD	240	240	240	240	190	220	226	102	114	130
7	KATI HAR	185	171	171	171	167	167	167	64	98	98
8	KHAGARIA	163	163	163	163	155	155	155	30	49	51
9	KISHANGANJ	460	440	440	440	359	430	457	65	127	132
10	LAKHISARAI	387	378	378	378	379	383	384	113	129	143
11	MADHEPURA	114	114	114	114	108	110	110	40	42	42
12	MUNGER	313	311	311	311	311	311	311	229	244	251
13	NALANDA	396	396	396	396	387	388	390	156	183	187
14	PURNIA	72	72	72	72	69	70	70	45	55	55
15	SAHARSA	122	122	122	122	122	122	122	30	40	44
16	SHEIKHPURA	284	284	284	284	284	284	284	168	176	185
17	SHEOHAR	80	80	80	80	80	80	80	29	36	38
18	SITAMARHI	253	212	246	253	142	178	253	74	96	113
19	SUPAUL	252	252	252	252	252	252	252	91	99	102
20	W. CHAMPARAN	281	281	281	281	281	281	281	131	145	147
Total:-		4964	4841	4880	4887	4513	4710	4833	1866	2219	2318

Form-6 Entry in Software (Completed Mauza)			LPM & Form-7 Distribution (Mauza)			Draft Publication Form-12 (Mauza) (10%)			Final Publication Form-20 (Mauza) (5%)		
Dec. 1st week	Jan. 1st week	Feb. 1st week	Dec. 1st week	Jan. 1st week	Feb. 1st week	Dec. 1st week	Jan. 1st week	Feb. 1st week	Dec. 1st week	Jan. 1st week	Feb. 1st week
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
37	45	49	32	40	44	7	7	12	0	0	0
17	28	32	15	22	25	3	3	3	0	0	0
82	90	101	73	85	89	35	43	46	0	2	2
151	163	164	142	147	154	109	128	138	59	64	69
28	28	28	25	26	26	10	12	13	4	4	4
31	60	61	22	27	29	11	14	14	1	1	1
40	51	55	37	43	55	18	19	20	0	0	0
8	12	15	7	9	13	3	6	6	0	0	0
30	48	51	21	43	44	4	4	4	0	0	0
75	83	90	71	77	80	36	37	39	19	19	19
32	36	38	31	34	36	17	22	22	0	0	0
156	178	184	152	161	164	105	111	114	36	40	42
122	147	152	111	131	145	39	48	50	9	11	12
36	37	39	33	37	39	16	19	19	1	1	1
11	14	14	10	12	12	4	5	6	0	0	0
138	144	151	138	144	151	102	114	120	53	55	68
14	15	17	7	10	10	3	3	3	0	0	0
29	35	41	25	28	32	9	10	10	0	0	0
71	74	78	69	71	76	33	44	45	3	8	11
88	98	98	70	82	87	44	56	58	6	7	8
1196	1386	1458	1091	1229	1311	608	705	742	191	212	237

3. जिलावार प्रगति की समीक्षा :- सभी जिलों के प्रगति की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रत्येक जिले में किस्तवार, खानापूरी, LPM वितरण से प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशन तथा प्रारूप से अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशन तक के कार्य नियमावली द्वारा निर्धारित समय की तुलना में बहुत अधिक अवधि में किया जा रहा है। जिस कारण उच्चस्तरीय निदेश तथा सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त के कार्य को पूर्ण किया जाना असंभव प्रतीत हो रहा है। बैठक में जिलों की प्रगति से संबंधित प्रस्तुतीकरण के माध्यम से स्पष्ट किया गया कि विगत समीक्षात्मक बैठक में जिन ग्रामों का प्रक्रमवार कार्य लम्बी अवधि से लम्बित था, वहाँ अभी तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में जिले के अंतिम अधिकार अभिलेख के प्रकाशन हेतु अररिया के 07 राजस्व ग्राम, अरवल के 03, बांका के 13, बेगूसराय के 05, जमुई के 09 एवं इसी अनुरूप अन्य जिलों के आंकड़ों को भी बैठक में प्रदर्शित किया गया।

निदेशित किया गया कि समीक्षा में स्पष्ट है कि जिला स्तर पर किस्तवार, खानापूरी, LPM वितरण से प्रारूप प्रकाशन से अंतिम प्रकाशन तक लगने वाले समय की नियमित समीक्षा जिला स्तर से नहीं की जा रही है, जिस कारण विशेष सर्वेक्षण कर्मियों द्वारा ससमय की नियमित समीक्षा जिला स्तर से नहीं की जा रही है, जिस कारण विशेष सर्वेक्षण कर्मियों द्वारा ससमय कार्यों का निष्पादन नहीं किया जा रहा है और लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नहीं हो पा रही है।

(i) अररिया

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रक्रमों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र० सं०	कार्य का प्रक्रम	मौजा का नाम	मौजों में खेसरो की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किस्तवार	1.थरुआपट्टी	3536	205
		2.कमालपुर	1659	203
		3.मजराही चकला	736	187
2	खानापुरी	1.प्राणपत पट्टी	1982	141
		2.खजुरी मिलिक	929	140
		3.बीरा	1019	133
			प्राप्त आपत्ति की संख्या	
3	LPM वितरण से प्रारूप आ आ प्रकाशन	1. लक्ष्मीपुर बघवा	455	187
		2. भगपसिया	614	177
		3. भोलापुर	996	172
4	प्रारूप से अंतिम आ आ प्रकाशन	1.हिनुसा चकला	133	161
		2. जुनक लाल चकला	236	116
		3. गन्हरिया मिलिक	443	442

(ii) अरवल

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रक्रमों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र० सं०	कार्य का प्रक्रम	मौजा का नाम	मौजों में खेसरो की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किस्तवार	1. पीरो	4546	213
		2. बारहा नाथु	2171	213
		3. खजुरी	3864	173
2	खानापुरी	1. नरगा	3867	128
		2. सोनवर्षा	913	115
		3. घोहर	4335	114
			प्राप्त आपत्ति की संख्या	
3	प्रारूप से अंतिम आ आ प्रकाशन	1. मदन सिंह का टोला	138	187
		2. सैफाबाद	535	123
		3. जोगियानाला	42	160

(iii) बांका

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रक्रमों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र० सं०	कार्य का प्रक्रम	मौजा का नाम	मौजों में खेसरो की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किस्तवार	1. केन्दुआर	8938	242
		2. टोला भोरसार खास	81852	239
		3. बेलडीहा	15946	237
2	खानापुरी	1. बोगिया	1788	295
		2. केरवर	381	261
		3. बघौनिया	1786	253
			प्राप्त आपत्ति की संख्या	
3	LPM वितरण से प्रारूप आ आ प्रकाशन	1. बुमरकोला	428	140
		2. देवनडीह	963	60
4	प्रारूप से अंतिम आ आ प्रकाशन	1. कमलपुर	79	270
		2. घोवहार	32	250
		3. केवरी	38	240

(iv) बेगूसराय

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रक्रमों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र० सं०	कार्य का प्रक्रम	मौजा का नाम	मौजों में खेसरो की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किस्तवार	1. मोहनपुर बरारी	524	512
		2. चनपुरा	6931	475
		3. कोरिया	1405	473
2	खानापुरी	1. जफरपुर	57	319
		2. पनसल्ला	1112	146
		3. मिल्की	153	146
प्राप्त आपत्ति की संख्या				
3	LPM वितरण से प्रारूप अ० अ० प्रकाशन	1. रघियाही	120	527
		2. गौसपुर	669	194
		3. हरबल चक	141	137
4	प्रारूप से अंतिम अ० अ० प्रकाशन	1. मनका सलेमपुर	1369	260
		2. लोदीपुर	1075	278
		3. चौड़ा	907	213

(v) जमुई

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रक्रमों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र० सं०	कार्य का प्रक्रम	मौजा का नाम	मौजों में खेसरो की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किस्तवार	1. मटिया	12134	649
		2. डुरगोडिह	729	356
		3. लबहेट	3757	266
2	खानापुरी	1. निजौरा	1401	375
		2. बगहाखानपुर	1017	375
		3. पनीत	1344	297
प्राप्त आपत्ति की संख्या				
3	LPM वितरण से प्रारूप अ० अ० प्रकाशन	1. नौनीटार	569	149
		2. चेहरजोर	260	147
		3. तैवरी चक	173	144
4	प्रारूप से अंतिम अ० अ० प्रकाशन	1. बहेड़ा किटा पधलोटिया	6	167
		2. करण नवादा	13	161
		3. जगतपुर	24	157

(vi) जहानाबाद

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रक्रमों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र० सं०	कार्य का प्रक्रम	मौजा का नाम	मौजों में खेसरो की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किस्तवार	1. दावपुर	1310	230
		2. नूरचक	355	192
		3. रेना	8443	169
2	खानापुरी	1. फौलादपुर	996	134
		2. रामपुर	682	129
		3. इश्कचक	309	123
प्राप्त आपत्ति की संख्या				
3	LPM वितरण से प्रारूप अ० अ० प्रकाशन	1. जागीरवारी	496	90
		2. धरमपुर मिलिक	338	89
		3. नुरितचक	490	88
4	प्रारूप से अंतिम अ० अ० प्रकाशन	1. नरसडा	168	151
		2. गंधार जराजी	44	145
		3. बघली	114	126

(vii) कटिहार

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रक्रमों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र० सं०	कार्य का प्रक्रम	मौजा का नाम	मौजों में खेसरो की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किस्तवार	1. हसेली	5845	246
		2. महम्मद नगर	5425	218
		3. मुसापुर	9141	217
2	खानापुरी	1. मोलवोचक	357	283
		2. पचम	321	274
		3. सिरकोलचक	326	272
प्राप्त आपत्ति की संख्या				
3	LPM वितरण से प्रारूप अ० अ० प्रकाशन	1. हथवाड़ा मिलिक	55	231
		2. हसेली	88	203
		3. शाहपुरखर्मी	41	201
4	प्रारूप से अंतिम अ० अ० प्रकाशन	1. बरेहता मिलिक	19	214
		2. लोधबारा	51	214
		3. खालझा मिलिक	184	214

(viii) खगड़िया

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रक्रमों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र० सं०	कार्य का प्रक्रम	मौजा का नाम	मौजों में खेसरो की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किस्तवार	1. लदौरा	5774	228
		2. गिदह	2043	193
		3. निस्ता	817	187
2	खानापुरी	1. कुम्हरीली	1579	169
		2. सिरजुआ	1026	170
		3. गोविंदपुर	326	162
प्राप्त आपत्ति की संख्या				
3	LPM वितरण से प्रारूप अ० अ० प्रकाशन	1. लतरा	0	96
		2. इमादपुर	165	66
		3. फूलवरिया	175	61
4	प्रारूप से अंतिम अ० अ० प्रकाशन	1. ताउर	119	128
		2. राजधन करारी	134	74
		3. सिरगोहनपुर	127	73

(ix) किशनगंज

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रक्रमों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र० सं०	कार्य का प्रक्रम	मौजा का नाम	मौजों में खेसरो की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किस्तवार	1. डाला गौहरीपुर	980	218
		2. भादेश्वर	528	214
		3. सरकधपुर	1075	211
2	खानापुरी	1. मोखतरमपुर देवरी	1956	173
		2. पिपला	270	171
		3. पटखाई मिलिक	284	153
प्राप्त आपत्ति की संख्या				
3	LPM वितरण से प्रारूप अ० अ० प्रकाशन	1. टेतिया घोखर	20	137
		2. वेलावा मिलिक	99	137
		3. महेशबधना	86	135
4	प्रारूप से अंतिम अ० अ० प्रकाशन	1. मशीडगीठ	118	80
		2. बस्ता कोला	516	80
		3. सिंधियाखड़ी	83	80

(x) लखीसराय

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रक्रमों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र० सं०	कार्य का प्रक्रम	मौजा का नाम	मौजों में खेसरो की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किस्तवार	1. सिंगारापुर	2613	250
		2. विलाव	9270	238
		3. राता	3693	223
2	खानापुरी	1. रामपुर अमानत सरकार 161/4	6	278
		2. रामपुर अमानत सरकार 161/6	14	260
		3. रामपुर अमानत सरकार 161/5	30	260
प्राप्त आपत्ति की संख्या				
3	LPM वितरण से प्रारूप अ० अ० प्रकाशन	1. बडहीया इगलिश	97	387
		2. दरियापुर मिलिक	210	335
		3. बग्ही	213	259
4	प्रारूप से अंतिम अ० अ० प्रकाशन	1. भट्टा	399	283
		2. जानपुर	620	165
		3. जागिर पुरन सिंह	265	123

(xi) मधेपुरा

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रक्रमों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र० सं०	कार्य का प्रक्रम	मौजा का नाम	मौजों में खेसरो की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किस्तवार	1. जलुआर	1881	453
		2. बेरबन्ना	2025	451
		3. सारोपट्टी	3225	437
2	खानापुरी	1. कुमारखंड	1041	280
		2. गोपालपुर	733	274
		3. हनुमान नगर	648	255
प्राप्त आपत्ति की संख्या				
3	LPM वितरण से प्रारूप अ० अ० प्रकाशन	1. रामपट्टी	254	161
		2. गोपीपुर	196	161
		3. हनुमान नगर	167	154
4	प्रारूप से अंतिम अ० अ० प्रकाशन	1. गडिहा मिलिक	33	308
		2. भवानीपुर बाजिर	12	297
		3. इसराइन कला खास मडाल	5	297

(xii) मुंगेर

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रक्रमों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र० सं०	कार्य का प्रक्रम	मौजा का नाम	मौजों में खेसरो की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किस्तवार	1. पनसीन	3582	424
		2. रुनपुर	1420	372
		3. रतनपुर	4930	371
2	खानापुरी	1. सीमपुर	34	431
		2. बिजलपुर	1131	402
		3. खोवा	1201	391
प्राप्त आपत्ति की संख्या				
3	LPM वितरण से प्रारूप अ० अ० प्रकाशन	1. हसनपुर	368	220
		2. घंडीह	158	178
4	प्रारूप से अंतिम अ० अ० प्रकाशन	1. मौलानाचक	25	418
		2. बैजनाथपुर	356	397
		3. छापा मिलिक	82	369

(xiii) नालंदा

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रक्रमों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र० सं०	कार्य का प्रक्रम	मौजा का नाम	मौजों में खेसरो की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किस्तवार	1. अलदन	6426	1747
		2. मनिआवा	5433	584
		3. करियाना	8368	577
2	खानापुरी	1. जीवनपुर	1079	411
		2. रूपसपुर	791	385
		3. बहादुरपुर	477	378
प्राप्त आपत्ति की संख्या				
3	LPM वितरण से प्रारूप आ० आ० प्रकाशन	1. सर्वेसिंहपुर	553	200
		2. राजाबड़	1389	196
		3. दरियापुर	997	186
4	प्रारूप से अंतिम आ० आ० प्रकाशन	1. मुंडीचक	205	292
		2. दौलतपुर मिलिक	686	208
		3. सादीपुर	495	202

(xiv) पूर्णियाँ

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रक्रमों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र० सं०	कार्य का प्रक्रम	मौजा का नाम	मौजों में खेसरो की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किस्तवार	1. रामपुर तिलक	6135	140
		2. सहुरिया	13601	137
		3. राधानगर	5302	137
2	खानापुरी	1. वीरनगर रघुनाथ	243	224
		2. भरगांव पट्टी	752	224
		3. रिक्कवगंज	1883	207
प्राप्त आपत्ति की संख्या				
3	LPM वितरण से प्रारूप आ० आ० प्रकाशन	1. नौलखिह मिलिक	409	213
		2. वीरनगर रघुनाथ	379	184
		3. धरहात मिलिक	301	184
4	प्रारूप से अंतिम आ० आ० प्रकाशन	1. मखनाहा मिलिक	125	195
		2. सहुरिया मिलिक	66	194
		3. चादपुर बगहार मिलिक	140	194

(xv) सहरसा

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रक्रमों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र० सं०	कार्य का प्रक्रम	मौजा का नाम	मौजों में खेसरो की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किस्तवार	1. साहशूल	8557	2359
		2. लगमा	3179	401
		3. मंगुजेर	4810	281
2	खानापुरी	1. रघुनाथपुर	1000	269
		2. गरहिया	1971	270
		3. मगवानपुर	996	270
प्राप्त आपत्ति की संख्या				
3	LPM वितरण से प्रारूप आ० आ० प्रकाशन	1. बारा सिधिया	731	128
		2. लक्ष्मीपुर	2121	68
		3. कचराडोन	542	72
4	प्रारूप से अंतिम आ० आ० प्रकाशन	1. कुलहैट	582	114
		2. चैता चकला	358	88
		3. सहुरिया	355	86

(xvi) शेखपुरा

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रक्रमों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र० सं०	कार्य का प्रक्रम	मौजा का नाम	मौजों में खेसरो की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किस्तवार	1. चौकुसुम्भा	17735	749
		2. दरियापुर	1976	742
		3. बहादुरा	9458	548
2	खानापुरी	1. कोयला	1688	931
		2. बाउघाट	1801	817
		3. फरीदपुर	1248	785
प्राप्त आपत्ति की संख्या				
3	LPM वितरण से प्रारूप आओ आओ प्रकाशन	1. निमा जतालपुर	330	378
		2. बसत	1332	355
		3. धरमपुर	1499	346
4	प्रारूप से अंतिम आओ आओ प्रकाशन	1. रनकर	912	280
		2. मिलक	143	242
		3. जीतवारपुर	146	226

(xvii) शिवहर

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रक्रमों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र० सं०	कार्य का प्रक्रम	मौजा का नाम	मौजों में खेसरो की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किस्तवार	1. अदौरी	2299	283
		2. बखर चंडी	4163	246
		3. ख्यामपुर दियारा	366	195
2	खानापुरी	1. रामवन	1115	188
		2. चिरिया	2398	176
		3. असगो छपरा धनी	1879	158
प्राप्त आपत्ति की संख्या				
3	प्रारूप से अंतिम आओ आओ प्रकाशन	1. इनद्रवा खुर्द	309	172
		2. मदन छपरा	593	161
		3. छपरा जुड़ाव	277	86

(xviii) सीतामढ़ी

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रक्रमों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र० सं०	कार्य का प्रक्रम	मौजा का नाम	मौजों में खेसरो की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किस्तवार	1. राजबारा	1729	151
		2. महेशिया	5673	132
		3. पकड़ी	3150	123
2	खानापुरी	1. पंडील उर्फ पधपकर	8117	175
		2. बरी फुलवारिया	4589	164
		3. संखी	3534	142
प्राप्त आपत्ति की संख्या				
3	LPM वितरण से प्रारूप आओ आओ प्रकाशन	1. अराजी रकवे बंगाव	520	153
		2. देवीपुर	584	145
		3. बरतीलिया	862	126
4	प्रारूप से अंतिम आओ आओ प्रकाशन	1. अराजी पोसा पटनिया	47	168
		2. अराजी सरवरपुर	195	166
		3. अजरकवे पोसुआ पटनिया देधिरागी	142	165

(xix) सुपौल

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रक्रमों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र० सं०	कार्य का प्रक्रम	मौजा का नाम	मौजों में खेसरो की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किस्तवार	1.पराही	8902	2444
		2.परसा	5302	406
		3.लक्ष्मीपुर	2624	335
2	खानापुरी	1.निर्मली	8847	609
		2.कटैया माहे	14963	532
		3.शुम्हा	8102	532
प्राप्त आपत्ति की संख्या				
3	LPM वितरण से प्रारूप आओ आओ प्रकाशन	1.लालपुर	5558	466
		2.बसीली	4384	104
		3. हटवरिया	7728	223
4	प्रारूप से अंतिम आओ आओ प्रकाशन	1.महिचदा	2910	411
		2.झरखा	4034	333
		3.साहब चकला	1212	280

(xx) परिधमी चम्पारण

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रक्रमों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र० सं०	कार्य का प्रक्रम	मौजा का नाम	मौजों में खेसरो की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किस्तवार	1.झरखा	8318	263
		2.नीलन दूबे	22942	237
		3.उत्तर तेलुल	6893	235
2	खानापुरी	1.दुबालिया	1691	586
		2.घरमपुर	1212	261
		3.नंदटोला	563	259
प्राप्त आपत्ति की संख्या				
3	LPM वितरण से प्रारूप आओ आओ प्रकाशन	1. जिछा टोला	944	221
		2. टोला हलकोरवा	1585	168
		3. सिरकोरिहा	1473	137
4	प्रारूप से अंतिम आओ आओ प्रकाशन	1. मरपटिया	438	281
		2. फौजावटवा	240	272
		3. पाण्डेयपट्टी	309	228

उक्त प्रतिवेदन की समीक्षा उपरान्त निदेशित किया गया कि किस्तवार, खानापुरी, L.P.M वितरण से प्रारूप प्रकाशन तथा अंतिम अधिकार अभिलेख के प्रकाशन की प्रत्येक प्रक्रिया में लगने वाले अत्यधिक समय को देखते हुए यह आवश्यक है कि प्रत्येक प्रक्रम के कार्य से सम्बन्धित प्रत्येक बिन्दु की समीक्षा एवं अनुश्रवण बन्दोबस्त पदाधिकारी के स्तर से की जाए और आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन दिए जाने के साथ-साथ कार्य के प्रति लापरवाही रखने वाले कर्मियों के विरुद्ध आवश्यक दण्डात्मक कार्रवाई की जाए। साथ ही प्रत्येक प्रक्रम के कार्य को एक निर्धारित समय-सीमा के अन्दर पूरा करने के लिए ठोस कार्य-योजना तैयार की जाए।

4. जिलास्तरीय प्रतिवेदन एवं निदेश :- जिलास्तरीय तीन माह की तुलनात्मक प्रगति, पूर्व की बैठकों में निर्धारित किए गए लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने तथा प्रक्रमवार अधिक समय लगने एवं अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं:-

- (i) अररिया जिले की समीक्षा में पाया गया कि अब तक एक भी राजस्व ग्राम का अंतिम प्रारूप प्रकाशन नहीं किया गया है। साथ ही 44 राजस्व ग्रामों जहाँ L.P.M वितरण कर दिया गया है, उसके विरुद्ध मात्र 12 राजस्व ग्राम में प्रारूप अधिकार अभिलेख को प्रकाशित किया जाना अत्यंत खेदजनक है। बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रारूप एवं अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशन के पूर्व विश्रांति का कार्य करने में विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को कठिनाई आ रही है और उनके द्वारा विश्रांति का कार्य ससमय पूरा नहीं किया गया जा रहा है।
- (ii) अरवल जिले की समीक्षा में पाया गया कि खानापुरी पूर्ण 95 राजस्व ग्रामों में सिर्फ 25 ग्रामों में L.P.M वितरित किया गया है और 3 राजस्व ग्रामों का प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित किया गया है, जबकि 03 राजस्व ग्राम जिनका प्रारूप प्रकाशन 120 दिनों से भी अधिक दिनों पूर्व कर दिया गया है, उनमें एक की अंतिम प्रकाशन नहीं किया जाना चिंताजनक है।
- (iii) बांका द्वारा बताया गया कि अधिकांश ग्रामों में चकबन्दी की अस्पष्ट स्थिति के कारण समस्या आ रही है, जबकि अपर समाहर्ता द्वारा ससमय 18'क' में लगान निर्धारण नहीं किए जाने के कारण भी विलंब हो रहा है। बांका के बेलहर I के कमालपुर मौजा में प्राप्त आपत्तियों और सुनवाई की समीक्षा बैठक में की गई, जिसमें पाया गया कि कोई भी आपत्ति अथवा आदेश विशिष्ट प्रकृति की नहीं है। स्पष्ट किया गया कि इस तरह की आपत्तियों के बावजूद ससमय सुनवाई के कार्य का निष्पादन नहीं होना अत्यंत खेदजनक है।
- (iv) बेगूसराय के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा 252 राजस्व ग्रामों में बांध क्षेत्र की भूमि होने के कारण आने वाली कठिनाईयों को बताया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि इस माह में 12-12 राजस्व ग्रामों का प्रारूप एवं अन्तिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित कर दिया जाएगा। बेगूसराय में L.P.M से प्रारूप अधिकार अभिलेख एवं अंतिम अधिकार अभिलेख के GAP Analysis पर चिंता व्यक्त की गई।
- (v) जमुई के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि माह-दिसंबर एवं जनवरी में विशेष सर्वेक्षण कर्मियों द्वारा हड़ताल करने एवं कार्य बाधित करने के कारण प्रगति नहीं हो पाई। समीक्षा में पाया गया कि सभी राजस्व ग्रामों में किस्तवार पूरा होने के बावजूद आधे ग्रामों में खानापुरी पूर्ण नहीं हुआ है एवं विगत तीन माह में मात्र 07 ग्रामों की खानापुरी, 0 ग्रामों के प्रपत्र-8 की प्रविष्टि, 01 ग्राम में L.P.M वितरण, 03 ग्राम में प्रारूप प्रकाशन तथा 0 ग्राम में अन्तिम प्रकाशन किया जाना अत्यंत खेदजनक है।
- (vi) जहानाबाद की समीक्षा में पाया गया कि विगत तीन माह में मात्र 03 राजस्व ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख एवं 0 ग्रामों में अन्तिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित किया गया है। जबकि 130 ग्रामों में खानापुरी के विरुद्ध मात्र 29 ग्रामों में L.P.M वितरण किया जाना अत्यंत खेदजनक है। बन्दोबस्त पदाधिकारी की अनुपस्थिति में सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) द्वारा बताया गया कि प्रतिवेदन में प्रदर्शित 29 राजस्व ग्रामों के विरुद्ध 48 राजस्व ग्रामों में L.P.M वितरण किया गया है और फरवरी माह में सकारात्मक प्रगति होगी।
- (vii) कटिहार की समीक्षा में पाया गया कि 500 से कम खेसरो वाले ग्रामों में 200 या अधिक दिनों में खानापुरी पूरी की गई है, जबकि विगत तीन माह में मात्र 02 ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित किया गया है एवं अब तक एक भी ग्राम में अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) द्वारा कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया जा सका।

- (viii) बैठक में उपस्थित खगड़िया के अपर समाहर्ता से सभी 155 राजस्व ग्रामों में किस्तवार पूर्ण होने के बावजूद मात्र 51 ग्रामों में खानापूरी, 15 में प्रपत्र-6, 13 में L.P.M वितरण, 06 का प्रारूप प्रकाशन तथा 0 ग्राम में अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशन किए जाने के लिए विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के सम्बन्ध में पृच्छा की गई। अपर समाहर्ता द्वारा बताया गया कि उनके स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
- (ix) किशनगंज, मधेपुरा, मुंगेर, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल तथा पश्चिमी चम्पारण की समीक्षा में पाया गया कि विगत तीन माह में अन्य जिलों की तुलना में अधिक कार्य हुआ है लेकिन कार्य निष्पादन की गति धीमी रहने के कारण प्रारूप एवं अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित राजस्व ग्रामों की संख्या में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नहीं हो पा रही है। सुपौल द्वारा बताया गया कि अपर समाहर्ता के यहाँ प्रपत्र-18'क' के लम्बित रहने के कारण प्रगति बाधित हो रही है।
- (x) लखीसराय की समीक्षा में पाया गया कि सभी 384 ग्रामों में किस्तवार का कार्य पूर्ण होने के बावजूद मात्र 155 राजस्व ग्रामों में खानापूरी, 90 में प्रपत्र-6, 87 में L.P.M वितरण, 43 में प्रारूप प्रकाशन किया जाना तथा विगत तीन माह में एक ग्राम का भी अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित नहीं किया जाना अत्यंत खेदजनक है। बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अपर समाहर्ता द्वारा लगान निर्धारण के प्रपत्र- 18 'क' की स्थानीय जाँच कराए जाने के कारण अंतिम अधिकार अभिलेख के प्रकाशन में बाधा आ रही है।
- (xi) पूर्णियाँ की समीक्षा में पाया गया कि विगत तीन माह में मात्र 10 राजस्व ग्रामों में खानापूरी, 03 में प्रपत्र-6, 06 ग्रामों में L.P.M वितरण तथा 03 ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख तथा 0 राजस्व ग्रामों में अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित किया गया है, जबकि लगभग सभी प्रक्रमों के कार्य निष्पादन की अवधि 120 दिन से अधिक है। पूर्णियाँ के सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि बन्दोबस्त पदाधिकारियों के अभाव में 14 राजस्व ग्रामों के अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन लंबित है।
- (xii) सहरसा जिले की समीक्षा में पाया गया कि विगत तीन माह में सभी 122 राजस्व ग्रामों में किस्तवार पूर्ण होने के बावजूद मात्र 14 ग्रामों में खानापूरी, 03 ग्रामों में प्रपत्र-6 की प्रविष्टि, 02 राजस्व ग्रामों में L.P.M वितरण, 02 ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन एवं 0 ग्रामों में अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन किया गया है।
- (xiii) नालंदा जिले की समीक्षा में पाया गया कि विगत तीन माह में सभी 390 राजस्व ग्रामों में किस्तवार पूर्ण होने के बावजूद मात्र 187 ग्रामों में खानापूरी, 152 ग्रामों में प्रपत्र-6 की प्रविष्टि, 145 राजस्व ग्रामों में L.P.M वितरण, 50 ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन एवं 12 ग्रामों में अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन किया गया है। साथ ही समीक्षा में यह भी पाया गया कि नालंदा जिले में विशेष सर्वेक्षण के सभी प्रक्रमों में कार्य निष्पादन की अवधि औसतन 200 दिनों से अधिक एवं अधिकतम 1747 दिन रही है, जिससे स्पष्ट है कि जिला स्तर पर प्रक्रमवार GAP Analysis की समीक्षा सही ढंग से नहीं की जा रही है एवं कार्यों का निष्पादन ससमय नहीं हो पा रहा है।

बैठक में प्रतिवेदित किया गया कि विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया अंतर्गत प्रपत्र-18 को प्रपत्र-18 (क) के अनुमोदन हेतु अपर समाहर्ता के पास प्रेषित करने में बन्दोबस्त पदाधिकारी के लॉगिन से करने के कारण समस्या आ रही है। यह भी प्रतिवेदित किया गया कि प्रारूप अधिकार अभिलेख एवं अंतिम अधिकार अभिलेख के प्रकाशन पूर्व किये जाने वाली सुनवाई में अंचल स्तर से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होता है, जिस कारण सरकारी भूमि का खाता रैयतों के नाम संधारित होने की संभावना बनी रहती है एवं कतिपय मामलों में विशेष सर्वेक्षण कर्मियों द्वारा केवल रैयतों द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्य के आधार पर सरकारी भूमि का खाता रैयतों के नाम खोलने की स्थिति में विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को दंडित किये जाने का आधार बन जाता है। मुंगेर के स0ब0पदा0 (मु0) द्वारा मुंगेर में पदस्थापित सुश्री सीमा किरण को अन्यत्र जिले में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया कि पूर्व के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा स्थानांतरण के पूर्व कई विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का स्थानांतरण एवं कर्मियों के ग्राम टैगिंग एवं अनटैगिंग में किये परिवर्तन के कारण विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य की प्रगति बाधित हुई है।

जिलास्तरीय प्रगति एवं प्रतिवेदन की समीक्षा उपरांत निम्नांकित निदेश दिये गये :-

I. निदेशित किया गया कि जिलास्तरीय प्रगति से स्पष्ट है कि बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) द्वारा विशेष सर्वेक्षण कार्यों में अभिरुचि नहीं ली जा रही है एवं जिलों में पदस्थापित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के कार्यों का सतत् अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण नहीं किया जा रहा है।

अतः उक्त के आलोक में बन्दोबस्त पदाधिकारी, जमुई एवं जहानाबाद को कारण पृच्छा करते हुए उनके वेतन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश निर्गत किया जाय। साथ ही अरवल, नालंदा, लखीसराय, पूर्णियाँ, सहरसा, कटिहार एवं खगड़िया के सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) को भी कारण पृच्छा करते हुए उनके वेतन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश तत्काल निर्गत किया जाय।

II. विशेष सर्वेक्षण संचालित 7 जिलों में बन्दोबस्त पदाधिकारियों का पद रिक्त रहने के कारण जिला स्तर पर विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के शिविर/ग्राम टैगिंग में आ रही समस्याओं को देखते हुए निदेश दिया गया कि आई0टी0 सेल द्वारा तत्काल जिला स्तर पर अपर समाहर्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी बन्दोबस्त से करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

III. विभिन्न जिलों में पदस्थापित लिपिक, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं कर्मियों के पदस्थापन की समीक्षोपरान्त पूर्णियाँ जिले में पदस्थापित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी/राजस्व पदाधिकारियों को भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय में लिपिक को आवश्यकतानुसार अन्य जिलों में पदस्थापित करने का प्रस्ताव अविलम्ब उपस्थापित किया जाना।

IV. विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रक्रिया में प्रपत्र 18 'क' को अपर समाहर्ता के पास भेजने के लिए बन्दोबस्त पदाधिकारी के स्थान सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी(मुख्यालय) के Login/Mobile No. से भेजा जाए।

V. बेगूसराय जिले में जलसंसाधन विभाग की भूमि के अधिकार अभिलेख निर्माण में आ रहीं समस्या को देखते हुए अविलम्ब सचिव, जल संसाधन विभाग को पत्र देने का निदेश दिया गया।

VI. निदेशित किया गया कि बन्दोबस्त कार्यालयों/शिविरों से अंचल स्तरीय असयोग के कारण सरकारी भूमि के संरक्षण आदि में समस्या के आलोक में जिन अंचलो के विरुद्ध प्रतिवेदन/सूचना उपलब्ध कराई गई है, उनसे संबंधित अंचलाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए विभागीय स्तर पर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

ह0/-

(जय सिंह)

निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

E-Mail

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(04) वि0 सर्वे0 09/2022 1727 पटना, दिनांक: 23/02/2023
प्रतिलिपि: समाहर्ता, सहरसा/ किरानगंज / कटिहार / मुंगेर/नालंदा/खगड़िया/पूर्णियाँ/
बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय/...../लखीसराय/जहानाबाद/अररिया/सीतामढ़ी/सुपौल/मधेपुरा/
प0चम्पारण/जमुई/...../...../ शिवहर/बांका/अरवल/शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ
प्रेषित।

सहायक निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(04) वि0 सर्वे0 09/2022 1727 पटना, दिनांक: 23/02/2023
प्रतिलिपि: अपर समाहर्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0)
बेगूसराय/खगड़िया/लखीसराय/जहानाबाद/किशनगंज/अररिया/कटिहार/पूर्णियाँ/सीतामढ़ी/सुपौल/
सहरसा/मधेपुरा/प0चम्पारण/जमुई/मुंगेर/नालंदा/ शिवहर/बांका/अरवल/शेखपुरा को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(04) वि0 सर्वे0 09/2022 1727 पटना, दिनांक: 23/02/2023
प्रतिलिपि: जिलों से संबंधित तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(04) वि0 सर्वे0 09/2022 1727 पटना, दिनांक: 23/02/2023
प्रतिलिपि: सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण/उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय,
गुलजारबाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, भू-अभिलेख एवं परिमाण/प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग
शाखा/निदेशालय में पदस्थापित सभी जिलों के नोडल पदाधिकारी/प्रभारी, आई0टी0 सेल/प्रोग्रामर,
भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(04) वि0 सर्वे0 09/2022 1727 पटना, दिनांक: 23/02/2023
प्रतिलिपि: श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0 सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार,
पटना को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(04) वि0 सर्वे0 09/2022 1727 पटना, दिनांक: 23/02/2023
प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को
सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण