

पत्र क्र 7318 दि. 08/11/2025

अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 24.11.2025 को विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम संचालित सभी जिले के बन्दोबस्त पदाधिकारियों के साथ की गई समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:- यथा संधारित।

दिनांक 24.11.2025 को अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा श्री जय सिंह, भा0प्र0से0, सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्रीमती जे0 प्रियदर्शिनी, भा0प्र0से0, निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, श्रीमती मोना झा, उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, श्री नवाजिश अख्तर, विशेष कार्य पदाधिकारी एवं निदेशालय में पदस्थापित सभी जिलों के नोडल पदाधिकारियों के साथ बेगूसराय, खगड़िया, नालंदा, सरहसा, शेखपुरा, पटना, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, बक्सर, भोजपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, अररिया, अरवल, बांका, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, लखीसराय, मुंगेर, किशनगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, गया, कैमूर, मधुबनी, भागलपुर के बन्दोबस्त पदाधिकारी तथा अन्य जिले के सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) के साथ उनके जिले में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यों की समीक्षा की गई।

उक्त समीक्षात्मक बैठक में संबंधित जिले में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम के प्रथम चरण में किये जा रहे कार्यों की प्रगति निम्नवत पाई गई:-

SPECIAL SURVEY 2025 :: DISTRICT REPORT :														PHASE - 1 (Comparative Chart)										Date : 24-11-2025			
SL.No.	SL.No.				3				4				5				6				7						
	PARAMETER S	Total Circle	Total Shahr	Total Mauza	Khanapuri (Mauza) (Section 7, Rule 9)				Form-6 Entry in Software (Completed Mauza)				LPM & Form-7 Distribution (Mauza)				Darft Publication Form-12 (Mauza)				Final Publication Form-20 (Mauza)						
					April 1st Week	June 2nd Week	Nov 2nd Week	Different	April 1st Week	June 2nd Week	Nov 2nd Week	Different	April 1st Week	June 2nd Week	Nov 2nd Week	Different	April 1st Week	June 2nd Week	Nov 2nd Week	Different	April 1st Week	June 2nd Week	Nov 2nd Week	Different			
1	ARARIA	2	2	153	153	153	0	128	128	128	0	125	127	127	0	94	98	100	2	4	39	42	3				
2	ARWAL	5	5	312	297	300	300	0	242	250	252	2	229	236	242	6	186	204	204	0	21	97	97	0			
3	BANKA	5	5	933	485	523	556	33	344	394	428	34	339	368	407	39	271	285	299	14	86	119	133	14			
4	BEGUSARAI	10	10	438	393	393	393	0	335	347	347	0	329	336	337	1	303	310	312	2	219	219	219	0			
5	JAMUI	3	3	220	183	186	186	0	111	114	114	0	107	109	114	5	84	93	93	0	17	17	17	0			
6	JEHANABAD	4	4	240	240	240	240	0	229	229	229	0	220	223	226	3	209	213	214	1	108	149	158	9			
7	KATIHAR	3	3	178	167	167	174	7	167	167	167	0	156	167	167	0	156	160	160	0	69	121	128	7			
8	KHAGARIA	4	4	187	152	152	152	0	124	127	134	7	124	125	129	4	99	100	106	6	19	29	44	15			
9	KISHANGANJ	4	4	451	445	445	451	6	283	284	284	0	250	252	267	15	211	220	225	5	3	102	108	6			
10	LAKHISARAI	5	5	400	369	375	390	15	316	316	316	0	269	269	279	10	269	269	269	0	69	93	125	32			

SPECIAL SURVEY 2025 :: DISTRICT REPORT :

PHASE - 1 (Comparative Chart)

Date : 24-11-2025

Date : 24-11-2025																								
Sl. No.	Sl. No.				3				4				5				6				7			
	PARAMETER S	Total Circle	Total Shivir	Total Mauza	Khanapuri (Mauza) (Section 7, Rule 9)				Form-6 Entry in Software (Completed Mauza)				LPM & Form-7 Distribution (Mauza)				Darft Publication Form-12 (Mauza)				Final Publication Form-20 (Mauza)			
					April 1st Week	June 2nd Week	Nov 2nd Week	Different	April 1st Week	June 2nd Week	Nov 2nd Week	Different	April 1st Week	June 2nd Week	Nov 2nd Week	Different	April 1st Week	June 2nd Week	Nov 2nd Week	Different	April 1st Week	June 2nd Week	Nov 2nd Week	Different
11	MADHEPURA	4	4	114	97	98	98	0	94	94	96	2	71	72	75	3	63	63	65	2	5	18	22	4
12	MUNGER	5	5	306	304	305	305	0	300	300	300	0	299	299	299	0	298	298	298	0	52	74	74	0
13	NALANDA	9	9	396	381	381	381	0	360	379	381	2	318	325	331	6	311	312	311	-1	20	66	66	0
14	PURNIA	1	1	87	81	84	84	0	73	74	74	0	67	71	71	0	63	67	67	0	2	2	11	9
15	SAHARSA	3	3	122	121	121	121	0	83	83	89	6	76	78	83	5	57	60	64	4	7	7	7	0
16	SHEIKHPURA	6	6	284	284	284	284	0	275	281	284	3	275	281	284	3	268	272	275	3	223	223	223	0
17	SHEOHAR	3	3	80	80	80	80	0	58	54	54	0	54	52	52	0	48	49	50	1	16	16	16	0
18	SITAMARHI	4	4	253	252	252	252	0	160	160	160	0	145	147	151	4	119	123	126	3	5	13	30	17
19	SUPAUL	5	5	252	206	209	210	1	161	182	182	0	151	155	156	1	133	134	135	1	45	69	84	15
20	W. CHAMPARAN	4	4	281	280	281	281	1	213	219	219	0	206	212	212	0	179	184	187	3	47	62	80	18
Total Count		89	89	5657	4970	5020	5091	63	4952	5182	5238	54	4810	4994	4890	100	3421	3514	3540	40	1027	1525	1604	149

1. उपरोक्त प्रतिवेदन से स्पष्ट हुआ है कि विगत 03 माह में विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत विभागीय पोर्टल में प्रपत्र-06 की प्रविष्टि एवं प्रपत्र-07 से प्रपत्र-12 में प्रारूप प्रकाशन तक कोई कार्य नहीं किया गया है।

इस संबंध में बन्दोबस्त पदाधिकारी, अररिया द्वारा बताया गया कि अररिया जिलान्तर्गत बिहार आम निर्वाचन-2025 के कारण 21 राजस्व ग्रामों का प्रपत्र-18 'क' में लगान निर्धारण हेतु संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्ता के यहाँ लंबित है, संबंधित पदाधिकारी से वार्ता हुई उनके द्वारा शीघ्र निष्पादन कर दिया जायेगा।

2. समीक्षा के क्रम में उपस्थित सभी बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में उनके जिले में पदस्थापित/नवपदस्थापित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का I.D Unlock रहने, उनके I.D में रिपोर्ट नहीं खुलने आदि तकनीकी समस्या रहना बताया गया।

इस संबंध में अपर मुख्य सचिव द्वारा निदेशालय में पदस्थापित संबंधित प्रोग्रामर से पृच्छा करने पर बताया गया कि हड़ताल से लौटे सभी जिलों के विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का आईडी अनलॉक कर दिया गया है, मात्र वैसे विशेष सर्वेक्षण कर्मियों जिनका प्राप्त सूची में नाम/आईडी इत्यादि में अंतर है, उनका I.D अनलॉक किया जाना शेष है।

उक्त के आलोक में अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना ने निदेशालय में पदस्थापित सभी जिलों के नोडल पदाधिकारियों को अपने आवंटित जिला से उक्त समस्या प्राप्त कर संबंधित प्रोग्रामर से सामंजस्य स्थापित कर शीघ्र उनका समाधान कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- निदेशालय में पदस्थापित सभी नोडल पदाधिकारी/श्री कुणाल किशोर, प्रोग्रामर/श्री प्रिंस कुमार, प्रोग्रामर)

3. समीक्षा के क्रम में अरवल, किशनगंज, लखीसराय जिले में विशेष सर्वेक्षण अन्तर्गत खानापुरी प्रक्रम में विगत 03 माहों में प्रगति शून्य पाई गयी, अपेक्षित प्रगति नहीं पाये जाने के संबंध में पृच्छा करने पर संबंधित पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि विशेष सर्वेक्षण अमीनों का राजस्व महाअभियान में संबंधित अंचलों में प्राप्त प्रपत्रों का स्कैनिंग एवं अपलोडिंग कार्य हेतु प्रतिनियुक्त रहने के कारण उक्त कार्य प्रभावित हुई है।

इस संबंध में अपर मुख्य सचिव द्वारा कार्य हित में विभाग को राजस्व महाअभियान में लगे सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को दिनांक-23.11.2025 के बाद विरमित करने हेतु पत्र निर्गत करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना)

4. समीक्षा के क्रम में बांका जिले में प्रथम चरण अन्तर्गत कुल 933 राजस्व ग्रामों में से माह नवम्बर के द्वितीय सप्ताह तक मात्र 556 राजस्व ग्रामों का खानापुरी कार्य पूर्ण किये जाने के संबंध में पृच्छा किये जाने पर संबंधित बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि हड़ताल से वापस लौटने पर सभी संबंधित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों से नियमित उक्त कार्य करायी जा रही है, कुछ राजस्व ग्रामों का खेसरा काफी अधिक है। जिससे समय लग रहा है। कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा।

(अनुपालन:- बन्दोबस्त पदाधिकारी, बाँका)

5. समीक्षा के क्रम में बेगूसराय जिले में प्रथम चरण के कुल 438 राजस्व ग्रामों में से अब तक 45 राजस्व ग्रामों का विशेष सर्वेक्षण अन्तर्गत खानापुरी प्रक्रम का कार्य लंबित पाये जाने के संबंध में पृच्छा किये जाने पर बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा बताया गया कि जिला अन्तर्गत 12 राजस्व ग्रामों का मानचित्र अनुपलब्ध रहने तथा निदेशालय के पूर्व के निदेशों के आलोक में उक्त कि खोज स्थानीय स्तर पर संबंधित अंचल में करायी जा रही है।

इस संबंध में उप-निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा सूचना दी गई कि वर्तमान में उनके द्वारा अपने कार्यालय में उपलब्ध मानचित्रों के भौतिक सत्यापन के क्रम में 500 राजस्व ग्रामों का मानचित्र प्राप्त हुआ है, जिसके Digitization लंबित है। उनके द्वारा उक्त की सूची तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही उसे सभी बन्दोबस्त पदाधिकारियों के Whatsapp Group पर साझा कर दिया जायेगा।

अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा सभी जिले जहाँ मानचित्र अनुपलब्धता की समस्या हो, उप-निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा साझा किये जानेवाले सूची से मिलान कर मानचित्र उपलब्धता स्थिति में अपने कार्यालय में पदस्थापित किसी कर्मी को गुलजारबाग से अविलंब मानचित्र प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत किये जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी, बिहार/उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग।)

6. समीक्षा के क्रम में जमुई जिला में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्यों की प्रगति धीमी पायी गयी। इस संबंध में पृच्छा करने पर बन्दोबस्त पदाधिकारी, जमुई द्वारा बताया गया कि उनको अभी हाल में ही बन्दोबस्त पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार प्राप्त हुआ है। उक्त के संबंध में बन्दोबस्त पदाधिकारी, जमुई को उनके जिले में पदस्थापित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा तकनीकी मार्गदर्शिका एवं इस संबंध में निदेशालय द्वारा निर्गत विभिन्न पत्रों यथा पत्रांक-5966 दिनांक-25.07.2023 आदि के आलोक में करने तथा समीक्षा में कोई विशेष सर्वेक्षण कर्मी अक्षम्य पाये जाते हैं, तो उनके संविदा समाप्ति हेतु स्पष्ट अनुशंसा साक्ष्य सहित निदेशालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। इस निदेश का अन्य सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी, बिहार भी अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन:- सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी, बिहार।)

7. समीक्षा के क्रम बन्दोबस्त पदाधिकारी, जमुई द्वारा उनके जिले में पदस्थापित विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारियों को विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत सुनवाई, विश्रुति आदि अन्य कार्यों हेतु निदेशालय स्तर से कार्यशाला आयोजित कराने का अनुरोध किया गया। उक्त के आलोक में संबंधित को प्रथम चरण के 89 अंचल एवं द्वितीय चरण के 444 अंचलों में पदस्थापित सभी विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी का 01 दिवसीय विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के विभिन्न प्रक्रमों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन हेतु आयोजन हेतु प्रस्ताव उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना)

8. समीक्षा के क्रम में जहानाबाद जिला से संबंध हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, आई0आई0सी0 के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि जहानाबाद बन्दोबस्त कार्यालय में द्वितीय चरण अन्तर्गत कुल 53 राजस्व मौजों का त्रिसीमाना के सत्यापन के पश्चात् मानचित्र अब तक एजेंसी को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। इस संबंध में सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) द्वारा बताया गया कि कार्यालय स्तर से किसी भी प्रकार का मानचित्र संबंधित एजेंसी को उपलब्ध कराने हेतु लंबित नहीं है।

उक्त हेतु बन्दोबस्त पदाधिकारी, जहानाबाद को उपरोक्त का समीक्षा कर संबंधित एजेंसी एवं कार्यालय के मध्य सामांजस्य स्थापित कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- बन्दोबस्त पदाधिकारी, जहानाबाद)

9. समीक्षा के क्रम में कटिहार जिला में अब तक 04 राजस्व ग्रामों का विशेष सर्वेक्षण अन्तर्गत खानापुरी प्रक्रम में अब तक 04 राजस्व ग्राम लंबित रहने के संबंध में बन्दोबस्त पदाधिकारी, कटिहार द्वारा बताया गया कि उक्त लंबित राजस्व ग्रामों का रकबा ज्यादा है, यथाशीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा।

(अनुपालन:- बन्दोबस्त पदाधिकारी, कटिहार)

10. समीक्षा के क्रम में अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के प्रथम चरण संचालित जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे अपने जिलान्तर्गत वैसे राजस्व ग्राम जहाँ विशेष सर्वेक्षण के खानापुरी प्रक्रम कार्य 700 दिनों से ज्यादा चल रहा है को चिन्हित कर उक्त राजस्व ग्राम से संबंधित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के प्रत्येक प्रक्रम के कार्यों की गहन समीक्षा कर यदि उनके स्तर से कार्यों के प्रति लापरवाही या उनका कार्य नियमानुसार अपेक्षित नहीं पाये जाने की स्थिति में सभी संबंधित साक्ष्यों सहित उक्त कर्मियों के नियोजन समाप्ति का प्रस्ताव निदेशालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। निदेशालय में पदस्थापित जिले के सभी नोडल पदाधिकारी नियमित उक्त कार्य का अनुश्रवण करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन:- संबंधित जिले के सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी/निदेशालय में पदस्थापित सभी नोडल पदाधिकारी)

(अनुपालन- सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी/निदेशालय में पदस्थापित सभी नोडल पदाधिकारी)

11. समीक्षा के क्रम में बन्दोबस्त पदाधिकारी, कटिहार, खगड़िया द्वारा उनके जिले में पदस्थापित विशेष कर्मियों का ससमय आवंटन प्राप्त नहीं होने आदि अन्य कारणों से प्रत्येक माह के 15 तारिख तक संबंधित कर्मों के मानदेय से कटौती की गई EPF भुगतान नहीं करने की स्थिति में कार्यालय का सरकारी खाता को HOLD करने की सूचना दी गई।

इस संबंध में संबंधित द्वारा बताया गया कि निदेशालय स्तर से EPF के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक किया गया था तथा पुनः बैठक प्रस्तावित है। उक्त के संबंध में अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा सभी बन्दोबस्त पदाधिकारियों को अपने अपने जिले के EPF कार्यालय द्वारा लगाये गये अर्थदंड का प्रतिवेदन शीघ्र निदेशालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया, ताकि उक्त को समेकित रूप से अग्रोत्तर कार्रवाई हेतु उच्च स्तर पर रखा जा सके।

(अनुपालन- सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी/निदेशालय में पदस्थापित सभी नोडल पदाधिकारी)

12. समीक्षा के क्रम में बन्दोबस्त पदाधिकारी, अररिया, अरवल, बांका, जमुई, जहानाबाद, खगड़िया एवं अन्य द्वारा उनके जिले हेतु अतिरिक्त विशेष सर्वेक्षण कर्मों, नियमित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, राजस्व अधिकारी-सह-कानूनगो, उच्चवर्गीय लिपिक, निम्नवर्गीय लिपिक, कार्यालय परिचारी एवं डाटा इन्ट्री ऑपरेटर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

उक्त के आलोक में अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को तत्काल अपने कार्यालय से दूरभाष पर पदस्थापित पदाधिकारियों/कर्मियों एवं उक्त पदस्थापन के अतिरिक्त आवश्यक वांछित मानव बल की पदवार संख्या प्राप्त कर निदेशालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। प्राप्त निदेश के आलोक में सभी बन्दोबस्त कार्यालय से निम्नांकित विवरणीनुसार उनके जिले में पदस्थापित एवं अतिरिक्त याचित पदवार मानव-बल तथा उनके जिले पर EPF कार्यालय द्वारा लगाये गये अर्थदंड का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है :-

SL. NO.	DISTRICT	No. of Anchal	Data Operator		SS ASO		SS KANOONGO		SS AMIN		SS CLERK		REGULAR UDC		REGULAR LDC		REGULAR PEON		CHARGE OFFICER		REGULAR ASO		REGULAR KANOONGO		EPF PENALTY
			AVAILABLE	REQUIRED	AVAILABLE	REQUIRED	AVAILABLE	REQUIRED	AVAILABLE	REQUIRED	AVAILABLE	REQUIRED	AVAILABLE	REQUIRED	AVAILABLE	REQUIRED	AVAILABLE	REQUIRED	AVAILABLE	REQUIRED	AVAILABLE	REQUIRED	AVAILABLE	REQUIRED	
1	अररिया	9	1	1	8	1	9	9	137	45	5	4	0	1	2	1	1	1	1	0	3	1	3	0	1278761
2	अरवल	5	2	0	2	3	4	6	94	0	8	10	1	2	0	2	1	2	0	1	2	2	2	5	3,711,000
3	बांका	11	2	0	6	5	10	12	347	131	13	9	1	0	4	0	1	1	0	1	1	1	1	3	2578758
4	बेगूसराय	18	2	0	15	3	12	24	187	90	27	9	2	0	3	1	2	0	0	1	2	1	3	2	2892033
5	जमुई	10	2	0	4	6	13	7	239	0	13	0	3	0	1	1	1	1	0	1	2	1	3	2	2755071
6	जहानाबाद	7	2	0	5	2	10	4	128	14	11	3	2	2	1	1	2	0	0	1	2	0	3	0	4,595,000
7	कटिहार	16	1	1	12	4	13	19	259	94	19	13	1	1	3	0	2	0	0	1	1	1	0	2	1100000
8	खगड़िया	7	2	0	3	4	8	6	53	11	8	6	1	1	1	2	1	1	1	0	1	1	1	3	2083384
9	किशनगंज	7	2	0	3	4	1	13	96	104	7	7	1	1	2	1	1	1	0	1	2	1	3	4	5466665
10	सखीसराय	7	2	1	3	4	8	6	115	25	14	0	3	0	2	1	2	0	0	1	2	2	1	5	2700000

11	मधेपुरा	13	2	0	12	1	17	9	90	15	19	7	3	1	1	1	1	1	0	1	0	2	1	1	1600000
12	मुंगेर	9	1	1	7	2	5	13	150	44	19	0	1	1	2	1	4	0	0	1	1	0	2	3	2596029
13	नालंदा	20	2	0	12	8	27	13	222	35	37	3	4	0	3	0	4	0	0	1	2	2	3	2	4603476
14	पूर्णिछाँ	14	2	0	13	1	19	9	218	75	16	12	3	0	1	2	0	2	0	1	2	1	1	2	800000
15	सहरसा	10	2	0	9	1	14	6	80	30	11	9	1	0	1	1	2	2	0	0	1	2	1	3	2,225,508
16	शेखपुरा	6	2	1	4	2	8	4	60	11	9	3	0	1	1	2	2	0	0	1	2	1	3	1	934966
17	शिवहर	5	2	0	2	3	2	8	28	21	3	2	1	1	1	1	3	0	0	1	1	1	3	1	4042600
18	सीतामंढी	17	2	0	9	8	11	11	122	38	24	10	2	0	1	0	0	1	0	1	2	1	1	2	3676554
19	सुपौल	11	2	0	8	3	11	11	105	25	10	12	2	0	3	0	1	2	0	1	2	1	1	4	1731000
20	पश्चिम चम्पारण	18	1	1	9	6	14	20	226	138	21	13	1	1	1	1	3	0	0	1	2	0	2	0	1207974
21	औरंगाबाद	11	1	1	10	1	20	0	326	0	21	0	0	2	0	3	0	3	1	0	2	1	1	7	0
22	आमलपुर	16	0	2	14	2	20	4	272	10	22	4	1	1	2	7	0	2	0	1	3	3	1	4	1100000
23	भोजपुर	14	3	0	13	1	22	6	238	51	20	5	2	0	0	2	0	2	1	0	1	2	0	5	0
24	बक्सर	11	1	2	10	1	15	7	227	50	16	8	0	1	0	1	1	1	0	1	2	0	5	0	1546041
25	दरभंगा	18	2	0	15	3	25	11	267	0	27	3	2	0	2	7	1	0	1	0	2	1	1	4	46707
26	पूर्वी चम्पारण	27	2	0	24	3	17	37	196	119	33	21	1	1	0	1	0	2	1	0	3	0	3	0	480000
27	गया	24	1	5	22	2	27	21	468	237	41	7	1	4	1	10	2	7	1	0	1	1	4	3	0
28	गोपालगंज	14	2	0	13	1	23	5	244	124	14	14	0	1	1	1	1	2	1	0	1	1	3	1	0
29	कैमूर	11	2	1	8	3	11	11	305	20	10	7	0	1	1	1	0	1	0	1	2	2	1	6	1100000
30	मधुबनी	21	1	1	11	10	12	9	140	70	20	10	1	1	0	1	0	2	0	1	2	2	3	2	0
31	मुजफ्फरपुर	16	0	2	14	2	23	9	358	72	29	3	0	1	1	1	0	4	1	0	2	0	1	4	0
32	नवादा	14	0	2	12	2	10	12	238	27	28	0	0	2	1	2	0	2	0	1	2	2	4	1	1100000
33	पटना	23	1	2	17	6	38	8	317	8	41	5	1	3	0	3	2	2	1	0	2	1	4	0	488487
34	रोहतास	19	1	2	10	9	29	9	375	40	34	4	1	2	0	2	0	2	0	1	3	1	3	2	416889
35	समस्तीपुर	20	2	0	20	0	26	14	264	15	35	5	1	1	0	1	1	2	0	1	2	1	3	1	0
36	सारण	20	2	0	18	2	26	14	342	59	35	5	1	1	0	1	1	2	1	0	0	3	3	1	0
37	सिवान	19	1	1	14	5	18	20	236	120	11	8	1	1	1	1	0	2	1	0	2	0	4	3	0
38	वैशाली	16	2	1	15	1	27	5	341	35	28	4	1	1	2	5	1	5	1	0	2	0	4	3	58856903
Total		534	60	28	406	125	605	412	8110	2003	759	245	47	37	47	70	43	57	13	25	67	44	85	86	

प्राप्त उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना में बन्दोबस्त कार्यालयों में पदस्थापित वैसे पद यथा-विशेष सर्वेक्षण कर्मी, संवर्ग, लिपिकीय संवर्ग, कार्यालय परिचारी संवर्ग तथा डाटा इंटी

ऑपरेटर संवर्गों की समीक्षा कर सभी जिले के मध्य वांछित याचना के अनुसार यथासंभव स्थानान्तरण की अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया तथा वैसे पद यथा-प्रभारी पदाधिकारी, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं राजस्व अधिकारी-सह-कानूनगो के पदस्थापन हेतु प्रस्ताव विभाग को भेजने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन- स्थापना, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना)

13. समीक्षा के क्रम में उपस्थित बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा उनको तकनीकी सहायता हेतु 01 आईटीओ सहायक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

उक्त के संबंध में सभी बन्दोबस्त पदाधिकारियों को उनके जिले में पदस्थापित डाटा इन्ट्री ऑपरेटर से उपरोक्त कार्य कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी, बिहार।)

14. समीक्षा के क्रम में जिलों के मानचित्रों से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा Whatsapp ग्रुप बनाने के निदेश श्री कुणाल किशोर, प्रोग्रामर को दिया गया। उक्त Whatsapp ग्रुप में निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, निदेशालय के सभी नोडल पदाधिकारी एवं सभी जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारी रहेंगे।

(अनुपालन : श्री कुणाल किशोर, प्रोग्रामर, भू-अभिलेख एवं परिमाण)

15. विगत राज्यस्तरीय समीक्षात्मक बैठक में दिये गये निदेश के आलोक में सभी बन्दोबस्त कार्यालयों द्वारा निदेशालय को निम्नांकित विवरणीनुसार विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम अर्न्तगत सभी प्रक्रमों को पूर्ण करने की प्रक्रमवार/माहवार कार्य योजना समर्पित की गई है :-

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम के प्रत्येक प्रक्रम का माहवार कार्य योजना										
क्र०	जिला का नाम	प्रथम फेज का कुल राजस्व ग्रामों की संख्या की संख्या	त्रिसीमा एवं ग्राम सीमा स्थापन पूर्ण राजस्व ग्रामों की समय-सीमा	किस्तवार पूर्ण राजस्व ग्रामों की समय-सीमा	खानापुरी कार्य पूर्ण राजस्व ग्रामों की समय-सीमा	भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में प्रपत्र-6 की प्रविष्टि पूर्ण राजस्व ग्रामों की समय-सीमा	खानापुरी पर्चा एवं एल0पी0एम0 पूर्ण राजस्व ग्रामों की समय-सीमा	प्रारूप प्रकाशन (प्रपत्र-12) पूर्ण राजस्व ग्रामों की समय-सीमा	प्रपत्र-20 पूर्ण राजस्व ग्रामों की समय-सीमा	प्रपत्र-25 में तैयार किये गये अधिकार अभिलेख पूर्ण राजस्व ग्रामों की समय-सीमा
1	पूर्णियाँ	(87+1123=1210) (1st+2nd Phase)	सितम्बर-2027	दिसंबर-2027	मार्च-2028	जून-2028	जून-2028	अगस्त-2028	दिसंबर-2028	दिसंबर-2028
2	शिवहर	80+115=195 (1st+2nd Phase)	जनवरी-2026	सितम्बर-2027	नवम्बर-2027	दिसम्बर-2027	जनवरी-2028	मार्च-2028	जून-2028	दिसंबर-2028
3	लखीसराय	400+53=453 (1st+2nd Phase)	पूर्ण	फरवरी-2027	नवम्बर-2027	जुलाई-2028	अगस्त-2028	अक्टूबर-2028	जुलाई-2028	दिसंबर-2028
4	बाँका	933	दिसम्बर-2025	दिसम्बर-2025	अगस्त-2027	फरवरी-2028	जून-2028	अगस्त-2028	नवम्बर-2028	दिसंबर-2028
5	खगड़िया	157	दिसम्बर-2025	मार्च-2026	जून-2026	जुलाई-2026	मई-2028	मई-2027	मार्च-2028	अक्टूबर-2028

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम के प्रत्येक प्रक्रम का माहवार कार्य योजना

प्रथम चरण			दिसम्बर-2025	दिसम्बर-2025	दिसम्बर-2025	दिसम्बर-2027	दिसम्बर-2027	अप्रैल-2028	जुलाई-2028	दिसम्बर-2028
6	पश्चिमी चम्पारण	281	दिसम्बर-2025	दिसम्बर-2025	दिसम्बर-2025	दिसम्बर-2027	दिसम्बर-2027	अप्रैल-2028	जुलाई-2028	दिसम्बर-2028
7	कटिहार	178	नवम्बर-2025	दिसम्बर-2025	अप्रैल-2026	मई-2026	जून-2026	सितम्बर-2026	दिसम्बर-2026	मई-2027
8	देगुसराय	440	दिसम्बर-2025	दिसम्बर-2025	जून-2026	अगस्त-2026	सितम्बर-2026	जनवरी-2027	दिसम्बर-2027	अक्टूबर-2028
9	अररिया	153	नवम्बर-2025	नवम्बर-2025	नवम्बर-2025	जनवरी-2027	फरवरी-2027	जून-2027	अक्टूबर-2027	अप्रैल-2028
10	अरवल	312	दिसम्बर-2025	दिसम्बर-2025	जुलाई-2026	दिसम्बर-2026	दिसम्बर-2026	अप्रैल-2027	अगस्त-2027	जुलाई-2028
11	जहानाबाद	240	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	जून-2026	जुलाई-2026	नवम्बर-2026	मई-2027	0
12	जमुई	220	पूर्ण	पूर्ण	मार्च-2027	अप्रैल-2027	मई-2027	अक्टूबर-2027	मार्च-2028	सितम्बर-2028
13	किशनगंज	451	दिसम्बर-2025	दिसम्बर-2025	दिसम्बर-2025	जून-2026	जुलाई-2026	अक्टूबर-2026	अगस्त-2027	नवम्बर-2027
14	शेखपुरा	284	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	जनवरी-2026	जून-2026	जनवरी-2027
15	मुंगेर	306	दिसम्बर-2025	दिसम्बर-2025	दिसम्बर-2025	मार्च-2026	मार्च-2026	जुलाई-2026	नवम्बर-2026	मई-2027
16	सीतामढ़ी	253	दिसम्बर-2028	दिसम्बर-2028	दिसम्बर-2028	दिसम्बर-2028	दिसम्बर-2028	दिसम्बर-2028	दिसम्बर-2028	दिसम्बर-2028
17	सुपौल	252	दिसम्बर-2025	दिसम्बर-2025	मई-2028	जुलाई-2028	जुलाई-2028	अक्टूबर-2028	दिसम्बर-2028	दिसम्बर-2028
18	सहरसा	122	दिसम्बर-2025	दिसम्बर-2025	फरवरी-2026	फरवरी-2027	फरवरी-2027	जून-2027	दिसम्बर-2027	जून-2028
19	मधेपुरा	114	दिसम्बर-2025	दिसम्बर-2025	अगस्त-2026	दिसम्बर-2026	जनवरी-2027	फरवरी-2027	अगस्त-2027	जनवरी-2028
20	नालंदा	395	पूर्ण	पूर्ण	अगस्त-2026	दिसम्बर-2026	दिसम्बर-2026	अप्रैल-2027	अगस्त-2027	मार्च-2028

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम के प्रत्येक प्रक्रम का माहवार कार्य योजना

द्वितीय चरण										
क्र०	जिला का नाम	द्वितीय फेज का कुल राजस्व ग्रामों की संख्या की समय-सीमा	त्रिसीमाना एवं ग्राम सीमा सत्त्वापन पूर्ण राजस्व ग्रामों की समय-सीमा	क्रिस्तवार पूर्ण राजस्व ग्रामों की समय-सीमा	खानापुरी कार्य पूर्ण राजस्व ग्रामों की समय-सीमा	भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में प्रपत्र-6 की प्रविष्टि पूर्ण राजस्व ग्रामों की समय-सीमा	खानापुरी पर्व एवं एल0पी0एम0 पूर्ण राजस्व ग्रामों की समय-सीमा	प्राकृतिक प्रकाशन (प्रपत्र-12) पूर्ण राजस्व ग्रामों की समय-सीमा	प्रपत्र-20 पूर्ण राजस्व ग्रामों की समय-सीमा	प्रपत्र-25 में तैयार किये गये अधिकार अभिलेख पूर्ण राजस्व ग्रामों की समय-सीमा
1	समस्तीपुर	1143	जुलाई-2026	दिसम्बर-2026	नवम्बर-2027	दिसम्बर-2027	जनवरी-2028	अप्रैल-2028	दिसम्बर-2028	दिसम्बर-2028
2	मुजफ्फरपुर	1719	जून-2026	सितम्बर-2027	जनवरी-2028	अप्रैल-2028	मई-2028	जुलाई-2028	जून-2028	दिसम्बर-2028
3	गोपालगंज	1522	अप्रैल-2026	जून-2026	सितम्बर-2026	दिसम्बर-2026	जनवरी-2027	मई-2027	नवम्बर-2027	मई-2028
4	गया जी	2820	मई-2026	जुलाई-2028	अगस्त-2028	सितम्बर-2028	अक्टूबर-2028	दिसम्बर-2028	अप्रैल-2029	अक्टूबर-2029
5	दरभंगा	1238	मई-2027	फरवरी-2028	मार्च-2028	जून-2028	जुलाई-2028	अक्टूबर-2028	दिसम्बर-2028	दिसम्बर-2028
6	वैशाली	1503	फरवरी-2026	नवम्बर-2026	जनवरी-2027	अप्रैल-2027	अगस्त-2027	अगस्त-2027	फरवरी-2028	दिसम्बर-2028

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम के प्रत्येक प्रक्रम का माहवार कार्य योजना

द्वितीय चरण

7	बाका	1020	मार्च-2027	दिसंबर-2027	अप्रैल-2028	जून-2028	अगस्त-2028	नवम्बर-2028	नवम्बर-2028	दिसंबर-2028
8	नवादा	1060	मई-2026	नवम्बर-2027	नवम्बर-2027	दिसंबर-2027	जनवरी-2028	मई-2028	जुलाई-2028	दिसंबर-2028
9	पटना	1300	मई-2026	जनवरी-2027	फरवरी-2027	मार्च-2027	मार्च-2027	जून-2027	सितम्बर-2027	दिसंबर-2028
10	भागलपुर	1385	नवंबर-2028	दिसंबर-2028	दिसंबर-2028	दिसंबर-2028	दिसंबर-2028	दिसंबर-2028	दिसंबर-2028	दिसंबर-2028
11	पूर्वी चम्पारण	1259	जुलाई-2026	अप्रैल-2027	जून-2027	अगस्त-2027	दिसम्बर-2027	फरवरी-2028	जून-2028	दिसंबर-2028
12	खगडिया	99	जनवरी-2026	सितम्बर-2026	मार्च-2027	अप्रैल-2027	मई-2027	जुलाई-2027	अक्टूबर-2027	मई-2028
13	पश्चिम चम्पारण	1170	मार्च-2026	फरवरी-2028	सितम्बर-2028	अक्टूबर-2028	नवम्बर-2028	नवम्बर-2028	दिसंबर-2028	दिसंबर-2028
14	कटिहार	1336	मई-2026	अक्टूबर-2028	नवम्बर-2028	दिसंबर-2028	दिसंबर-2028	दिसंबर-2028	दिसंबर-2028	दिसंबर-2028
15	बेगूसराय	657	मार्च-2026	अप्रैल-2028	मई-2029	अगस्त-2029	जनवरी-2030	जून-2030	मार्च-2031	नवम्बर-2031
16	अररिया	574	फरवरी-2026	सितम्बर-2027	फरवरी-2028	मार्च-2028	अप्रैल-2028	जून-2028	जून-2028	दिसंबर-2028
17	औरंगाबाद	1846	नवम्बर-2026	जून-2027	जनवरी-2028	जुलाई-2028	जून-2028	अगस्त-2028	नवम्बर-2028	दिसंबर-2028
18	जहानाबाद	328	जनवरी-2026	अप्रैल-2028	दिसंबर-2028	दिसंबर-2028	दिसंबर-2028	दिसंबर-2028	दिसंबर-2028	0
19	रोहतास	1960	सितम्बर-2026	नवम्बर-2027	जनवरी-2028	जनवरी-2028	जनवरी-2028	अप्रैल-2028	जुलाई-2028	दिसंबर-2028
20	बक्सर	1109	फरवरी-2026	मई-2026	नवम्बर-2026	नवम्बर-2026	जनवरी-2027	अप्रैल-2027	अक्टूबर-2027	अप्रैल-2028
21	कैमूर	1680	फरवरी-2027	मार्च-2027	नवम्बर-2027	दिसंबर-2027	दिसंबर-2027	जुलाई-2028	अक्टूबर-2028	दिसंबर-2028
22	जमुई	1284	जुलाई-2026	अगस्त-2027	मार्च-2028	जून-2028	अगस्त-2028	दिसंबर-2028	दिसंबर-2028	दिसंबर-2028
23	किशनगंज	311	दिसम्बर-2025	मार्च-2026	जून-2026	सितम्बर-2026	मार्च-2027	अगस्त-2027	जनवरी-2028	जुलाई-2028
24	मधुबनी	1081	जुलाई-2026	दिसम्बर-2026	मई-2027	अक्टूबर-2027	नवम्बर-2027	फरवरी-2028	जून-2028	दिसंबर-2028
25	सिवान	1448	दिसम्बर-2028	दिसम्बर-2028	दिसम्बर-2028	दिसम्बर-2028	दिसम्बर-2028	दिसम्बर-2028	दिसम्बर-2028	दिसम्बर-2028
26	छपरा	1604	मार्च-2026	जुलाई-2026	सितम्बर-2026	अक्टूबर-2026	नवम्बर-2026	दिसंबर-2026	जुलाई-2027	मार्च-2028
27	मुंगेर	470	मार्च-2026	मार्च-2027	मार्च-2027	मार्च-2027	जून-2028	सितम्बर-2028	नवम्बर-2028	दिसंबर-2028
28	भोजपुर	1159	जून-2026	अक्टूबर-2026	जनवरी-2027	मई-2027	अक्टूबर-2027	दिसंबर-2027	मई-2028	दिसंबर-2028
29	सीतामढ़ी	553	जून-2026	नवम्बर-2028	दिसम्बर-2028	दिसम्बर-2028	दिसम्बर-2028	दिसम्बर-2028	दिसम्बर-2028	दिसम्बर-2028

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम के प्रत्येक प्रक्रम का माहवार कार्य योजना										
द्वितीय चरण										
30	सुपौल	290	जनवरी-2026	फरवरी-2028	अगस्त-2028	सितम्बर-2028	नवम्बर-2028	दिसम्बर-2028	दिसम्बर-2028	दिसम्बर-2028
31	सहरसा	317	मई-2026	जुलाई-2027	सितम्बर-2027	अक्टूबर-2027	अक्टूबर-2027	फरवरी-2028	जून-2028	दिसम्बर-2028
32	मधेपुरा	299	जनवरी-2026	दिसम्बर-2027	मार्च-2028	मई-2028	जून-2028	जुलाई-2028	सितम्बर-2028	दिसम्बर-2028
33	नालंदा	574	अगस्त-2026	दिसम्बर-2027	दिसम्बर-2028	दिसम्बर-2028	दिसम्बर-2028	दिसम्बर-2028	दिसम्बर-2028	दिसम्बर-2028

(i) पूर्णियाँ जिले द्वारा कुल 1210 राजस्व ग्रामों का त्रिसीमाना लगभग 20 महीने में तथा खानापुरी 03 माहों में पूर्ण करने का प्रतिवेदन समर्पित किया गया है जो किसी भी स्थिति में यथार्थवादी नहीं है। इसी प्रकार की स्थिति कई अन्य जिलों में भी पाये जाने पर अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा सभी बन्दोबस्त पदाधिकारियों को अपने कार्यालय में उपलब्ध मानवबल के आधार पर प्रत्येक ग्राम का विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक प्रक्रम में लगने वाले समय-सीमा के आधार पर माहवार विस्तृत कार्य योजना तैयार कर प्रत्येक दशा में दिनांक 28.11.2025 तक ई-मेल के माध्यम से निदेशालय को समर्पित करने का निदेश दिया गया। सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी राजस्व ग्रामों को उसके भौगोलिक स्थिति एवं वर्तमान स्थिति के आधार पर चयन करेंगे तथा कार्य योजना इस प्रकार तैयार करेंगे कि कार्यालय को उपलब्ध सभी मानवबल एवं संबंधित मशीनों का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित हो।

सभी जिलों से प्राप्त ग्रामवार विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के प्रत्येक प्रक्रमवार विस्तृत कार्य-योजना का निदेशालय में पदस्थापित सभी जिलों के नोडल पदाधिकारी गहन समीक्षा करेंगे एवं यदि प्राप्त प्रतिवेदन यथार्थ/नियमानुसार ना हो तो संबंधित जिले से सम्पर्क कर उक्त को संशोधित कराते हुए निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण के समक्ष उपस्थापित करेंगे।

(अनुपालन:- सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी, बिहार/ निदेशालय के सभी नोडल पदाधिकारी)

(ii) जिले से संबद्ध हवाई सर्वेक्षण एजेंसी जिलों को आपूर्ति किये जाने वाले ई0टी0एस0 की कार्य-योजना प्रत्येक दशा में बैठक समाप्त होने के उपरांत निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण को समर्पित करेंगे तथा निदेशक उक्त कार्य-योजना को सभी संबंधित जिलों को साझा करेंगे।

सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी, बिहार उपरोक्त कंडिका में वर्णित कार्य-योजना तैयार करने में अपने जिले से संबंधित हवाई सर्वेक्षण एजेंसी से प्राप्त ई0टी0एस0 मशीन उपलब्धता की कार्य-योजना का भी उपयोग सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी, बिहार/ सभी हवाई सर्वेक्षण एजेंसी)

(iii) समीक्षा के क्रम में बन्दोबस्त पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा बताया गया कि संबद्ध हवाई सर्वेक्षण एजेंसी जिलों को ई0टी0एस0 मशीन उपलब्ध करा रही है परन्तु उसके विरुद्ध संबंधित मानवबल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं करा रही है।

उक्त के संबंध में अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा सभी जिलों को उपलब्ध कराये जाने वाले ई0टी0एस0 मशीन के साथ प्रति मशीन दो मानवबल प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- सभी हवाई सर्वेक्षण एजेंसी)

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(जे0 प्रियदर्शिनी)

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण,

बिहार, पटना

पटना, दिनांक: 08/12/2025

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (04) वि0 सर्वे0-10/2022 7318

प्रतिलिपि : सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

पटना, दिनांक: 08/12/2025

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (04) वि0 सर्वे0-10/2022 7318

प्रतिलिपि : उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी/अवर सचिव/संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी/निदेशालय में पदस्थापित सभी जिले के नोडल पदाधिकारी/प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग/प्रभारी, आई0टी0 सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

पटना, दिनांक: 08/12/2025

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (04) वि0 सर्वे0-10/2022 7318

प्रतिलिपि : श्री दीपक श्रीवास्तव, विशेषज्ञ सलाहकार, प्रिंस कुमार/कुणाल किशोर, प्रोग्रामर/प्रोजेक्ट मैनेजर, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, ATPL, GISC, IIC को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (04) वि0 सर्वे0-10/2022 7318

प्रतिलिपि : प्रोग्रामर, आई0टी0सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक: 08/12/2025

8112

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (04) वि0 सर्वे0-10/2022 7318

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक: 08/12/2025

8112

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण