

दिनांक-17.06.2022 को निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना की अध्यक्षता में बन्दोबस्त पदाधिकारियों के साथ की गई विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:- यथा संधारित।

दिनांक-17.06.2022 को निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों के प्रगति की समीक्षा की गई। बिन्दुवार विशेष सर्वेक्षण की प्रगति एवं दिए गए निदेश निम्नवत् है।

1. दिनांक- 08.06.2022 को राज्य स्तर से निर्धारित शिविर स्तरीय निरीक्षण कार्यक्रम:- बैठक में सर्वप्रथम मुख्य सचिव, बिहार से प्राप्त निदेश के अनुपालन में भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक- 1249 दिनांक- 27.05.2022 के आलोक में दिनांक- 08.06.2022 को राज्य के सभी 208 विशेष सर्वेक्षण शिविरों में जिला स्तर के पदाधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण एवं रैयतों से प्राप्त समस्याओं के निराकरण संबंधी प्रतिवेदन की समीक्षा की गई।

समीक्षोपरांत 20 जिलों का प्रगति प्रतिवेदन निम्नवत् है:-

क्र0	जिला	शिविर की संख्या	ई-मेल किए गए चेकलिस्ट की संख्या	CVMS इंटी वाले शिविरों की संख्या	प्राप्त जन शिकायत की संख्या	जन शिकायत ऑनलाईन इंटी की संख्या
1	किशनगंज	17	0	17	0	0
2	अररिया	6	6	5	303	306
3	पूर्णियाँ	4	4	1	27	27
4	नालंदा	17	6	7	45	7
5	शिवहर	3	6	3	32	29
6	सीतामढ़ी	9	8	4	104	40
7	प0 चम्पारण	11	13	2	289	222
8	अरवल	13	26	0	78	10
9	जहानाबाद	10	10	4	57	0
10	लखीसराय	16	0	0	140	0
11	मुंगेर	13	9	0	29	0
12	बांका	12	0	4	174	174
13	जमुई	6	5	1	133	59
14	बेगूसराय	19		2	170	0
15	खगड़िया	7		7	302	302
16	कटिहार	7		2	81	58
17	मधेपुरा	6	4	5	139	133
18	सहरसा	5		5	101	0
19	शेखपुरा	15		15	32	32
20	सुपौल	12		12	184	5

प्रतिवेदन में पाया गया कि अनेक जिलों द्वारा शिविर स्तरीय निरीक्षण प्रतिवेदन को अभी तक भू-अभिलेख एवं परिभाषा निदेशालय, बिहार, पटना को उपलब्ध नहीं कराया गया है। कुछ जिलों द्वारा CVMS प्रतिवेदन एवं जन शिकायतों की ऑनलाईन प्रविष्टि नहीं की गई है। बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि प्रविष्टियों को संधारित करने की कार्रवाई की जा रही है एवं एक से दो दिनों के अंदर में सभी प्रविष्टियाँ कर दी जाएगी। बन्दोबस्त पदाधिकारी, अररिया द्वारा बताया गया कि सर्वर की धीमी गति के कारण CVMS एवं अन्य ऑनलाईन प्रविष्टियों को संधारित काफी समय लगता है। जहानाबाद एवं कुछ अन्य पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि ऑनलाईन प्रविष्टि की गई है, किन्तु उसका प्रदर्शन नहीं हो पा रहा है।

निदेशित किया गया कि एक दिवसीय निरीक्षण से संबंधित सभी प्रविष्टियों को एक से दो दिनों के अंदर संधारित करना सुनिश्चित किया जाए। किशनगंज में जन शिकायतों की प्रविष्टि शून्य रहने के संबंध में सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए। यह भी निदेशित किया गया कि जिन जिलों में डाटा इंट्री ऑपरेटरों द्वारा ऑनलाईन प्रविष्टि किए जाने के संबंध में गलत प्रतिवेदन अपने बन्दोबस्त पदाधिकारी को उपलब्ध कराया गया है, उनके संबंध में बन्दोबस्त पदाधिकारी के स्तर से कार्रवाई करने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त किया जाए।

2. वैसे राजस्व ग्राम जहाँ दो माह से अधिक किस्तवार एवं खानापूरी कार्य लंबित है:- समीक्षोपरांत प्रतिवेदन निम्नवत् है:-

क्र0	जिला	60 दिनों से अधिक किस्तवार कार्य में लगे समय वाले मौजों की संख्या	60 दिनों से अधिक खानापूरी कार्य में लगे समय वाले मौजों की संख्या
1	किशनगंज	3	3
2	अररिया	7	4
3	पूर्णियाँ	3	1
4	नालंदा	79	107
5	शिवहर	15	3
6	सीतामढ़ी	11	0
7	प0 चम्पारण	22	81
8	अरवल	1	0
9	जहानाबाद	0	0
10	लखीसराय	19	25
11	मुंगेर	24	105
12	बांका	14	22
13	जमुई	3	10
14	बेगूसराय	78	15
15	खगड़िया	2	1
16	कटिहार	34	12
17	मधेपुरा	25	11
18	सहरसा	11	22
19	शेखपुरा	3	61
20	सुपौल	25	55

दो माह से अधिक किस्तवार एवं खानापूरी कार्य के लिए लंबित राजस्व ग्रामों के संबंध में बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि एक अमीन को एक साथ दो राजस्व ग्रामों का मानचित्र उपलब्ध कराए जाने की स्थिति में किसी एक ग्राम में किए जानेवाले किस्तवार, खानापूरी कार्य की समयावधि अधिक हो जाती है। अरवल एवं अन्य बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि कुछ ग्रामों के नगर निकाय में सम्मिलित होने के कारण उनमें अग्रेतर कार्रवाई स्थगित की गई है। साथ ही यह भी बताया गया कि हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा गलत नक्शा एवं समय पर Parent Child Relationship Data एवं Area Statement समय पर नहीं दिए जाने के कारण भी विलंब होता है।

निदेशित किया गया कि जिन कर्मियों के स्तर से दो माह एवं अधिक अवधि के किस्तवार एवं खानापूरी कार्य लंबित है, उनकी जिला स्तर पर गहन समीक्षा कर कार्य में शिथिलता दिखाने वाले कर्मियों की सेवा समाप्ति की स्पष्ट अनुशंसा भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना को की जाए। वैसे सभी ग्राम जो नगर निगम में सम्मिलित हो गए हैं, उन्हें सॉफ्टवेयर से हटाते हुए समीक्षा प्रतिवेदन से भी हटा दिया जाए। हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा Parent Child Relationship Data एवं Area Statement ससमय शिविरों को उपलब्ध कराया जाए एवं नक्शों में त्रुटि रहने की स्थिति में तुरंत एजेंसी एवं शिविर द्वारा आपस में समन्वय स्थापित कर त्रुटियों को दूर किया जाए।

3. जिला द्वारा निर्धारित मौजावार लक्ष्य प्राप्ति संबंधित प्रतिवेदन:- बैठक में पूर्व की समीक्षात्मक बैठक में अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक- 15.06.2022 तक जिलावार प्रारूप अधिकार-अभिलेख प्रकाशित किए जाने वाले ग्रामों के लक्ष्य की समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरांत प्रतिवेदन निम्नवत् पाया गया:-

क्र०	जिला	दिनांक- 15.06.2022 तक प्रारूप प्रकाशन हेतु निर्धारित मौजों की संख्या	दिनांक- 15.06.2022 तक प्रारूप प्रकाशित मौजों की संख्या
1	किशनगंज	65	0
2	अररिया	0	0
3	पूर्णियाँ	7	1
4	नालंदा	22	10
5	शिवहर	5	0
6	सीतामढ़ी	0	0
7	प० चम्पारण	58	9
8	अरवल	2	0
9	जहानाबाद	1	1
10	लखीसराय	38	25
11	मुंगेर	65	57
12	बांका	9	4
13	जमुई	8	3
14	बेगूसराय	5	1

15	खगड़िया	1	0
16	कटिहार	11	0
17	मधेपुरा	22	4
18	सहरसा	1	0
19	शेखपुरा	76	48
20	सुपौल	7	6
	कुल	403	167

उक्त प्रगति प्रतिवेदन पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया गया कि विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य वर्तमान में सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है एवं इसकी नियमित उच्चस्तरीय समीक्षा की जा रही है और ऐसी स्थिति में 50% से भी कम की लक्ष्य प्राप्ति अत्यंत चिंता का विषय है।

निदेशित किया गया कि प्रत्येक दशा में 30 सितंबर 2022 तक प्रथम चरण के सभी राजस्व ग्रामों का प्रारूप प्रकाशन करना सुनिश्चित किया जाए।

4. जिला द्वारा निर्धारित मौजावार लक्ष्य प्राप्ति संबंधित प्रतिवेदन:- बैठक में बन्दोबस्त कार्यालय के स्तर से माह-अप्रैल, मई एवं जून- 2022 के द्वितीय सप्ताह तक किए गए कार्यों की तुलनात्मक प्रगति की समीक्षा की गई और प्रतिवेदन निम्नवत पाया गया:-

COMPARATIVE REPORT OF APRIL, MAY & JUNE-2022 PHASE-1																													
SL.NO.	District	Mauza	Tri-Junction Validation			Boundary Verification			Boundary Updated Map's Supply			Khasraar (Mauza)			Khasrapuri (Mauza)			Form-6 Entry in Software (Completed Mauza)			LPM & Form-7 Distribution (Mauza)			Draft Publication Form-12 (Mauza) (10%)			Final Publication Form-20 (Mauza)(5%)		
			April 2nd week	May 2nd week	June 2nd week	April 2nd week	May 2nd week	June 2nd week	April 2nd week	May 2nd week	June 2nd week	April 2nd week	May 2nd week	June 2nd week	April 2nd week	May 2nd week	June 2nd week	April 2nd week	May 2nd week	June 2nd week	April 2nd week	May 2nd week	June 2nd week	April 2nd week	May 2nd week	June 2nd week			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	ARARIA	144	571			31			73	33	144	15	36	36	0	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	ARWAL	314	629			233			38	51	120	36	45	52	3	4	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
3	BANKA	900	664			509			290	292	265	109	234	240	22	26	28	6	10	17	6	7	12	8	2	4	0		
4	BEGUSARAI	440	1353			482			234	210	282	194	199	219	89	90	102	243	73	75	59	68	69	47	53	53	21		
5	JAMUI	166	387			154			152	154	102	81	101	80	14	22	13	4	9	6	2	8	8	1	2	2	0		
6	JEHANABAD	340	631			240			46	72	126	41	44	52	7	7	9	4	6	6	1	1	3	0	1	1	0		
7	KATIHAH	186	371			143			126	163	141	81	95	90	13	25	25	3	3	12	3	3	9	0	0	0	0		
8	KHAGARIA	184	400			163			34	44	157	19	32	36	2	3	4	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0		
9	KISHANGANJ	400	1185			433			78	68	249	28	45	80	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	LAKHISARAI	432	825			321			151	157	290	112	119	149	56	57	71	49	49	54	57	38	41	24	25	25	8		
11	MADHEPURA	114	342			114			101	111	77	64	73	52	17	22	16	6	9	7	5	8	0	1	4	4	0		
12	MUNGER	310	761			313			513	517	293	278	302	286	130	134	141	79	87	88	72	70	82	47	51	54	19		
13	NALANDA	386	989			396			396	403	341	232	263	270	34	41	46	30	33	32	23	28	31	4	9	10	1		
14	PURNIA	72	205			72			72	84	84	57	59	59	13	15	24	1	4	9	1	4	0	0	1	1	0		
15	SAHARSA	122	361			122			122	130	115	100	116	106	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	SHEIKHPURA	514	934			514			305	292	269	278	254	261	75	86	73	69	71	71	66	68	79	31	38	47	16		
17	SHEOHAR	80	243			80			80	80	80	16	21	36	5	7	9	0	2	3	0	1	1	0	0	0	0		
18	SITAMARHI	263	648			253			253	106	130	43	62	88	6	7	7	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0		
19	SUPAUL	362	636			252			252	256	232	232	238	242	30	31	33	15	15	16	15	16	16	5	6	6	0		
20	W. CHAMPARAN	381	723			281			281	288	281	265	276	279	44	55	58	15	22	26	13	15	24	5	6	6	1		
	Total:-	5019	13240			4744			3395	3383	3818	2361	2680	2772	561	635	670	525	536	429	363	343	385	165	200	216	65		

खानापूरी पर्चा एवं एल0पी0एम0 वितरण की धीमी गति के संबंध में हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, जी0आई0एस0सी0 एवं आई0आई0सी0 द्वारा बताया गया कि एल0पी0एम0 जेनरेट करने में .shp file अपलोड करने में तकनीकी कठिनाई आ रही है, जिस कारण एल0पी0एम0 जेनरेट नहीं हो पा रहा है। बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अभी भी हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के पास बड़ी संख्या में अपडेट करने के लिए मानचित्र लंबित रहने के कारण लक्ष्य के अनुसार प्रगति नहीं हो पा रही है।

बैठक में उपस्थित जी0आई0एस0 कोर्डिनेटर, श्री कुमार कन्हैया को निदेशित किया गया कि एन0आई0सी0, बिहार, पटना से संपर्क कर एल0पी0एम0 जेनरेट करने में आ रही समस्याओं को यथाशीघ्र दूर किया जाए। वैसे जिले यथा बेगूसराय, मुंगेर, शेखपुरा, सुपौल, लखीसराय में खानापूरी कार्य की प्रगति तुलनात्मक रूप से अधिक है, वहाँ के प्रारूप एवं अंतिम अधिकार-अभिलेख के प्रकाशन कार्य में तेजी लाई जाए। यह भी निदेश दिया गया कि रैयतों को निर्गत किए जाने वाले एल0पी0एम0 को भू-नक्शा सॉफ्टवेयर में देखने की सुविधा के बारे में रैयतों को जागरूक किया जाए एवं आवश्यकतानुसार विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार भी किया जाए।

सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि 100 से कम खेसरो वाले ग्रामों की सूची तैयार कर प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र उनका अंतिम अधिकार-अभिलेख एवं मानचित्र का प्रकाशन करना सुनिश्चित किया जाए। वैसे ग्राम जहाँ खेसरो की संख्या बहुत अधिक है, उनमें अतिरिक्त अमीनों को सम्बद्ध कर कार्य निष्पादन में तेजी लाई जाए।

5. हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा प्रक्रमवार आपूर्ति किए जाने वाले मानचित्रों की समीक्षा:-
विशेष सर्वेक्षण कार्य में हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा प्रक्रमवार अपडेट कर आपूर्ति किए जाने वाले मानचित्रों की समीक्षा की गई, जिसका प्रतिवेदन निम्नवत् है:-

दिनांक 01.06.2022 से 15.06.2022 तक एजेंसी द्वारा निर्गत मैप रिपोर्ट																
एजेंसी का नाम	01-06-22	02-06-22	03-06-22	04-06-22	05-06-22	06-06-22	07-06-22	08-06-22	09-06-22	10-06-22	11-06-2022	12-06-2022	13-06-2022	14-06-2022	15-06-2022	Total
IIC	23	21	33	27	0	13	52	29	37	41	45	0	26	32	23	402
GISC	22	0	24	71	0	19	5	44	0	0	8	0	7	12	30	242
ILFS/IEISL	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	42

दिनांक 31.05.2022 को एजेंसी के पास लंबित मैप रिपोर्ट						
एजेंसी का नाम	ग्राम सीमा सत्यापन	किस्तवार सत्यापन	समानापूर्ति सत्यापन परमाणु	प्रारूप प्रकाशन हेतु	अंतिम प्रकाशन हेतु	TOTAL
IIC	371	240	50	0	5	666
GISC	3	284	29	2	0	318
ILFS	0	32	8	4	1	45
Total						1029

दिनांक 16.06.2022 को एजेंसी के पास लंबित मैप रिपोर्ट						
एजेंसी का नाम	ग्राम सीमा सत्यापन	किस्तवार सत्यापन परमाणु	समानापूर्ति सत्यापन परमाणु	प्रारूप प्रकाशन हेतु	अंतिम प्रकाशन हेतु	TOTAL
IIC	444	349	65	0	0	858
GISC	1	145	8	0	0	154
ILFS/IEISL	0	12	0	1	0	13
Total						1025

समीक्षा में पाया गया कि अभी भी बड़ी संख्या में विशेष रूप से आई0आई0सी0 एजेंसी के पास मानचित्र लंबित हैं। बैठक में उपस्थित आई0आई0सी0 एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि प्लॉटर खराब होने के कारण विगत दो माह से मानचित्रों की आपूर्ति बाधित हुई है। वर्तमान में एजेंसी द्वारा अतिरिक्त प्लॉटरों का क्रय किया गया है एवं दो सप्ताह के अंदर सभी लंबित मानचित्रों की आपूर्ति कर दी जाएगी। बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कुछ जिलों में रिजिजनल सर्वे का ग्रामवार रकबा प्राप्त नहीं हुआ है एवं एजेंसी द्वारा दिया जानेवाला Parent Child Relationship Data गलत प्रतीत होता है।

निदेशित किया गया कि बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना से सभी जिलों को RS/CS सर्वे का ग्रामवार रकबा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। Parent Child Relationship Data के गलत होने एवं हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा त्रुटि पूर्ण मानचित्रों की आपूर्ति के संबंध में दिनांक- 21.06.2022 को हवाई सर्वेक्षण एजेंसी एवं उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना के साथ बैठक कर एजेंसियों द्वारा दिए जानेवाले मानचित्र एवं डाटा की जाँच कर अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।

6. विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के उपस्थिति एवं डायरी की समीक्षा:- बैठक में बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि शिविर प्रभारी-सह-स0ब0प0 एवं कानूनगो द्वारा डायरी भरे जाने के क्रम में ग्राम का चयन आवश्यक होता है, जबकि बैठक अथवा अन्य कार्यों के कारण उनकी उपस्थिति जिला स्तर पर होती है। साथ ही वैसे कर्मी जिनके द्वारा त्याग-पत्र दिया गया है अथवा उनकी सेवा समाप्त की गई है, का डाटा भी डायरी एवं उपस्थिति में प्रदर्शित हो रहा है। अनेक शिविरों में शिविर प्रभारी का पद रिक्त होने के कारण कानूनगो के स्तर से उपस्थिति संधारित करने की सुविधा प्रदान किया जाना आवश्यक है।

आई0टी0 सेल को निदेशित किया गया कि स0ब0प0/कानूनगो के डायरी संधारण में एक अलग विकल्प "Others" का प्रावधान भी किया जाए। वैसे कर्मी जो कार्यरत नहीं है, उनका नाम यथाशीघ्र R2R सॉफ्टवेयर एवं उपस्थिति तथा डायरी से विलोपित करना सुनिश्चित किया जाए।

6. अन्यान्य:- बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि जिला स्तर पर विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को अन्य कार्य यथा विधि व्यवस्था, राहत, चुनाव इत्यादि में लगाए जाने के कारण विशेष सर्वेक्षण का कार्य बाधित होता है। जिला स्तर पर बन्दोबस्त कार्यालय को जिला प्रशासन का भाग मानते हुए जिलास्तरीय प्रत्येक कार्यों में बन्दोबस्त कार्यालय एवं इसके अधीनस्थ कर्मियों को विभिन्न कार्यों में संलग्न किया जाता है। सहरसा के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय स्तर से जिला स्तर पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कराये जाने का अनुरोध किया गया ताकि सुनवाई की प्रक्रम में अपने कार्यों का निष्पादन सही ढंग से किया जा सके। उपस्थित हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के प्रतिनिधियों द्वारा लंबित विपत्रों के भुगतान का अनुरोध किया गया।

निदेशित किया गया कि जिला प्रशासन को निदेशालय एवं विभाग स्तर से विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को विशेष सर्वेक्षण के अतिरिक्त अन्य कार्यों में नहीं लगाये जाने का अनुरोध किया जाए। हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के लंबित विपत्रों के भुगतान की समीक्षा कर यथाशीघ्र भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(जय सिंह)

निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 17-विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही)-84 / 2019-Part-II.....¹⁵⁴⁴ पटना, दिनांक: 27/6/2022

प्रतिलिपि:- बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, प० चम्पारण, जमुई, मुंगेर, नालंदा, शिवहर, बांका, अरवल एवं शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक: 17-विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही)-84 / 2019-Part-II.....¹⁵⁴⁴ पटना, दिनांक: 27/6/2022

प्रतिलिपि:- अपर समाहर्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु०), बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, प० चम्पारण, जमुई, मुंगेर, नालंदा, शिवहर, बांका, अरवल एवं शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक: 17-विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही)-84 / 2019-Part-II.....¹⁵⁴⁴ पटना, दिनांक: 27/6/2022

प्रतिलिपि:- श्री अनिल कुमार सिंह, अनुदेशक, चकबन्दी निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक: 17-विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही)-84 / 2019-Part-II.....¹⁵⁴⁴ पटना, दिनांक: 27/6/2022

प्रतिलिपि :- जिलों से संबंधित तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक: 17-विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही)-84 / 2019-Part-II.....1544.....पटना, दिनांक: 27/6/2022
 प्रतिलिपि:- सहायक निदेशक/प्रशाखा पदाधिकारी, भू-अभिलेख एवं परिमाण/प्रभारी,
 विशेष सर्वेक्षण कोषांग शाखा/निदेशालय स्तर के सभी जिलों के नोडल पदाधिकारी/प्रभारी,
 आई0टी0सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
 भू-अभिलेख एवं परिमाण
 27/6/22

ज्ञापांक: 17-विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही)-84 / 2019-Part-II.....1544.....पटना, दिनांक: 27/6/2022
 प्रतिलिपि:- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण
 निदेशालय को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
 भू-अभिलेख एवं परिमाण
 27/6/22

ज्ञापांक: 17-विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही)-84 / 2019-Part-II.....1544.....पटना, दिनांक: 27/6/2022
 प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान आप्त सचिव को
 सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,
 भू-अभिलेख एवं परिमाण
 27/6/22