

दिनांक- 11.04.2023 को श्री ब्रजेश मेहरोत्रा, भा0प्र0से0, अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में राज्य के 20 जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों के प्रगति की समीक्षा हेतु सम्बन्धित जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारियों एवं सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) के साथ की गई समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही-सह-निदेश।

उपस्थिति:- यथा संधारित।

दिनांक-11.04.2023 को श्री ब्रजेश मेहरोत्रा, भा0प्र0से0, अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना, द्वारा श्री आलोक कुमार मेहता, माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की उपस्थिति में श्री जय सिंह, भा0प्र0से0, सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग-सह-निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना, सम्बन्धित जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारियों, सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, सभी जिलों के सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), सभी जिलों के नोडल पदाधिकारी, सभी हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के प्रतिनिधियों तथा भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना के अन्य पदाधिकारियों/कर्मियों के साथ की गई।

समीक्षोपरान्त विभिन्न जिलों का प्रगति प्रतिवेदन एवं दिए गए निदेश निम्नवत् है:-

1. प्रथम चरण के सभी राजस्व ग्रामों का प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित करने हेतु निर्धारित लक्ष्य एवं लक्ष्य प्राप्ति की समीक्षा :- सर्वप्रथम प्रथम चरण के सभी राजस्व ग्रामों का प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित करने के लिए तय की गई समय-सीमा और इसके विरुद्ध जिलावार लक्ष्य की प्राप्ति की समीक्षा की गई और प्रतिवेदन निम्नवत् पाया गया :-

क्र0 स0	जिला का नाम	मौजों की कुल संख्या	प्रारूप प्रकाशन का पूर्व से निर्धारित लक्ष्य	प्रारूप प्रकाशन का लक्ष्य के विरुद्ध अप्रैल, 2023 के प्रथम सप्ताह तक की प्राप्ति
			कुल ग्राम लक्ष्य	कुल ग्राम प्राप्ति
1	2	3	4	5
			लक्ष्य	प्राप्ति
1	शेखपुरा	144	144	18
2	सुपौल	312	312	16
3	मुंगेर	309	309	66
4	बेगूसराय	435	435	154
5	लखीसराय	155	155	23
6	नालंदा	240	240	33
7	अरवल	185	185	29
8	जमुई	158	158	10
9	मधेपुरा	460	460	8
10	सहरसा	387	387	70
11	बांका	114	114	37
12	प0 चम्पारण	306	306	131
13	खगड़िया	396	396	81
14	शिवहर	72	72	21
15	जहानाबाद	122	122	10
16	कटिहार	284	284	139
17	पूर्णिया	80	80	5
18	सीतामढ़ी	253	253	12
19	किशनगंज	252	252	62
20	अररिया	281	281	66
	कुल	4945	4945	991

उक्त प्रतिवेदन से स्पष्ट हुआ कि किसी भी जिले द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूरा नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में खेद व्यक्त किए जाने के साथ-साथ जिलों के सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) को निर्देशित किया गया कि विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम सरकार की अतिमहत्त्वपूर्ण योजना है, जिसे वर्ष-2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की वर्तमान प्रगति असंतोषजनक है। सभी उपस्थित बन्दोबस्त पदाधिकारियों एवं सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) को 31 अगस्त, 2023 तक प्रथम चरण के सभी 4964 राजस्व ग्रामों में अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही 100 खेसरे वाले राजस्व ग्रामों का अंतिम प्रकाशन दिनांक- 30.04.2023 तक एवं 101 से 2500 तक खेसरा वाले राजस्व ग्रामों का प्रारूप प्रकाशन माह-30.06.2023 तक पूर्ण कर लेने का निर्देश दिया गया एवं स्पष्ट किया गया कि उक्त लक्ष्य पूर्ण नहीं करने वाले जिले के बन्दोबस्त पदाधिकारी, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), राजस्व अधिकारी एवं संबंधित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों पर कार्य में लापरवाही एवं रूचि नहीं लेने के कारण निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।

2. विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों की तुलनात्मक प्रगति की समीक्षा :- जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के प्रगति की समीक्षा जिलों द्वारा वर्ष, 2023 के फरवरी के प्रथम सप्ताह, मार्च, 2023 के प्रथम सप्ताह एवं अप्रैल, 2023 के प्रथम सप्ताह में किए गए कार्य की तुलनात्मक स्थिति के संदर्भ में की गई एवं तीन माह की तुलनात्मक प्रगति निम्नवत् पाई गई :-

COMPARATIVE REPORT OF 1st Week February 2023, 1st Week March 2023 & 1st Week April -2023 PHASE-1											
SL. NO.	District	Mauza	Boundary Updated Map's Supply			Kishtwaar (Mauza)			Khanapuri (Mauza)		
			Feb. 1st week	Mar. 1st week	April. 1st week	Feb. 1st week	Mar. 1st week	April. 1st week	Feb. 1st week	Mar. 1st week	April. 1st week
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ARARIA	144	144	144	144	142	142	142	76	79	80
2	ARWAL	312	312	312	312	290	304	306	95	111	130
3	BANKA	309	309	309	309	309	309	309	140	158	161
4	BEGUSARAI	435	430	411	435	395	406	413	232	242	246
5	JAMUI	155	155	155	155	155	155	155	57	63	71
6	JEHANABAD	240	240	240	240	226	232	240	130	136	148
7	KATI HAR	185	171	171	171	167	167	167	98	102	110
8	KHAGARIA	158	163	163	158	155	155	155	51	64	79
9	KISHANGANJ	460	440	460	460	457	460	460	132	151	170
10	LAKHISARAI	387	378	387	387	384	385	385	143	162	188
11	MADHEPURA	114	114	114	114	110	113	114	42	45	45
12	MUNGER	306	311	313	306	311	311	306	251	267	267
13	NALANDA	396	396	396	396	390	390	390	187	206	206
14	PURNIA	72	72	72	72	70	72	72	55	56	57
15	SAHARSA	122	122	122	122	122	122	122	44	46	47
16	SHEIKHPURA	284	284	284	284	284	284	284	185	196	219
17	SHEOHAR	80	80	80	80	80	80	80	38	67	42
18	SITAMARHI	253	253	253	253	253	253	253	113	113	109
19	SUPAUL	252	252	252	252	252	252	252	102	112	114
20	W. CHAMPARAN	281	281	281	281	281	281	281	147	160	165
Total:-		4945	4887	4919	4931	4833	4873	4886	2318	2536	2654

Form-6 Entry in Software (Completed Mauza)			LPM & Form-7 Distribution (Mauza)			Draft Publication Form-12 (Mauza) (10%)			Final Publication Form-20 (Mauza) (5%)		
Feb. 1st week	Mar. 1st week	April 1st week	Feb. 1st week	Mar. 1st week	April 1st week	Feb. 1st week	Mar. 1st week	April 1st week	Feb. 1st week	Mar. 1st week	April 1st week
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
49	49	51	44	49	50	12	15	18	0	0	0
32	40	49	25	30	34	3	10	16	0	0	0
101	112	117	89	101	107	46	60	66	2	14	23
164	169	174	154	162	165	138	144	154	69	105	123
28	34	36	26	30	32	13	17	23	4	6	9
61	76	86	29	46	54	14	21	33	1	1	14
55	62	66	55	58	63	20	27	29	0	0	0
15	19	24	13	15	17	6	8	10	0	0	0
51	66	74	44	60	67	4	4	8	0	0	0
90	100	109	80	90	99	39	62	70	19	21	24
38	39	43	36	38	38	22	34	37	0	6	6
184	192	198	164	169	175	114	127	131	42	42	42
152	166	170	145	152	162	50	68	81	12	12	12
39	41	41	39	40	40	19	21	21	1	1	1
14	18	22	12	16	19	6	8	10	0	0	0
151	161	177	151	161	177	120	124	139	68	70	80
17	32	20	10	17	19	3	3	5	0	1	1
41	42	49	32	31	35	10	11	12	0	1	3
78	82	86	76	80	83	45	53	62	11	16	22
98	108	113	87	96	100	58	61	66	8	11	15
1458	1608	1705	1311	1441	1536	742	878	991	237	307	375

3. जिलावार प्रगति की समीक्षा :- सभी जिलों के प्रगति की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पॉंच जिले यथा अररिया, खगड़िया, सहरसा, अरवल एवं किशनगंज में अब तक एक भी राजस्व ग्राम के अंतिम अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र का प्रकाशन नहीं किया गया है। बैठक में उपस्थित जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) को इस तथ्य से भी अवगत कराया गया कि राज्य में सितम्बर, 2020 से नवनियुक्त विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के पदस्थापन के पश्चात् से प्रत्येक जिले में जितने विशेष सर्वेक्षण अमीनों को पदस्थापित कियण गया, उतनी संख्या के राजस्व ग्रामों का अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित नहीं किया गया अर्थात् दो वर्षों से अधिक की अवधि में एक अमीन द्वारा एक राजस्व ग्राम का विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य पूर्ण नहीं होना अत्यन्त खेदजनक है।

निर्देशित किया गया जिला स्तर पर किस्तवार खानापुरी, एल0पी0एम0 तथा प्रारूप प्रकाशन से अंतिम प्रकाशन के मध्य गैप एनलाइसिस की समीक्षा जिला स्तर पर नियमित रूप से की जाए ताकि सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अन्दर विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य को पूरा किया जा सके।

जिला प्रगति के पश्चात् प्रत्येक जिले को विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त के विभिन्न प्रक्रमों को पूरा किए जाने वाले मौजों में लगाए गए समय से संबंधित प्रस्तुतीकरण दिया गया, जिसमें सर्वाधिक गैप एनलाइसिस वाले प्रत्येक जिले के तीन मौजों का विवरण निम्नवत् है:-

(i) अररिया

क्र० सं०	कार्य का प्रक्रम	मौजा का नाम	मौजा में खेसरा की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किस्तवार	1. धरुआपट्टी (108)	3536	205
		2. कमालपुर (61/2)	1659	203
		3. मजराही चकला (119)	736	187
2	खानापुरी	1. कमालपुर (61/1)	1659	288
		2. भटगांव चकला (132)	1294	275
		3. देवथल (38)	1775	275
3	LPM वितरण से प्रारूप अ० अ० प्रकाशन	1. प्यारे लाल चकला (116)	495	225
		2. भगपसिया (1)	614	228
		3. भोलापुर (8)	996	223
4	प्रारूप से अंतिम अ० अ० प्रकाशन	1. हिंगुआ मिल्क (136)	115	165
		2. जुमक लाल चकला (98)	236	167
		3. गम्हरिया मिलिक (102)	442	167

(ii) अरवल

क्र० सं०	कार्य का प्रक्रम	मौजा का नाम	मौजा में खेसरा की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किस्तवार	1. जीनपुरा (29)	1915	559
		2. बारहा नाथु (69)	2171	213
		3. ओखविगहा (247)	1800	161
2	खानापुरी	1. सैदपुर (105)	2135	186
		2. सोनवर्षा (7)	913	115
		3. भुसारा (17)	2225	217
3	LPM वितरण से प्रारूप अ० अ० प्रकाशन	1. दरियापुर (40)	712	166
		2. रामपुर (38)	1242	125
		3. मदनपुर थावा (35)	1323	117
4	प्रारूप से अंतिम अ० अ० प्रकाशन	1. मदन सिंह का टोला (8)	138	238
		2. जोगियानाला (124)	124	211
		3. सैफाबाद (28)	28	174

(iii) बांका

क्र० सं०	कार्य का प्रक्रम	मौजा का नाम	मौजा में खेसरा की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किस्तवार	1. केन्दुआर (333)	8838	242
		2. भेनरा (345)	9700	199
		3. गोरदोह (35)	4033	162
2	खानापुरी	1. भेसोपुर (134)	692	410
		2. मझगाय (36)	2224	407
		3. रसमहुआ (33)	717	399
3	LPM वितरण से प्रारूप अ० अ० प्रकाशन	1. सेवका टोला (16)	931	416
		2. डुमरकोला (154)	428	189
		3. मनीकपुर (179)	600	168
4	प्रारूप से अंतिम अ० अ० प्रकाशन	1. जानुकीटा (356)	464	224
		2. भावनंदपुर (371)	121	218
		3. टोला कुरुमदनार (119)	457	202

(iv) बेगूसराय

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रक्रमों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र० सं०	कार्य का प्रक्रम	मौजा का नाम	मौजों में खेसरो की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किस्तवार	1. मोहनपुर बरारी (214)	524	612
		2. घनपुरा (240)	6931	475
		3. कोरिया (195)	1405	473
2	खानापुरी	1. रचियाही (414)	3130	770
		2. इनायर (331)	1384	741
		3. पिपरा डोरज (434)	66	551
3	LPM वितरण से प्रारूप अ० अ० प्रकाशन	1. रचियाही (415)	120	578
		2. गौसपुर (221)	689	245
4	प्रारूप से अंतिम अ० अ० प्रकाशन	1. चौबडा (517)	907	254
		2. मिल्की (351)	875	264
		3. पिपरा डोरज (434)	66	232

(v) जमुई

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रक्रमों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र० सं०	कार्य का प्रक्रम	मौजा का नाम	मौजों में खेसरो की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किस्तवार	1. मटिया (168)	12134	649
		2. लवहट (164)	3757	286
		3. कशमीर (75)	6923	280
2	खानापुरी	1. रायपुरा (80)	2067	388
		2. नौकहाडीह (154)	1739	389
		3. भगतपुर (119)	1017	375
3	LPM वितरण से प्रारूप अ० अ० प्रकाशन	1. ननाकर (151)	309	191
		2. परसा (83)	926	145
		3. विद्युनपुर (187)	924	140
4	प्रारूप से अंतिम अ० अ० प्रकाशन	1. करण नवादा (81)	374	212
		2. डुरघोडीह (114)	728	120
		3. मानिकपुर (182)	134	62

(vi) जहानाबाद

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रक्रमों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र० सं०	कार्य का प्रक्रम	मौजा का नाम	मौजों में खेसरो की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किस्तवार	1. मेहदीपुर (571)	496	394
		2. सीरीपुर (570)	1624	345
		3. केवली (565)	2108	315
2	खानापुरी	1. रुसतन चक (181)	1077	298
		2. सुलतानपुर (83)	814	298
		3. मानपुर बलवा (229)	902	298
3	LPM वितरण से प्रारूप अ० अ० प्रकाशन	1. जगनाथपुर (83)	339	130
4	प्रारूप से अंतिम अ० अ० प्रकाशन	1. रफीचक (90)	174	109
		2. मुस्तिचक (60)	490	39
		3. भगवानपुर (213)	500	39

(vii) कटिहार

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रक्रमों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र० सं०	कार्य का प्रक्रम	मौजा का नाम	मौजों में खेसरो की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किस्तवार	1. धोबिनिया मिलिक ४० बारी (284)	201	586
		2. टेंगरिया मिलिक (285)	108	497
		3. जोराबंग (115)	601	386
2	खानापुत्री	1. फुलवारिया मिलिक (107)	367	404
		2. टरबन्ना मिलिक (31)	104	356
		3. मन्सिंगा (90)	193	298
3	LPM वितरण से प्रारूप अ० अ० प्रकाशन	1. हथवाड़ा मिलिक (62)	55	282
		2. हसली (6)	88	254
		3. शाहपुरधर्मा (300)	41	252
4	प्रारूप से अंतिम अ० अ० प्रकाशन	1. बरेहता मिलिक (38)	19	285
		2. लालझा मिलिक (20)	51	265
		3. लोधवारा (25)	51	265

(viii) खगड़िया

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रक्रमों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र० सं०	कार्य का प्रक्रम	मौजा का नाम	मौजों में खेसरो की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किस्तवार	1. मुशकीपुर (318)	3399	323
		2. रतन (300)	4641	323
		3. जमलपुर (309)	8599	322
2	खानापुत्री	1. अगरहन (125)	2244	294
		2. मदरपुर (299)	1202	271
		3. मोलिया (317)	941	271
3	LPM वितरण से प्रारूप अ० अ० प्रकाशन	1. इमादपुर (291)	165	119
		2. मोहरा (339)	600	67
		3. मरथी (313)	692	56
4	प्रारूप से अंतिम अ० अ० प्रकाशन	1. ताउर (298)	119	179
		2. राजधन करारी (327)	134	125
		3. सिरमोहनपुर (323)	127	124

(ix) किशनगंज

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रक्रमों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र० सं०	कार्य का प्रक्रम	मौजा का नाम	मौजों में खेसरो की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किस्तवार	1. जाला नौहदीपुर (8)	980	328
		2. शाहपुर इस्तामशर (413)	413	2121
		3. घनपुरा (93)	2861	298
2	खानापुत्री	1. कथारी (237)	459	348
		2. दोपामरी (27)	206	305
		3. मोहन्द महीउद्दीनपुर (46)	2051	291
3	LPM वितरण से प्रारूप अ० अ० प्रकाशन	1. बेलवा मलिक (59)	99	188
		2. पटकोई मिलिक (25)	284	172
		3. नोनिया (63)	174	146
4	प्रारूप से अंतिम अ० अ० प्रकाशन	1. मशीडगढ़ (43)	118	131
		2. बस्ता कोला (57)	516	131
		3. सिधियाखड़ी (55)	83	131

(x) लखीसराय

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रक्रमों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र० सं०	कार्य का प्रक्रम	मौजा का नाम	मौजों में खेसरो की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किस्तवार	1. ओरिया (80)	2751	329
		2. विलोरी (102)	3996	322
		3. सरमा (73)	4290	315
2	खानापुरी	1. रामपुर अमानत सरकार 161/4	6	278
		2. अकौनी (168)	2514	277
		3. मैनोरा (118)	2457	275
3	LPM वितरण से प्रारूप अ० अ० प्रकाशन	1. शेरपुर (20)	280	285
		2. अजिमाबाद (29)	229	278
		3. डिहरा (115)	391	253
4	प्रारूप से अंतिम अ० अ० प्रकाशन	1. मिल्क विशुनपुर (70)	15	412
		2. मिलिक काजी (65)	79	396
		3. मट्टा (44)	399	334

(xi) मधेपुरा

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रक्रमों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र० सं०	कार्य का प्रक्रम	मौजा का नाम	मौजों में खेसरो की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किस्तवार	1. जलुआर (3)	1881	453
		2. बेरबन्ना (16)	2025	451
		3. सारोपट्टी (204)	3225	437
2	खानापुरी	1. रामपुर (202)	2121	372
		2. जगबनी (23)	4694	359
		3. दाहा (1)	4393	351
3	LPM वितरण से प्रारूप अ० अ० प्रकाशन	1. हनुमान नगर चकला (261)	651	98
		2. सरहदगति (219)	219	105
		3. रंगपट्टी (261/1)	238	68
4	प्रारूप से अंतिम अ० अ० प्रकाशन	1. मंगरावरा मिलिक (277)	55	254
		2. सिकस्टी मिलिक (237)	105	243
		3. गोरिया मिलिक (227)	65	235

(xii) मुंगेर

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रक्रमों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र० सं०	कार्य का प्रक्रम	मौजा का नाम	मौजों में खेसरो की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किस्तवार	1. धनउत्ती (199)	1076	646
		2. राजगुर (190)	1052	372
		3. सोनडीहा (189)	1480	625
2	खानापुरी	1. देवगांव (201)	1013	711
		2. गोमाघक (195)	449	555
		3. हरपुर (243)	1517	527
3	LPM वितरण से प्रारूप अ० अ० प्रकाशन	1. हसनपुर (363)	368	271
		2. चंडीह (339)	158	229
		3. गुरगांव (188)	795	225
4	प्रारूप से अंतिम अ० अ० प्रकाशन	1. मौलानाघक (91)	25	269
		2. बैजनाथपुर (245)	356	448
		3. छापा मिलिक (59)	82	440

(xiii) नालंदा

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रक्रमों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र० सं०	कार्य का प्रक्रम	मौजा का नाम	मौजों में खेसरी की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किस्तवार	1. अलवन (153)	6426	1747
		2. सनाइपुर (255)	1231	805
		3. कुल (425)	3741	670
2	खानापुरी	1. सरनेरा (75)	2458	807
		2. कार्जीचक (67)	1117	758
		3. महेशपुर (232)	232	786
3	LPM वितरण से प्रारूप ओ ओ प्रकाशन	1. ताजु विगहा (381)	1877	240
		2. दरियापुर (224)	1020	237
		3. सुमका (300)	1099	223
4	प्रारूप से अंतिम ओ ओ प्रकाशन	1. मुंडीचक (231)	205	343
		2. दीलतपुर मिल्की (247)	686	343
		3. सादीपुर (241)	495	253

(xiv) पूर्णियाँ

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रक्रमों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र० सं०	कार्य का प्रक्रम	मौजा का नाम	मौजों में खेसरी की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किस्तवार	1. रामनगर परसाही मिलिक (82)	597	494
		2. रूपौली (335)	398	188
		3. रामपुर तिलक (86)	8135	140
2	खानापुरी	1. बनमनखी (23)	1027	331
		2. बेलाचाँद सुखिया मिल्की (27)	806	268
		3. हरनुरही (53)	2714	268
3	LPM वितरण से प्रारूप ओ ओ प्रकाशन	प्राप्त आपत्ति की संख्या		
		1. नौलखिह मिलिक (355)	409	264
		2. वीरनगर रघुनाथ (3)	379	235
4	प्रारूप से अंतिम ओ ओ प्रकाशन	3. धरहारा (47)	301	235
		1. मखनाहा मिलिक (39)	125	246
		2. सहुरिया मिलिक (342)	68	245
		3. धरहारा (50)	86	244

(xv) सहरसा

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रक्रमों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र० सं०	कार्य का प्रक्रम	मौजा का नाम	मौजों में खेसरी की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किस्तवार	1. लगना (1)	3179	401
		2. मंगुजेर	4810	281
		3. बरगाँव (38)	7155	231
2	खानापुरी	1. रघुनाथपुर (92)	1821	410
		2. पदमपुर (13)	13	377
		3. गौअरी (40)	3185	373
3	LPM वितरण से प्रारूप ओ ओ प्रकाशन	1. कचरादीन (84)	542	123
		2. लक्ष्मीपुर (141)	2121	119
4	प्रारूप से अंतिम ओ ओ प्रकाशन	1. कुलहैट (37)	582	165
		2. चैता चकला (132)	358	139
		3. सधुरिया (177)	355	137

(xvi) शेखपुरा

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रकारों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र० सं०	कार्य का प्रकार	मौजा का नाम	मौजों में खेसरो की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किस्तवार	1. चौकुसुम्मा (202)	17735	749
		2. दरियापुर (219)	1976	742
		3. सामस खुर्द (30)	3490	568
2	खानापुरी	1. महामदपुर (157)	1442	1055
		2. कोयला (211)	1706	931
		3. कोरवन (311)	2817	828
3	LPM वितरण से प्रारूप अ० अ० प्रकाशन	1. निमी जलालपुर (20)	330	429
		2. बसंत (302)	1332	406
		3. धरमपुर (164)	1499	387
4	प्रारूप से अंतिम अ० अ० प्रकाशन	1. रनकर (303)	912	331
		2. रसूलपुर (170)	614	204
		3. आरिया (206)	165	197

(xvii) शिवहर

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रकारों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र० सं०	कार्य का प्रकार	मौजा का नाम	मौजों में खेसरो की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किस्तवार	1. जहाँगीरपुर (172)	6495	300
		2. अदौरी (89)	2299	283
		3. बखर चंडीह (95)	4163	248
2	खानापुरी	1. गाजीपुर (207)	2349	316
		2. वीरा छपरा (190)	2398	176
		3. रहुआ (212)	2520	271
3	प्रारूप से अंतिम अ० अ० प्रकाशन	1. शाहबाजपुर (187)	450	139
		2. पूरनदिया चंदनडीहा (103)	1440	139
		3. चक सुनायल (87)	842	134

(xviii) सीतामढ़ी

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रकारों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र० सं०	कार्य का प्रकार	मौजा का नाम	मौजों में खेसरो की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किस्तवार	1. कमलडाह (182)	8718	178
		2. नरहा. जगडरपी (214)	2873	176
		3. भुतही (33)	9075	176
2	खानापुरी	1. मधुवन उर्फ मधुवन करमोहा (170)	2398	228
		2. भुराडीह (3)	4137	228
		3. परसा खुर्द (44)	2809	228
3	LPM वितरण से प्रारूप अ० अ० प्रकाशन	1. अराजी रकव बेगाव (107)	520	204
		2. देवीपुर (128)	584	196
		3. बरतोलिया (271)	862	177
4	प्रारूप से अंतिम अ० अ० प्रकाशन	1. अराजी सरवरपुर (37)	195	217
		2. प्राधनपुरा उर्फ मनिक्पुर (110)	278	215
		3. अजरकबे भरसंड (17)	165	207

(xix) सुपौल

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रक्रमों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र० सं०	कार्य का प्रक्रम	मौजा का नाम	मौजों में खेसरो की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किस्तवार	1. परसा (153)	5302	406
		2. लक्ष्मीपुर (241)	2624	335
		3. साहेब चकला (256)	1212	264
2	खानापुरी	1. तुलापट्टी (224)	9761	1142
		2. पिपरा (242)	9293	853
		3. सखुआ (248)	10286	763
3	LPM वितरण से प्रारूप अ० अ० प्रकाशन	1. लालपुर (257)	5558	517
		2. हटवरिया (221)	7728	274
		3. ओरईहा (266)	3526	257
4	प्रारूप से अंतिम अ० अ० प्रकाशन	1. झरखा (70)	4034	384
		2. साहेब चकला	1212	331
		3. सिंहरौल (253)	2682	249

(xx) परिचमी चम्पारण

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रक्रमों को पूरा किए जाने में सबसे अधिक समय लगाने वाले तीन मौजों की विवरणी				
क्र० सं०	कार्य का प्रक्रम	मौजा का नाम	मौजों में खेसरो की संख्या	कार्य पूर्ण करने में लगे दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	किस्तवार	1. कुडिया (259)	3472	543
		2. वैरागी डीह (199)	350	524
		3. झरखा (172)	8318	263
2	खानापुरी	1. लघुनाहा (62)	4763	773
		2. दुबउला (451)	1691	586
		3. परवान (436)	1099	518
3	LPM वितरण से प्रारूप अ० अ० प्रकाशन	1. मुशरी (480)	3108	180
		2. गवाहाना (410)	1101	177
		3. गोनाही (477)	1885	175
4	प्रारूप से अंतिम अ० अ० प्रकाशन	1. पठेरवा (181)	1091	230
		2. भगलोघा (459)	1177	224
		3. रामपुर वैरागी (252)	1297	223

उक्त प्रतिवेदन की समीक्षा उपरांत निदेशित किया गया कि विभिन्न प्रक्रमों को पूरा करने में लगाने वाले समय को देखते हुए आवश्यक है कि जिला स्तर पर प्रत्येक प्रक्रम के कार्य से सम्बन्धित प्रत्येक बिन्दु की समीक्षा की जाए और आवश्यकतानुसार विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को मार्गदर्शन देने के साथ-साथ दण्डात्मक कार्रवाई की जाए।

अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा सभी उपस्थित जिला स्तर के पदाधिकारियों को स्पष्ट रूप से निदेशित किया गया कि विशेष सर्वेक्षण के प्रथम चरण अन्तर्गत वैसे सभी राजस्व ग्राम जिनमें खेसरो की संख्या 100 से कम है, में अंतिम अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र का प्रकाशन वर्तमान माह में करना सुनिश्चित किया जाए तथा जून, 2023 तक 2500 से कम खेसरो वाले प्रथम चरण के ग्रामों में अंतिम अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र का प्रकाशन करना सुनिश्चित किया जाए। सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को निदेशित किया गया कि एक से दो दिनों के अंदर सभी जिलों से इस सम्बन्ध में कार्य-योजना तैयार कर प्राप्त कर ली जाए।

4. जिलास्तरीय प्रतिवेदन एवं निदेश :- फरवरी, मार्च एवं अप्रैल, 2023 के प्रथम सप्ताह की त्रिमासिक तुलनात्मक प्रगति, पूर्व की बैठकों में निर्धारित किए गए लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने तथा प्रक्रमवार अधिक समय एवं अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के मुख्य बिन्दु निम्नवत् है-

- (i) अररिया के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बन्दोबस्त कार्यालय, अररिया में लिपिकीय संवर्ग में कर्मियों की पदस्थापना करने का तथा किशनगंज के सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) द्वारा किशनगंज में राजस्व पदाधिकारी की पदस्थापना करने का अनुरोध किया गया।
- (ii) बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं अन्य जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त के आरंभिक अवस्था में विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के राजस्व सम्बन्धी ज्ञान तथा व्यावहारिक ज्ञान की कमी रहने के कारण रैयतों के स्वामित्व निर्धारण सम्बन्धी समस्याओं का ससमय निष्पादन नहीं हो पा रहा था, जिस कारण आरंभिक अवस्था में खानापूरी पूर्ण करने तथा सुनवाई के प्रक्रम में वादों के निष्पादन में अधिक समय लग गया, किन्तु वर्तमान में ये कार्य निर्धारित समय-सीमा के अन्दर किए जा रहे हैं।
- (iii) बैठक में उपस्थित लगभग सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं स0ब0पदा0 (मु0) द्वारा भू-नक्शा सॉफ्टवेयर में एल0पी0एम0 जेनरेट करने में आ रही समस्या के बारे में बताया गया और प्रतिवेदित किया गया कि एक बड़े राजस्व ग्राम का एल0पी0एम0 जेनरेट करने में तीन से चार दिनों तक का समय लग जाता है। इसी तरह भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में प्रपत्र की प्रविष्टि में लगने वाला अधिक समय एवं समय-समय पर सर्वर सम्बन्धी समस्या के कारण कार्य बाधित होने तथा विभिन्न प्रक्रमों के कार्यों को पूरा करने में निर्धारित अवधि से अधिक समय लने के सम्बन्ध में प्रतिवेदित किया गया।
- (iv) बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि बेगूसराय के कुल 99 राजस्व ग्रामों का खतियान उपलब्ध नहीं है, जबकि 52 राजस्व ग्रामों में बाँध की भूमि है। खतियान के अनुपलब्ध रहने के कारण सरकारी भूमि का आंकड़ा प्राप्त करना अत्यंत कठिन हो जाता है, जबकि जल संसाधन विभाग द्वारा बाँधवाली भूमि की स्पष्ट विवरणी उपलब्ध नहीं कराए जाने तथा रैयतों द्वारा उक्त भूमि के बन्दोबस्ती का पर्चा प्रस्तुत किए जाने के कारण अधिकार अभिलेख निर्माण में अनेक कठिनाइयाँ आ रही हैं और सुनवाई प्रक्रम में समय भी अधिक लग रहा है। इस संबंध में स्मारित किया गया कि निदेशालय स्तर से निर्गत पत्रांक- 1692 दिनांक- 16.06.2021 एवं पत्रांक- 1777 दिनांक- 23.06.2021 द्वारा खतियान एवं मानचित्रों की अनुपलब्धता की स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई स्पष्ट की गई है।
- (v) बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया कि विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को रैयतों द्वारा पूर्व से सरकारी भूमि के रूप में दर्ज भूमि की रसीद एवं दखल दिखाई जा रही है और अंचल स्तर से इस तरह की भूमि के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो रहा है।
- (vi) विशेष सर्वेक्षण कर्मियों द्वारा ससमय प्रक्रमवार कार्यों को पूरा नहीं करने के बारे में बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि विशेष सर्वेक्षण कर्मियों द्वारा वर्ष- 2020 में किए गए नवनियोजन पश्चात् अब तक मानदेय में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होने एवं योजना पूर्ण होने के पश्चात् संविदा समाप्त को संभावित मानने के कारण पूर्ण मनोयोग से कार्य नहीं किया जाता है।

(IV) जिलास्तरीय समीक्षोपरति बैठक में उपस्थित एन0आई0सी0 एवं हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ एल0पी0एम0 जनरेशन, भू-सर्वेक्षण तथा भू-नक्शा सॉफ्टवेयर से सम्बन्धित सर्वर में आनेवाली समस्याओं के सम्बन्ध में विमर्श किया गया। एन0आई0सी0 के प्रतिनिधियों को भू-नक्शा सॉफ्टवेयर में मानचित्रों को अपलोड करने, विभिन्न प्रकार की सरकारी भूमि से संबंधित एवं अन्य महत्वपूर्ण आंकड़ों को प्राप्त करने में आ रही समस्याओं को अविलंब दूर करने का निदेश दिया गया। सभी जिलों को निदेशित किया गया कि जिला स्तर पर निर्बाध रूप से इंटरनेट सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कम-से-कम 100 mbps स्पीड वाली इंटरनेट सुविधा यथाशीघ्र बहाल की जाए। हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों को वर्तमान में भू-नक्शा सॉफ्टवेयर में सामान्य कार्य अवधि के पश्चात् यथासंभव प्रतिदिन संध्या से अगले दिन सुबह तक L.P.M. जनरेट करने का कार्य करें। यह भी निदेशित किया गया कि विशेष सर्वेक्षण कर्मियों द्वारा किसी भी दशा में मोबाईल द्वारा डाटा इंट्री का कार्य नहीं किया जाए।

(V) विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य में रैयतों के स्वामित्व निर्धारण, सरकारी भूमि संबंधी विवरणी की अनुपलब्धता एवं सुनवाई में आने वाली अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में निदेशित किया कि रैयतों द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य, अंचलों से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अन्य विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों के आधार पर यथासंभव निर्णय लिए जाएँ और स्वामित्व निर्धारण के क्रम में सरकार के पक्ष में प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लेते हुए सरकारी भूमि के संरक्षण को सुनिश्चित किया जाए।

(VI) निदेशित किया गया कि जिन जिलों में बन्दोबस्त पदाधिकारी का पद रिक्त है, वहाँ बन्दोबस्त पदाधिकारी के प्रभार निकट जिले के बन्दोबस्त पदाधिकारी अथवा जिले के समाहर्ता को देने अथवा स्वतंत्र रूप से पदस्थापना करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध किया जाए। जिलों में जहाँ सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) का पद रिक्त है, वहाँ पदस्थापित राजस्व पदाधिकारियों को स्वतः सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) का प्रभार देना सुनिश्चित किया जाए।

(VII) विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य में संलग्न सभी कर्मियों के संविदा नियोजन एवं सेवा शर्तों के सम्बन्ध में स्पष्ट किया गया कि सरकार द्वारा विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के बाद राज्य भर में चकबन्दी का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। साथ ही भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के मानदेय आदि में वृद्धि का अनुरोध भी सरकार से किया गया है। निदेशित किया गया कि कार्यरत विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को इस तथ्य से अवगत कराया जाने की आवश्यकता है।

(VIII) अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रत्येक विशेष सर्वेक्षण शिविर में अनुसेवकों की पदस्थापना करने के लिए पदों का आकलन कर प्रस्ताव उपस्थापित करने का निदेश दिया गया एवं शिविरों में कम्प्यूटर ऑपरेटरों के रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरने का निदेश दिया गया।

(IX) निदेशित किया गया कि जिन जिलों के विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का स्थानांतरण भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय के स्तर से किया गया है, उन्हें अविलंब विरमित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराया जाए।

अन्त में बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों/कर्मियों को स्मारित किया गया कि विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त एक समयबद्ध योजना है, जिसे एक निश्चित अवधि में पूरा किया जाना है। अतः कर्मियों के कार्य न करने एवं भिन्न-भिन्न प्रकार की समस्याओं को उपस्थापित करने के स्थान सेतत् पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन एवं प्रभावशाली नियंत्रण द्वारा विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य को पूरा किया जाए एवं इसके लिए प्रत्येक दिन शिविवार/अमीनवार कार्यों के प्रगति की समीक्षा की जाए और विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के प्रत्येक प्रक्रम के लिए निर्धारित अवधि में ही उसे पूरा किया जाए।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/-

(जय सिंह)

निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(04) वि0 सर्वे0 09/2022 4059 पटना, दिनांक: 02/05/2023
प्रतिलिपि: समाहर्ता, सहरसा/किशनगंज/कटिहार/मुंगेर/नालंदा/खगड़िया/पूर्णिया/मधेपुरा/
अरवल/जमुई/बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय/ लखीसराय/जहानाबाद/ अररिया/ सीतामढ़ी/ सुपौल/
प0 चम्पारण/ शिवहर/बांका/शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(04) वि0 सर्वे0 09/2022 4059 पटना, दिनांक: 02/05/2023
प्रतिलिपि: अपर समाहर्ता-सह-प्रमारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0)
बेगूसराय/खगड़िया/लखीसराय/जहानाबाद/किशनगंज/अररिया/कटिहार/पूर्णिया/सीतामढ़ी/सुपौल/
सहरसा/मधेपुरा/प0चम्पारण/जमुई/मुंगेर/नालंदा/शिवहर/बांका/अरवल/शेखपुरा को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(04) वि0 सर्वे0 09/2022 4059 पटना, दिनांक: 02/05/2023
प्रतिलिपि: जिलों से संबंधित तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(04) वि0 सर्वे0 09/2022 4059 पटना, दिनांक: 02/05/2023
प्रतिलिपि: सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण/उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, भू-अभिलेख एवं परिमाण/प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग शाखा/निदेशालय में पदस्थापित सभी जिलों के नोडल पदाधिकारी/प्रभारी, आई0टी0 सेल/प्रोग्रामर, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(04) वि0 सर्वे0 09/2022 4059 पटना, दिनांक: 02/05/2023
प्रतिलिपि: श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0 सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(04) वि0 सर्वे0 09/2022 4059 पटना, दिनांक: 02/05/2023
प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण