

दिनांक 24.09.2026 को माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पटना की अध्यक्षता में राज्य में चल रहे बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

राज्य में चल रहे बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम की समीक्षात्मक बैठक भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के सभाकक्ष में माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें श्री जय सिंह, सचिव, श्री महेन्द्र पाल, अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय स्तर से श्रीमती मोना झा, उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, श्री सुबोध कुमार, सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, निदेशालय में पदस्थापित नोडल पदाधिकारी तथा राज्य के सभी जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारी, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) एवं तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के प्रतिनिधि एवं अन्य पदाधिकारीगण सम्मिलित हुये।

सर्वप्रथम माननीय मंत्री महोदय द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए, भूमि सर्वेक्षण की महत्ता एवं लाभ पर चर्चा की गई।

तत्पश्चात् दिनांक 20.11.2026 तक विशेष सर्वेक्षण पूर्ण करने हेतु चयनित 05 जिलों की प्रक्रम वार प्रगति निम्नवत् पायी गयी -

चयनित 05 जिला के प्रगति का प्रक्रमवार प्रतिवेदन

दिनांक- 24.09.2026

क्र0	जिला का नाम	कुल मौजों की संख्या	प्रपत्र-25 प्रकाशित मौजों की संख्या	प्रपत्र-21 में कुल लवित आपति की संख्या	दिनांक 23.09.26 तक प्रपत्र-21 में सुनवाई की अवधि पूर्ण एवं प्रपत्र-25 लवित मौजों की सं0	दिनांक 31.10.2026 तक प्रपत्र-21 में सुनवाई अवधि पूर्ण एवं प्रपत्र-25 लवित मौजों	प्रपत्र-20 प्रकाशित मौजों की संख्या	प्रपत्र-12 और प्रपत्र-20 के बीच लवित मौजों की संख्या	प्रपत्र-7 और प्रपत्र-12 के बीच लवित मौजों की संख्या	प्रपत्र-7 के पूर्व लवित मौजों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जहानाबाद	240	158	474	3	37	201	23	13	3
2	लखीसराय	401	124	544	1	70	229	72	28	72
3	शिवहर	80	25	831	6	25	45	6	14	15
4	अरवल	312	94	289	13	51	149	85	23	55
5	रोहतास	284	199	744	58	78	277	7	0	0
कुल योग		1317	600	2882	81	261	901	193	78	145

उपरोक्त किसी भी जिले के द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किये जाने पर माननीय विभागीय मंत्री द्वारा खेद व्यक्त किया गया।

1. जिलावार समीक्षा के क्रम में जहानाबाद जिला में चल रहे प्रथम चरण के सर्वेक्षण कार्य को दिनांक 20.11.2026 तक पूर्ण करने हेतु अपनाये जाने वाले कार्य-योजना के संबंध में पृच्छा करने पर बन्दोबस्त पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा निम्नांकित बातें (कार्य योजना) बतायी गयी -

- (i) जहानाबाद द्वारा आगामी सप्ताह में कुल 12 राजस्व ग्रामों तथा माह नवम्बर 2026 तक अतिरिक्त कुल 34 राजस्व ग्रामों का प्रपत्र-25 में अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।
 - (ii) अब तक कुल 13 राजस्व ग्रामों का प्रपत्र-7 और प्रपत्र-12 के बीच लंबित कार्यों तथा कुल 03 राजस्व ग्रामों का प्रपत्र-7 के पूर्व लंबित कार्यों को 31.10.2026 तक पूरा कर लिया जाएगा।
 - (iii) प्रपत्र-21 में प्राप्त दावा-आपत्ति की सुनवाई 04 राजस्व पदाधिकारियों द्वारा की जा रही है एवं प्रतिदिन लगभग 50-55 आदेश पारित कर इन्हें जल्द ही निष्पादित कर दिया जायेगा।
2. लखीसराय जिले में विशेष सर्वेक्षण के प्रथम चरण में चयनित कुल 401 राजस्व ग्रामों में से अब तक मात्र 124 राजस्व ग्रामों का प्रपत्र-25 में अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित किये जाने पर रोष व्यक्त किया गया।
- तदनोपरान्त प्रपत्र-07 में 72 राजस्व ग्राम लंबित पाये जाने के संबंध में पृच्छा करने पर उनके द्वारा संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। इस संबंध में निदेशालय में पदस्थापित संबंधित नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिलान्तर्गत कुल 20 राजस्व ग्रामों में खानापुरी का कार्य किया जा रहा है तथा हलसी अंचल अन्तर्गत कुल 11 राजस्व ग्रामों में प्रपत्र-06 में विभागीय सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि की जा रही है।
- इस संबंध में विगत 02 वर्षों से प्रपत्र-6 में प्रविष्टि हेतु लंबित मौजों की समीक्षा कर संबंधित विशेष सर्वेक्षण अमीन से उक्त हेतु कारण पृच्छा करने एवं प्राप्त कारण पृच्छा की समीक्षापरान्त अपने सुस्पष्ट मंतव्य सहित निदेशालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
- (अनुपालन : बन्दोबस्त पदाधिकारी, लखीसराय)**
3. सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी को अपने जिलान्तर्गत चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के सभी मौजों का चरणवार एवं प्रक्रमवार प्रतिवेदन तैयार कर उक्त की समीक्षा करने एवं विलंब के कारणों को चिन्हित कर उनके समाधान हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
- इस संबंध में पूर्व के बैठकों में निर्देशित करने के बाद भी जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा उक्त प्रतिवेदन तैयार नहीं किये जाने पर खेद व्यक्त कर प्रत्येक दशा में उक्त कार्य दिनांक 28.09.2026 तक पूर्ण करने का निदेश दिया गया।
- (अनुपालन : सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी, बिहार)**
4. शिवहर जिले में चल रहे सर्वेक्षण कार्य के प्रगति के संबंध में पृच्छा करने पर उपस्थित बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा निम्न वस्तु स्थिति एवं कार्य योजना बतायी गयी -
- (i) प्रपत्र-20 में वर्तमान में 45 राजस्व ग्रामों का प्रकाशन किया गया है तथा आगामी 15 दिनों में 05 अन्य मौजों का प्रकाशन कर लिया जायेगा।
 - (ii) विशेष सर्वेक्षण कार्यों की विश्रांति-2 में दिनांक 30.09.2026 तक 06 अन्य मौजों का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

(iii) किस्तवार प्रक्रम में 08 मौजा उनसे संबंधित पूर्व सर्वे का मानचित्र अनुपलब्ध रहने के कारण, लंबित हैं। वर्तमान में अतिरिक्त प्रयास के बाद 03 राजस्व ग्रामों का मानचित्र उपलब्ध हुआ है जिसपर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। शेष अन्य 05 मौजों के मानचित्र की खोज की जा रही है।

(iv) प्रपत्र-21 में वर्तमान में रैयतों से संबंधित 831 आपत्ति लंबित है जिन्हें आगामी 02 सप्ताह में अपलोड करने का आश्वासन दिया गया।

5. अरवल जिला में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्यों की समीक्षा के क्रम में अब तक 55 राजस्व ग्राम, प्रपत्र-7 के पूर्व, लंबित पाये जाने के संबंध में पृच्छा करने पर उपस्थित बन्दोबस्त पदाधिकारी ने बताया कि लंबित 55 राजस्व ग्रामों में से 44 राजस्व ग्रामों में प्रपत्र-6 की प्रविष्टि चल रही है। इस संबंध में निदेशालय में पदस्थापित नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि विगत 02 वर्षों में उक्त राजस्व ग्रामों में प्रपत्र-6 की प्रविष्टि पूरी नहीं की जा सकी है। इस संबंध में पृच्छा करने पर संबंधित बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि संबंधित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों से कारण पृच्छा कर दोषी पाये जाने पर संबंधित विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो एवं विशेष सर्वेक्षण अमीनों का क्रमशः 10 दिनों, 15 दिनों एवं 30 दिनों की मानदेय कटौती की गयी है। उनके द्वारा माह नवम्बर 2026 तक लगभग 52 अन्य राजस्व ग्रामों का प्रपत्र-25 में प्रकाशन करने का आश्वासन दिया गया।

सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), अरवल द्वारा बताया गया कि वर्तमान में बन्दोबस्त कार्यालय, भोजपुर (आरा) के 100 विशेष सर्वेक्षण अमीन अरवल जिला में प्रतिनियुक्त हैं, जिनसे विभागीय पोर्टल में प्रपत्र-6 की प्रविष्टि हेतु कार्य कराया जा रहा है, उन्हें कार्य पूर्ण कराकर आगामी 10 दिनों में विरमित कर दिया जायेगा।

(अनुपालन : बन्दोबस्त पदाधिकारी, अरवल)

6. शेखपुरा जिला में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्यों के समीक्षा के क्रम में प्रपत्र-20 और प्रपत्र-25 के बीच लंबित सभी राजस्व ग्रामों को दिनांक 20 नवम्बर 2026 तक तथा प्रपत्र-12 से प्रपत्र-20 के मध्य लंबित कुल 07 राजस्व ग्रामों को नवम्बर 2026 के बाद आगामी 1.5 माह में प्रपत्र-25 का प्रकाशन पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन : बन्दोबस्त पदाधिकारी, शेखपुरा)

7. चयनित 05 जिले के बन्दोबस्त पदाधिकारियों को अपने-अपने जिले में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्यों को गंभीरता से करने तथा दिनांक 20.11.2026 तक प्रत्येक दशा में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व ग्रामों का प्रपत्र-25 में प्रकाशन पूर्ण सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन : बन्दोबस्त पदाधिकारी, शेखपुरा, जहानाबाद, अरवल, शिवहर एवं लखीसराय)

तत्पश्चात् राज्य में चल रहे बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम के प्रथम चरण संचालित जिलों का विगत 01 माह (अगस्त तृतीय सप्ताह से सितम्बर

तृतीय सप्ताह) तथा द्वितीय चरण संचालित जिलों का सितम्बर तृतीय सप्ताह का प्रक्रमवार प्रगति प्रतिवेदन निम्नवत् पायी गयी :-

DISTRICT REPORT : PHASE - 1 (Comparative Chart) August 3rd week to September 3rd week																					
Date : 24-09-2026																					
Sl. No.	PARAMETERS	Total Shiva	Total Mauza	1			2			3			4			5			6		
				Khanapuri (Mauza) (Section 7, Rule 9)			Form-6 Entry in Software (Completed Mauza)			LPM & Form-7 Distribution (Mauza)			Draft Publication Form-12 (Mauza)			Draft Final Publication Form-20 (Mauza)			Final Publication Form-25 (Mauza)		
				August 3rd Week	September 3rd Week	Progress	August 3rd Week	September 3rd Week	Progress	August 3rd Week	September 3rd Week	Progress	August 3rd Week	September 3rd Week	Progress	August 3rd Week	September 3rd Week	Progress	August 3rd Week	September 3rd Week	Progress
1	ADARHA	5	153	153	0	124	131	7	123	131	8	109	112	3	36	42	6	2	7	5	
2	ARVAL	13	312	309	311	2	259	259	0	257	257	0	233	234	1	132	149	17	94	94	0
3	BANKA	12	932	687	835	148	579	625	46	559	593	34	432	433	1	203	215	12	0	116	116
4	BEGUSARAI	19	438	384	384	0	357	362	5	356	360	4	330	338	8	287	297	10	54	141	87
5	JAMLI	8	220	174	190	16	128	128	0	117	123	6	96	97	1	17	30	13	0	14	14
6	JEHANABAD	10	240	240	240	0	236	239	3	236	238	2	224	224	0	192	201	9	155	158	3
7	KATIHAR	7	178	177	177	0	175	176	1	174	176	2	173	175	2	144	156	12	34	76	42
8	KHAGARIA	7	157	152	152	0	148	143	5	142	142	0	114	116	2	56	56	0	8	8	0
9	KISHANGANJ	17	451	451	451	0	311	319	8	311	318	7	256	267	11	121	136	15	0	4	4
10	LAKHISARAI	16	401	373	380	7	346	346	0	329	329	0	297	301	4	198	229	31	124	124	0
11	MADHEPURA	6	114	106	112	6	99	99	0	84	84	0	66	71	5	42	53	11	4	15	11
12	MUNGER	13	308	305	305	0	301	301	0	301	301	0	299	299	0	185	217	32	0	95	95
13	NALANDA	17	396	381	385	4	362	375	13	356	375	19	317	317	0	106	157	51	0	31	31
14	PURNIA	4	87	87	87	0	81	84	3	80	83	3	70	70	0	11	11	0	0	2	2
15	SAHARSA	5	122	122	122	0	99	101	2	98	98	0	73	77	4	14	23	9	0	8	8
16	SHEIKHPURA	15	284	284	284	0	284	284	0	284	284	0	284	284	0	277	277	0	151	159	48
17	SHEOHAR	3	80	72	72	0	72	72	0	65	72	7	51	51	0	43	45	2	24	25	1
18	SITAMARHI	9	253	252	252	0	187	196	9	187	194	7	136	139	3	41	42	1	4	10	9
19	SUPAUL	12	252	211	214	3	160	172	12	157	164	7	137	137	0	84	85	1	0	31	31
20	V. CHAMPARAN	11	281	281	281	0	225	232	7	219	221	2	201	211	10	97	97	0	4	57	53
Total Count		208	6668	5201	5387	186	4533	4644	111	4435	4543	108	3898	3953	55	2286	2518	232	658	1218	560

SPECIAL SURVEY 2026 :: DISTRICT REPORT : 3rd Week September PHASE - 2																				
District Rank	SL No.				Total Annin	1		2		3		4		5		6		7		RANK
	PARAMETERS	Total Shivr	Total Mauza	Total Khesra		Form-5 Entry (Completed Mauza) (10%)		Total Tri-Junction Completed (5%)		Total Boundary Verification Completed		Kishtwar (Mauza) (Section 6, Rule7)		Khanapuri (Mauza) (Section 7, Rule 9) (20%)		Form-6 Entry in Software (Completed Mauza)		LPM & Form-7 Distribution (Mauza) (10%)		
						A. COUNT	X	A. COUNT	X	A. COUNT	X	A. COUNT	X	A. COUNT	X	A. COUNT	X	A. COUNT	X	
1	LAKHISARAI	2	53	66951	37	52	98.1%	53	100.0%	53	100.0%	41	77.4%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1
2	BEGUSARAI	8	658	722679	80	504	76.6%	658	100.0%	658	100.0%	434	66.0%	178	27.05%	117	17.78%	34	5.17%	2
3	SITAMARHI	13	553	2219178	86	540	97.6%	553	100.0%	553	100.0%	371	67.1%	1	0.18%	0	0.00%	0	0.00%	3
4	PATNA	23	1300	3300078	322	1297	99.8%	1299	99.9%	1299	99.9%	655	50.4%	30	2.31%	2	0.15%	0	0.00%	4
5	JEHANABAD	3	328	699010	87	327	99.7%	328	100.0%	328	100.0%	144	43.9%	20	6.10%	9	2.74%	7	2.13%	5
6	KISHANGANJ	3	311	1050159	51	311	100.0%	311	100.0%	311	100.0%	129	41.5%	28	9.00%	4	1.29%	0	0.00%	6
7	BANKA	6	1020	1792530	187	969	95.0%	986	96.7%	986	96.7%	403	39.5%	106	10.39%	69	6.76%	38	3.73%	7
8	SHEOHAR	2	115	306487	16	115	100.0%	115	100.0%	115	100.0%	35	30.4%	12	10.43%	7	6.09%	7	6.09%	8
9	KATIHAR	13	1336	2167504	220	1336	100.0%	1334	99.9%	1334	99.9%	418	31.3%	108	8.08%	29	2.17%	27	2.02%	9
10	BHAGALPUR	16	1385	1912230	272	1371	99.0%	1336	96.5%	1352	97.6%	515	37.2%	73	5.27%	7	0.51%	5	0.36%	10
11	ROHTAS	19	1960	4002208	363	1930	98.5%	1954	99.7%	1954	99.7%	759	38.7%	21	1.07%	3	0.15%	0	0.00%	11
12	SIWAN	19	1448	3603879	233	1448	100.0%	1448	100.0%	1448	100.0%	504	34.8%	32	2.21%	23	1.59%	17	1.17%	12
13	VAISHALI	16	1503	3075735	341	1503	100.0%	1503	100.0%	1503	100.0%	494	32.9%	60	3.99%	4	0.27%	1	0.07%	13
14	DARBHANGA	18	1240	2262260	147	1239	99.9%	1240	100.0%	1240	100.0%	433	34.9%	24	1.94%	0	0.00%	0	0.00%	14
15	KHAGARIA	3	110	234008	28	104	94.5%	110	100.0%	110	100.0%	36	32.7%	4	3.64%	1	0.91%	0	0.00%	15
16	NALANDA	11	574	2117674	145	574	100.0%	574	100.0%	574	100.0%	158	27.5%	38	6.62%	3	0.52%	3	0.52%	16
17	SAHARSA	7	317	1037900	61	313	98.7%	317	100.0%	317	100.0%	71	22.4%	18	5.68%	13	4.10%	11	3.47%	17
18	MADHEPURA	9	299	1114306	52	291	97.3%	299	100.0%	284	95.0%	82	27.4%	20	6.69%	2	0.67%	1	0.33%	18

SPECIAL SURVEY 2026 :: DISTRICT REPORT : 3rd Week September PHASE - 2																				
District Rank	SL No.				1		2		3		4		5		6		7		RANK	
	PARAMETERS	Total Shivar	Total Mauza	Total Khesra	Total Amin	Form-5 Entry (Completed Mauza) (10%)		Total Tit-Juction Completed (5%)		Total Boundary Verification Completed		Kishtwar (Mauza) (Section 6, Rule 7)		Khanapuri (Mauza) (Section 7, Rule 9) (20%)		Form-6 Entry in Sofwar (Completed Mauza)		LPM & Form-7 Distribution (Mauza) (10%)		
						A. COUNT	N	A. COUNT	N	A. COUNT	N	A. COUNT	N	A. COUNT	N	A. COUNT	N	A. COUNT		N
19	GOPALGANJ	14	1522	2520770	233	1456	96.3%	1522	100.0%	1522	100.0%	443	29.1%	27	1.77%	0	0.00%	0	0.00%	19
20	ARARIA	7	574	1112835	93	552	96.2%	574	100.0%	574	100.0%	170	29.6%	2	0.35%	0	0.00%	0	0.00%	20
21	MUZAFFARPUR	16	1719	4475367	351	1719	100.0%	1710	99.5%	1708	99.4%	426	24.8%	63	3.66%	5	0.29%	0	0.00%	21
22	GAYA	24	2822	7517070	444	2800	99.2%	2822	100.0%	2822	100.0%	706	25.0%	18	0.64%	2	0.07%	2	0.07%	22
23	KAIMUR	11	1680	2588744	259	1629	97.0%	1560	92.9%	1560	92.9%	533	31.7%	4	0.24%	0	0.00%	0	0.00%	23
24	NAWADA	14	1059	3800047	237	1059	100.0%	1059	100.0%	1059	100.0%	236	22.3%	4	0.38%	2	0.19%	0	0.00%	24
25	BHOJPUR	14	1159	1321675	227	1158	99.9%	1159	100.0%	1159	100.0%	236	20.4%	3	0.26%	0	0.00%	0	0.00%	25
26	SAMASTIPUR	20	1149	1935236	265	1142	99.4%	1055	91.8%	1024	89.1%	300	26.1%	14	1.22%	10	0.87%	0	0.00%	26
27	AURANGABAD	11	1846	5142333	322	1846	100.0%	1800	97.5%	1797	97.3%	277	15.0%	40	2.17%	4	0.22%	1	0.05%	27
28	W. CHAMPARAN	13	1170	2504688	184	1073	91.7%	1170	100.0%	1170	100.0%	163	13.9%	6	0.51%	0	0.00%	0	0.00%	28
29	SARAN	20	1605	3575203	356	1571	97.9%	1458	90.8%	1458	90.8%	271	16.9%	15	0.93%	1	0.06%	0	0.00%	29
30	PURNIA	13	1123	2075902	208	809	72.0%	1121	99.8%	1043	92.9%	198	17.6%	50	4.45%	18	1.60%	17	1.51%	30
31	MADHUBANI	21	1081	2262260	147	957	88.5%	1014	93.8%	930	86.0%	203	18.8%	3	0.28%	0	0.00%	0	0.00%	31
32	EAST CHAMPARAN	27	1259	4741073	201	1058	84.8%	1217	96.7%	1213	96.3%	105	8.3%	1	0.08%	0	0.00%	0	0.00%	32
33	SUPAUL	6	290	1552343	66	252	86.9%	261	90.0%	241	83.1%	49	16.9%	7	2.41%	1	0.34%	0	0.00%	33
34	BUXER	11	1109	1816328	224	1019	91.9%	949	85.6%	947	85.4%	127	11.5%	36	3.25%	1	0.09%	1	0.09%	34
35	JAMUI	7	1284	2514709	99	716	55.8%	1235	96.2%	1115	86.8%	57	4.4%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	35
36	MUNGER	4	470	581944	112	289	61.5%	260	55.3%	253	53.8%	35	7.4%	5	1.06%	0	0.00%	0	0.00%	36
Total Count		444	37431	83723243	6756	35349	93.7%	36364	96.7%	36814	95.6%	10217	29.9%	1071	3.73%	337	1.37%	172	0.74%	

उपरोक्त प्रगति प्रतिवेदन के आलोक में समीक्षा करते हुए निम्नवत निदेश दिये गये –

- समीक्षा के क्रम में कतिपय जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारियों का विगत 03-04 माह पहले बन्दोबस्त पदाधिकारी के रूप में पदस्थापन के आलोक में, जब तक विशेष सर्वेक्षण पूर्ण न हो तब तक, उन जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारियों का स्थानांतरण अन्यत्र नहीं करने संबंधी आशय का पत्र सरकार को देने हेतु माननीय मंत्री महोदय के समक्ष पत्र उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन : स्थापना शाखा, भू-अभिलेख एवं परिमाण)

- निदेशालय में पदस्थापित सभी नोडल पदाधिकारियों को उनके आवंटित जिले का विगत दो सप्ताह का प्रक्रमवार प्रगति प्रतिवेदन (Last 02 Week Comparative Chart) तैयार कर सचिव कोषांग एवं मंत्री कोषांग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

उपरोक्त प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षोपरान्त खराब प्रदर्शन करने वाले विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को चिन्हित कर उनपर अग्रेतर कार्रवाई हेतु निदेशालय को अनुशंसा भेजने का निदेश दिया गया। नोडल पदाधिकारी को भी खराब प्रदर्शन करने वाले कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने हेतु अनुशंसित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन : सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी, बिहार/निदेशालय में पदस्थापित सभी नोडल पदाधिकारी)

10. समीक्षा में यह स्पष्ट किया गया कि जिलावार तैयार प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर ही संबंधित बन्दोबस्त पदाधिकारी की भी प्रदर्शन की समीक्षा होगी। खराब प्रदर्शन पाये जाने पर उनपर जबावदेही तय कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु सरकार को सूचित किया जायेगा।

11. बैठक के दौरान जिलों से प्राप्त होने वाले तकनीकी समस्याओं एवं उक्त निमित्त किये जाने वाले समाधान के संबंध में निदेशालय के आई0टी0सेल द्वारा कई तकनीकी सलाह दी गयी। इस क्रम में सभी बन्दोबस्त पदाधिकारियों को आई0टी0सेल से संबंधित प्रोग्रामर श्री कुणाल किशोर एवं श्री प्रिंस कुमार का मोबाईल नम्बर दिया गया। साथ ही जिलों से प्राप्त होने वाले समस्याओं एवं उनके समाधान के आलोक में FAQ (Frequently Asked Question) /SoP (Standard Operating Procedure) आगामी एक सप्ताह में तैयार कर निदेशालय में समर्पित करने का निदेश संबंधित प्रोग्रामरों को दिया गया।

(अनुपालन : सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी, बिहार/निदेशालय के आई0टी0 सेल में पदस्थापित श्री प्रिंस कुमार एवं श्री कुणाल किशोर)

12. इसी प्रकार विशेष सर्वेक्षण कार्यों में संलग्न हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के प्रतिनिधियों द्वारा भी जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण से संबंधित वस्तु स्थिति से सबको अवगत कराया गया।

इस संबंध में विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम में संलग्न तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के प्रतिनिधियों को जिलों से प्राप्त समस्याओं एवं उनके समाधान के संबंध में FAQ (Frequently Asked Question) /SoP (Standard Operating Procedure) तैयार कर निदेशालय में समर्पित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन : तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के प्रतिनिधि)

आई0टी0 सेल के प्रोग्रामर एवं हवाई सर्वेक्षण एजेंसी से प्राप्त FAQ/SoP का आवश्यकतानुसार निदेशालय द्वारा छपाई/मुद्रण करा कर सभी संबंधितों को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन : अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, भू-अभिलेख एवं परिमाण)

13. इसी क्रम में जिलों द्वारा पूर्व के प्रक्रमों को विभागीय पोर्टल में अनलॉक करने हेतु प्राप्त अनुरोध के संबंध में बताया गया कि मौजा अनलॉक करने से गड़बड़ी होने की प्रबल संभावना रहती है तथा इस कारण उक्त मौजा भी प्रक्रम में पिछड़ जाता है। इससे विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम की प्रगति प्रभावित होती है। सभी बन्दोबस्त पदाधिकारियों को इसपर पूर्ण निगरानी रखने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन : सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी, बिहार)

14. समीक्षा के क्रम में कतिपय बन्दोबस्त पदाधिकारियों से प्राप्त अनुरोध के आलोक में विशेष सर्वेक्षण अर्न्तगत प्रपत्र-7 में एल0पी0एम0 जारी करने से पूर्व याददाश्त पंजी को अपलोड करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन : निदेशालय के आई0टी0 सेल में पदस्थापित श्री प्रिंस कुमार एवं श्री कुणाल किशोर)

15. प्रपत्र-25 को जिला स्तर पर ही संबंधित विभागीय पोर्टल पर अपलोड किये जाने के संबंध में आई0टी0 सेल के प्रोग्रामर को आवश्यक टुल्स से सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी को अवगत कराये जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन : निदेशालय के आई0टी0 सेल में पदस्थापित श्री प्रिंस कुमार एवं श्री कुणाल किशोर)

16. बन्दोबस्त कार्यालय एवं हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा प्रक्रमवार मानचित्रों के आपूर्ति उपरांत भरे जाने वाले मैप-माड्यूल को संशोधित एवं अद्यतन किये जाने का निदेश दिया गया।

निदेशालय में पदस्थापित सभी नोडल पदाधिकारी उक्त कार्य का नियमित अनुश्रवण करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन : आई0टी0 सेल में पदस्थापित श्री प्रिंस कुमार एवं श्री कुणाल किशोर, प्रोग्रामर/ निदेशालय में पदस्थापित नोडल पदाधिकारी/ सभी हवाई सर्वेक्षण एजेंसी)

17. सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी को अपने जिले में चल रहे सर्वेक्षण कार्यों की निरंतर समीक्षा संबंधित विशेष सर्वेक्षण शिविरों में जाकर स्वयं करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन : सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी, बिहार)

18. द्वितीय चरण संचालित सभी जिले के बन्दोबस्त पदाधिकारियों को 15 जनवरी 2027 तक अपने जिलान्तर्गत चल रहे किस्तवार एवं खानापुरी प्रक्रम के कार्यों को पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन : द्वितीय चरण संचालित जिले के सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी, बिहार)

19. प्रथम चरण संचालित जिले जहाँ अब तक प्रपत्र-6 की प्रविष्टि लंबित है, वहाँ विशेष अभियान चलाकर लक्ष्य निर्धारित कर नियमित रूप से उक्त कार्यों का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण कर शीघ्र पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन : प्रथम चरण संचालित जिले के बन्दोबस्त पदाधिकारी)

20. सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी बिना सक्षम प्राधिकार से अवकाश स्वीकृति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे ऐसा निदेशित किया गया। बिना सक्षम प्राधिकार के पूर्व अनुमति के अनुपस्थित पाये जाने की स्थिति में अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

(अनुपालन : सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी समाहर्ता/ सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी, बिहार)

अंत में सभी उपस्थित बन्दोबस्त पदाधिकारियों को उनके जिले में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्यों को मिशन मोड में मासिक/ साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित कर पूर्ण कराने एवं उक्त का नियमित अनुश्रवण किये जाने का निदेश दिया गया। साथ ही साथ कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने एवं रैयतों को अनावश्यक परेशानी से बचाव हेतु क्षेत्र में नियमित शिविर लगाकर कार्य पूर्ण कराने को निदेशित किया गया।

अंत में बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।

ह0/-

(जय सिंह)

सचिव

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना

e-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

स0सं0:- 03/भू0अ0नि0(6)विशेष सर्वे(उ0नि0)-33/2025(खण्ड-I)

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(6)विशेष सर्वे(उ0नि0)-33/2025(खण्ड-I).....पटना, दिनांक: 22/10/26

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिले के समाहर्ता/ सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी(मु0)/तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Sul
22-10-26

सहायक निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(6)विशेष सर्वे(उ0नि0)-33/2025(खण्ड-I).....पटना, दिनांक: 22/10/26

प्रतिलिपि : उप सचिव/सहायक निदेशक/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/निदेशालय में पदस्थापित संबंधित जिले के नोडल पदाधिकारी/प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग/श्री अनुपम प्रकाश, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी/श्री प्रिंस कुमार एवं श्री कुणाल किशोर, प्रोग्रामर/प्रोग्रामर, आई0टी0सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण विभागीय वेबसाई पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Sul
22-10-26

सहायक निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(6)विशेष सर्वे(उ0नि0)-33/2025(खण्ड-I).....पटना, दिनांक: 22/10/26

प्रतिलिपि : निदेशक कोषांग को सूचनार्थ प्रेषित।

Sul
22-10-26

सहायक निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(6)विशेष सर्वे(उ0नि0)-33/2025(खण्ड-I).....पटना, दिनांक: 22/10/26

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

Sul
22-10-26

सहायक निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाण