

दिनांक-08.08.2024 को श्री जय सिंह, भा0प्र0से0, निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की ऑनलाईन समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

दिनांक-08.08.2024 को श्री जय सिंह, निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना द्वारा राज्य के सभी जिलों के बन्दोबस्त कार्यालयों के साथ विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य की वर्तमान प्रगति एवं नवनिर्वाचित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के शिविरवार एवं ग्रामवार टैगिंग की विस्तृत समीक्षा ऑनलाईन माध्यम से की गई। श्री लक्ष्मण तिवारी, भा0प्र0से0, विशेष कार्य पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना तथा भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना के अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में की गई बैठक में नवनिर्वाचित कर्मियों के शिविरवार/ग्रामवार टैगिंग, जिलास्तरीय ग्रामवार उद्घोषणा एवं अपलोडिंग, ग्राम सभा, प्रपत्र-5 का संधारण एवं नए अंचलों में कार्य प्रारंभ किए जाने के सम्बन्धित अन्य विषयों की समीक्षा की गई। उक्त समीक्षात्मक बैठक में सर्वप्रथम नवनिर्वाचित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के शिविरवार एवं ग्रामवार टैगिंग के अद्यतन प्रगति की समीक्षा की गई।

नवनिर्वाचित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के शिविरवार/ग्रामवार टैगिंग की समीक्षा में जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अद्यतन स्थिति निम्नवत पाई गई :-

Sl. No	District	TOTAL AMIN Tag	NEW AMIN Tag	OLD AMIN Tag	VILLAGE Tag	TOAL ASO Tag	NEW ASO Tag	OLD ASO Tag	VILLAGE Tag	TOTAL KGN Tag	NEW KGN Tag	OLD KGN Tag	VILLAGE Tag	OLD CLERK Tag	NEW CLERK Tag	TOTAL CLERK Tag
1	ARARIA	181	118	63	169	5	3	2	5	10	5	5	10	7	7	14
2	ARWAL	208	58	150	165	4	0	4	3	8	0	8	8	21	0	21
3	AURANGABAD	303	297	6	297	11	6	5	11	15	7	8	12	1	12	13
4	BANKA	439	346	93	433	6	2	4	6	14	9	5	14	6	9	15
5	BEGUSARAI	312	158	154	282	16	7	9	15	28	13	15	25	23	17	40
6	BHAGALPUR	277	260	17	274	16	13	3	15	20	11	9	20	2	21	23
7	BHOJPUR	213	207	6	213	13	10	3	13	20	15	5	23	1	18	19
8	BUXAR	201	194	7	198	9	6	3	9	16	11	5	15	0	16	16
9	DARBHANGA	239	227	12	215	15	12	3	14	24	19	5	23	0	29	29
10	GAYA	498	497	1	464	14	12	2	13	42	31	11	40	1	37	38
11	GOPALGANJ	243	237	6	240	11	8	3	11	23	16	7	20	1	20	21
12	JAMUI	268	213	55	256	8	5	3	8	19	12	7	17	10	10	20
13	JEHANABAD	185	72	113	160	5	1	4	5	11	6	5	11	19	0	19
14	KAIMUR (BHABUA)	287	284	3	287	10	7	3	7	15	12	3	13	0	13	13
15	KATIHAR	324	241	83	309	15	10	5	12	26	20	6	25	9	14	23
16	KHAGARIA	94	30	64	91	4	2	2	4	7	6	1	7	6	5	11
17	KISHANGANJ	202	84	118	185	3	0	3	3	8	3	5	8	9	5	14
18	LAKHISARAI	193	47	146	169	5	0	5	4	18	8	10	16	12	4	16
19	MADHEPURA	90	35	55	81	10	7	3	10	23	16	7	22	7	19	26
20	MADHUBANI	183	176	7	176	15	12	3	15	27	23	4	20	1	33	34
21	MUNGER	250	108	142	203	6	2	4	6	5	2	3	5	19	5	24
22	MUZAFFARPUR	332	315	17	306	14	11	3	14	21	13	8	17	3	22	25
23	NALANDA	314	138	176	267	16	9	7	15	33	19	14	18	20	18	38
24	NAWADA	188	182	6	130	12	9	3	9	21	15	6	11	1	23	24
25	PASHCHIM CHAMPARAN	299	218	81	282	17	13	4	17	24	14	10	25	7	25	32
26	PATNA	279	276	3	253	23	17	6	21	31	26	5	28	1	35	36
27	PURBI CHAMPARAN	224	221	3	206	23	19	4	21	35	32	3	35	0	41	41
28	PURNIA	249	194	55	242	14	10	4	14	30	18	12	15	6	14	20
29	ROHTAS	370	361	9	369	16	12	4	14	30	25	5	30	1	31	32
30	SAHARSA	96	47	49	94	9	6	3	7	16	11	5	16	8	10	18
31	SAMASTIPUR	238	225	13	232	22	13	9	20	24	19	5	23	1	23	24
32	SARAN	320	309	11	314	17	12	5	16	30	22	8	29	0	25	25
33	SHEIKHPURA	140	41	99	122	6	0	6	4	5	5	0	5	27	0	27
34	SHEOHAR	44	15	29	42	5	3	2	5	4	0	4	3	2	5	7
35	SITAMARHI	175	90	85	166	15	9	6	14	24	18	6	24	5	24	29
36	SIWAN	257	251	6	254	15	13	2	15	24	17	7	24	1	29	30
37	SUPAUL	135	47	88	120	11	5	6	9	15	6	9	14	11	8	19
38	VAISHALI	300	287	13	291	16	10	6	15	26	17	9	25	4	26	30
	TOTAL	9150	7106	2044	8557	452	296	156	420	772	522	250	696	253	653	906

उक्त समीक्षा में पाया गया कि अभी भी 593 ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण अमीन 32 शिविरों विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी तथा 76 ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण कानूनगो को टैग नहीं किया गया है तथा कुछ जिलों द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि पूर्व में की गई टैगिंग को आवश्यकतानुसार वर्तमान में की गई पदस्थापना के आलोक में रिवर्ट करने के कार्य में समस्या आ रही है। मधुबनी जिला द्वारा बताया गया कि जिले के 32 ग्राम R2R सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित नहीं होने के कारण टैगिंग का कार्य बाधित है। इसी तरह कुछ अन्य जिलों द्वारा भी अनेक ग्रामों के R2R सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित नहीं होने के सम्बन्ध में प्रतिवेदन दिया गया।

विभिन्न जिलों द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि जिला में पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप ग्राम सभा आयोजित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। विभिन्न जिलों द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि नवनियोजित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के जिलास्तरीय योगदान की अंतिम तिथि दिनांक-07.08.2024 को समाप्त होने के पश्चात् वैसे नवनियोजित कर्मी जो पूर्व से विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम अंतर्गत कार्यरत हैं और उनके त्याग-पत्र स्वीकृति के आलोक में जिलास्तरीय योगदान किया जाना शेष है, उनके योगदान के सम्बन्ध में सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान किया जाना आवश्यक है।

उक्त के आलोक में समीक्षोपरान्त निम्नांकित निदेश दिए गए:-

- (i) सभी नवनियोजित, स्थानांतरित तथा विशेष सर्वेक्षण संचालित अंचलों के अतिरिक्त शिविरों/पदस्थापित कर्मियों के अनटैगिंग तथा शिविरवार/ग्रामवार टैगिंग का कार्य आगामी 1-2 दिनों के अन्दर प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लिया जाए।
- (ii) बैठक में उपस्थित निदेशालय के आई0टी0 सेल द्वारा नवनियोजित कर्मियों के रिपोर्ट करने के सम्बन्धित समस्या के सम्बन्ध में बताया गया कि विशेष सर्वेक्षण कानूनगो जिन्हें पूर्व में अंचल/ग्राम सभी ग्रामों में टैग किया गया था, उन्हें अंचल के आधे ग्रामों से रिपोर्ट कर उस अंचल में दूरी कानूनगो को टैग किया जा सकता है।
- (iii) सभी ग्रामों को निदेशित किया गया कि जिलों के जो ग्राम R2R सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, उनकी सूची तैयार कर अविलंब निदेशालय को उपलब्ध कराई जाए। साथ ही अधिसूचित क्षेत्र अन्तर्गत आने वाले ग्रामों को छोड़कर जिन ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण का कार्य किया जाना है, उनका सूची तैयार कर जिलावार ग्रामों की निश्चित संख्या का प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराया जाए, ताकि ग्रामों की संख्या को Freeze किया जा सके और विशेष सर्वेक्षण के आगामी प्रक्रम में किए जाने वाले कार्यों के लिए ग्रामों की निश्चित संख्या का निर्धारण किया जा सके।
- (iv) नवनियोजित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के जिलास्तरीय योगदान की अंतिम तिथि दिनांक-07.08.2024 के सम्बन्ध में स्पष्ट किया गया कि नवनियोजित होने वाले विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का योगदान दिनांक-07.08.2024 के पश्चात् स्वीकृत नहीं किया जाना है, जबकि पूर्व से कार्यरत विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का योगदान उनके त्याग-पत्र स्वीकृत होने के पश्चात् किया जाएगा। इस सम्बन्ध में निदेश दिया गया कि निदेशालय स्तर पर सभी बन्दोबस्त पदाधिकारियों से त्याग-पत्र स्वीकृति सम्बन्धित सभी जिलों से प्राप्त अनुशंसा पर यथाशीघ्र निर्णय कर पूर्व के कर्मियों के त्याग-पत्र पश्चात् नए पद पर योगदान की अंतिम तिथि निर्धारित करना सुनिश्चित किया जाए।
- (v) निदेशित किया गया कि जिन विशेष सर्वेक्षण अमीनों के ग्रामवार टैगिंग हो गई है, उनके द्वारा प्रपत्र-1 को भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में यथाशीघ्र अपलोड करवाना सुनिश्चित किया जाए। इस सम्बन्ध में सभी नोडल पदाधिकारियों को टैग किए गए ग्रामों और प्रपत्र-1 के अपलोड की संख्या की तुलनात्मक समीक्षा करने का निदेश दिया गया।
- (vi) कुछ जिलों द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि कुछ नवनियोजित सर्वेक्षण कर्मियों के मोबाईल नं0 परिवर्तन होने के कारण कठिनाई हो रही है। सभी पदाधिकारियों को स्पष्ट किया गया कि कर्मियों के मोबाईल नं0 को परिवर्तित करने की सुविधा जिला स्तर पर प्रदत्त कर दी गई है और कर्मियों के मोबाईल नं0 को जिला स्तर पर परिवर्तित किया जा सकता है।
- (vii) निदेशित किया गया कि जिन ग्रामों में ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है, वहाँ की कार्यवाही एवं फोटो को PDF तैयार कर अमीन के Login से भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर/वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।
- (viii) निदेशित किया गया निदेशालय स्तर से प्रपत्र-5 की प्रविष्टि के प्रगति की समीक्षा हेतु भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में प्रावधान करना सुनिश्चित किया ताकि भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में प्रपत्र-5 की प्रविष्टि की दैनिक प्रगति की समीक्षा निदेशालय स्तर पर की जा सके। जिलों को निदेशित किया गया कि भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर की प्रविष्टि में मोबाईल का प्रयोग करने वाले कर्मियों के विरुद्ध अविवेक प्रकृष्ट कर कार्रवाई का प्रस्ताव दिया जाए।

(ix) सभी जिलों को निदेशित किया गया कि दिनांक-07.08.2024 की तिथि के आधार पर जिलों में पदवार कर्मियों की आवश्यकता (प्रत्येक अंचल में एक सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, दो कानूनगो, दो लिपिक तथा प्रत्येक चार ग्राम पर एक अमीन) के आलोक में अब तक अलग-अलग पदों पर कोटिवार कितने कर्मियों द्वारा योगदान दिया गया है और रिक्त पदों की संख्या कितनी है, से सम्बन्धित प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराया जाए ताकि जिलावार रिक्त पदों की समीक्षा कर नियोजन की अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

(x) निदेशित किया गया कि सभी हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों को त्रिसीमाना एवं ग्राम सीमा सत्यापन का कार्य प्रारंभ करने हेतु ग्रामवार तिथिवार कैलेण्डर तैयार अविलंब उपलब्ध कराने का निदेश दिया जाए। इस सम्बन्ध में जिलों के पदाधिकारियों को भी निदेशित किया गया कि अपने-अपने जिले की हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित कर इस माह के चतुर्थ सप्ताह से ग्रामों में त्रिसीमाना एवं ग्राम सीमा सत्यापन का कार्य प्रारंभ करने की तिथिवार/ग्रामवार कार्य-योजना निर्धारित कर ली जाए।

### 20 जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के प्रगति की समीक्षा

राज्य के सभी अंचलों में विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किए जाने से सम्बन्धित बिन्दुओं की समीक्षा उपरान्त 89 अंचलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के प्रगति की समीक्षा की गई।

समीक्षोपरान्त जिलावार प्रगति निम्नवत पाई गई-

#### 2500 खेसरा तक विशेष सर्वेक्षण प्रक्रमवार राजस्व ग्रामों की स्थिति

क्र० सं०	जिला	कुल राजस्व ग्राम	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र-6 इट्टी	एल०पी० एम० लंबित	एल०पी० एम० वितरण के पश्चात् सुनवाई	विश्रांति के लिए लंबित राजस्व ग्राम	Map Updation के लिए लंबित	अभ्युक्ति
1	अररिया	85	80	5	3	2	0	0	0	0	
2	बेगूसराय	298	276	19	7	2	1	6	2	1	
3	खगड़िया	79	77	2	2	0	0	0	0	0	
4	किशनगंज	284	195	89	0	60	3	12	12	2	
कुल		742	628	114	12	64	4	18	14	3	

#### 2501 से 5000 खेसरा तक विशेष सर्वेक्षण प्रक्रमवार राजस्व ग्रामों की स्थिति

क्र० सं०	जिला	कुल राजस्व ग्राम	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी			प्रपत्र-6 इट्टी प्रक्रियाधीन ग्रामों की संख्या	एल०पी०एम०		सुनवाई		नक्शा लंबित	अभ्युक्ति
					वैसे राजस्व ग्राम जहां खानापुरी शुरू नहीं हुआ	खानापुरी कार्य चल रहा है।	खानापुरी पूर्ण परंतु प्रपत्र-6 इट्टी शुरू नहीं हुआ है।		एल० पी० एम० लंबित	एल० पी० एम० वितरित	राजस्व ग्राम जहाँ सुनवाई चल रही है।	सुनवाई पूर्ण राजस्व ग्रामों की संख्या		
1	अररिया	32	10	22	1	0	0	8	1	0	12	0	0	
2	अरवल	88	18	70	1	2	12	16	4	6	20	9	0	
3	बांका	57	26	31	0	0	4	18	1	0	8	2	0	
4	बेगूसराय	67	14	53	7	8	0	20	3	0	8	6	0	
5	जमुई	30	11	19	खानापुरी कार्य चल रहा है।									
6	जहानाबाद	56	30	26	0	1	0	2	0	0	12	1	0	
7	कटिहार	34	33	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
8	खगड़िया	45	12	33	0	2	2	11	2	0	13	3	0	

9	किशनगंज	97	0	97	0	7	78	11	0	0	0	1	0
10	लखीसराय	85	18	67	0	1	0	56	0	0	0	4	5
11	मधेपुरा	18	1	17	0	0	0	8	0	0	0	4	5
12	मुंगेर	33	31	2	0	0	0	8	3	0	4	2	0
13	नालंदा	102	98	4	0	0	0	0	1	0	1	0	0
14	सहरसा	45	13	32	0	0	0	0	0	0	0	0	2
15	शिवहर	25	20	5	0	0	1	2	0	10	0	1	0
16	सीतामढी	106	24	82	0	6	0	51	0	0	2	0	0
17	सुपौल	59	43	16	0	0	5	4	2	0	13	6	4
18	प० चम्पारण	63	18	45	0	0	4	9	3	0	1	3	0
	कुल	1042	420	622	9	27	106	237	29	19	97	66	11

5000 से अधिक खेसरा तक विशेष सर्वेक्षण प्रक्रमवार राजस्व ग्रामों की स्थिति

क्र० सं०	जिला	कुल राजस्व ग्राम	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी			प्रपत्र - 6 इंद्री प्रक्रियाधीन ग्रामों की संख्या	एल०पी०एम०		सुनवाई		नक्शा लंबित	अभ्युक्ति
					वैसे राजस्व ग्राम जहां खानापुरी कार्य शुरू नहीं हुआ	खानापुरी कार्य चल रहा है।	खानापुरी पूर्ण परंतु प्रपत्र-6 इंद्री शुरू नहीं हुआ है।		एल०पी०एम० लंबित	एल०पी०एम० वितरित	राजस्व ग्राम जहाँ सुनवाई चल रही है।	सुनवाई पूर्ण राजस्व ग्रामों की संख्या		
1	अररिया	39	0	39	1	2	0	18	0	0	2	0	0	
2	अरवल	58	0	58	0	34	13	6	2	0	1	2	0	
3	बांका	44	2	42	0	14	19	6	0	0	3	0	0	
4	बेगूसराय	75	1	74	2	56	0	10	3	0	3	0	0	
5	जमुई	56	0	56	खानापुरी कार्य चल रहा है।									
6	जहानाबाद	25	2	23	0	6	0	11	3	0	2	0	1	
7	कटिहार	17	6	11	0	0	0	1	0	0	5	0	0	5 प्रारूप प्रकाश हेतु लंबित
8	खगडिया	32	0	32	0	11	4	11	2	0	5	0	0	
9	किशनगंज	73	0	73	0	22	50	1	0	0	0	0	0	
10	लखीसराय	59	0	59	0	26	0	28	0	0	0	0	0	
11	मधेपुरा	35	0	35	0	29	2	4	0	0	0	0	0	
12	मुंगेर	8	1	7	0	3	0	2	0	0	2	0	0	
13	नालंदा	77	3	74	0	1	0	56	12	0	2	1	2	
14	पूर्णियाँ	13	0	13	0	0	3	2	3	3	1	1	0	
15	सहरसा	35	0	35	0	9	0	22	0	3	1	0	0	
16	शेखपुरा	60	35	25	0	0	0	14	0	0	6	5	0	
17	शिवहर	24	1	23	0	4	16	3	0	0	0	0	0	
18	सीतामढी	57	1	56	0	36	0	15	1	0	4	0	0	
19	सुपौल	111	8	103	0	46	38	7	3	0	7	2	0	
20	प० चम्पारण	66	0	66	0	22	27	11	1	3	1	1	0	
	कुल	964	60	904	3	321	172	228	30	9	45	12	3	

उक्त प्रगति के सम्बन्ध में विभिन्न जिलों द्वारा दिया गया प्रतिवेदन निम्नवत है:-

- (i) अररिया द्वारा बताया गया कि 2500 खेसरा तक वाले 09 ग्रामों में खानापुरी का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है, क्योंकि ये प्रतिबन्धित क्षेत्र अन्तर्गत थे और इनका मानचित्र HRSI तकनीक से तैयार होने के कारण कार्य विलंब से प्रारंभ हुआ था। बेगूसराय द्वारा बताया गया कि 2500 खेसरा तक वाले कुल 294 ग्रामों में 288 की खानापुरी हो गई है, जबकि 06 ग्रामों में अधिकांश भूमि NHA1 एवं रेलवे की भूमि होने के कारण खानापुरी पूर्ण नहीं हो पा रही है एवं 03 ग्रामों में खतियान अनुपलब्ध है।

- (ii) किशनगंज के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्राथमिकता के आधार पर प्रथम चरण के सभी राजस्व ग्रामों में खानापुरी का कार्य पूर्ण किए जाने के कारण 2500 खेसरा तक वाले 60 ग्रामों में प्रपत्र-6 की प्रविष्टि का काम लंबित रह गया है, जिसे इस माह के अन्त तक पूरा कर लिया जाएगा। 2500 खेसरों तक वाले सभी राजस्व ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित करने के सम्बन्ध में प्रतिवेदित किया गया कि लगभग 02 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। सीतामढ़ी, सुपौल, एवं शिवहर के बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्रथम चरण के उन्हीं ग्रामों में खानापुरी का कार्य लंबित है, जहाँ खेसरों की संख्या 10000 या उससे अधिक खेसरों की संख्या है।

नालंदा के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि विभिन्न शिविरों द्वारा रैयतों से प्राप्त दावा, आपत्ति को वैधानिक समय सीमा के अन्दर सॉफ्टवेयर पर अपलोड नहीं किए जाने के कारण आदेश करने में कठिनाई हो रही है।

उपरोक्त जिलास्तरीय प्रतिवेदन के आलोक में निम्नांकित निदेश दिए गए:-

- (i) सभी जिलों द्वारा प्रथम चरण अन्तर्गत सभी राजस्व ग्रामों में खानापुरी का कार्य प्रत्येक दशा में 20 अगस्त, 2024 तक पूरा कर लिया जाए।
- (ii) किशनगंज के बन्दोबस्त पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि प्रपत्र-6 की इंट्री के कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण किया जाए एवं सितम्बर, 2024 के अन्त तक प्रथम चरण के सभी ग्रामों का प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित करना सुनिश्चित किया जाए।
- (iii) बेगूसराय के जिन 03 राजस्व ग्रामों में खतियान उपलब्ध नहीं होने के कारण एवं जिन ग्रामों में NHAI एवं रेलवे की भूमि होने के कारण खानापुरी का कार्य बाधित है, वहाँ स्वामित्व सम्बन्धी जो भी साक्ष्य उपलब्ध है, उनके आधार पर प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित किया जाए।
- (iv) नालंदा समेत अन्य किसी भी जिले के शिविर द्वारा रैयतों से प्राप्त दावा, आपत्ति को वैधानिक समय सीमा के अन्दर सॉफ्टवेयर पर अपलोड नहीं किया गया है और इस कारण आदेश अपलोड नहीं हो पा रहा है तो ऐसे कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव अविलंब निदेशालय को उपलब्ध कराया जाए।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(जय सिंह) 18/08/24  
निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 17/तक0 को0-312/2018-Part-IV ..... 13352 ..... पटना, दिनांक: 16/08/2024  
प्रतिलिपि : सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक 14/08/24

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 17/तक0 को0-312/2018-Part-IV ..... 13352 ..... पटना, दिनांक: 16/08/2024  
प्रतिलिपि : सभी प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक 14/08/24

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 17/तक0 को0-312/2018-Part-IV ..... 13352 ..... पटना, दिनांक: 16/08/24

प्रतिलिपि: उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना/सहायक निदेशक/विशेष कार्य पदाधिकारी, भू-अभिलेख एवं परिमाण/प्रशाखा पदाधिकारी/निदेशालय में पदस्थापित संबंधित जिले के नोडल पदाधिकारी/प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग/प्रभारी, आई0टी0 सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक 16/8/24

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 17/तक0 को0-312/2018-Part-IV ..... 13352 ..... पटना, दिनांक: 16/08/24

प्रतिलिपि : श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू-अभिलेख एवं परिमाण को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक 16/8/24

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 17/तक0 को0-312/2018-Part-IV ..... 13352 ..... पटना, दिनांक: 16/08/24

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक 16/8/24

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 17/तक0 को0-312/2018-Part-IV ..... 13352 ..... पटना, दिनांक: 16/08/24

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक 16/8/24

भू-अभिलेख एवं परिमाण