दिनांक–22.06.2023 (गुरूवार) को निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की अध्यक्षता में विशेष सर्वेक्षण संचालित जिलो के कार्य प्रगति की जूम के माध्यम से की गई साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

दिनांक 22.06.2023 (गुरूवार) को निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप एवं जिलों के नोडल पदाधिकारी के साथ विशेष सर्वेक्षण संचालित जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारी, अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी बन्दोबस्त एवं सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी(मु0) के साथ जिलो के कार्य प्रगति की समीक्षा की गई।

समीक्षोपरान्त प्राप्त प्रतिवेदन एवं निदेश निम्नवत् है :–

1. बैठक सर्वप्रथम जिलावार 2500 खेसरो से कम खेसरो वाले ग्रामों में वर्तमान प्रगति एवं मई तथा जून के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कार्य की समीक्षा की गई। जिलावार प्रक्रमवार स्थिति निम्नवत पाई गई–

क्र0 सं0	जिला	कुल राजस्व ग्राम	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र–6 इंट्री	एल0पी0 एम0 लंबित	सुनवाई	अभ्युक्ति
1	अररिया	79	50	29	1	8	18	2	
2	अरवल	166	40	126	9	71	46	0	
3	बांका	168	101	67	08	16	36	8	
4	बेगूसराय	299	173	126	53	13	28	16	02 राजस्व ग्राम बर्ड सेंचुरी से संबंधित, 01 टोपोलेण्ड, 01 किस्तवार, 12 (रेलवे एवं एन0एच0 ए0आई0 का जमीन)
5	जमुई	69	29	40	4	15	16	5	
6	जहानाबाद	159	61	98	6	40	52	0	हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के अनुसार एल0पी0एम0 लॉक 27 राजस्व ग्राम है।
7	कटिहार	116	66	50	0	14	36	0	
8	खगड़िया	79	18	61	9	19	25	8	
9	किशनगंज	284	40	244	142	46	28	28	
10	लखीसराय	243	100	143	37	55	42	4	05 राजस्व ग्राम खतियान अनुपलब्ध।
11	मधेपुरा	61	36	25	3	7	9	6	
12	मुंगेर	264	171	93	8	33	46	6	
13	नालंदा	211	128	83	4	13	40	22	2 राजस्व ग्राम का तेरीज एवं 02 राजस्व ग्राम का कैडेस्ट्रल मानचित्र अनुपलब्ध
14	पूर्णिया	53	41	12	0	8	2	2	
15	सहरसा	42	18	24	8	4	9	3	
16	शेखपुरा	160	147	13	0	0	13	0	
17	शिवहर	29	17	12	0	3	3	6	
18	सीतामढ़ी	90	32	58	1	32	15	10	
19	सुपौल	76	61	15	3	0	10	2	
20	प0 चम्पारण	153	94	59	11	15	24	9	
	कुल	**2801**	**1423**	**1378**	**307**	**412**	**498**	**137**	

समीक्षोपरांत जिलावार प्रतिवेदन एवं निदेश :–

क्र0 सं0	जिला का नाम	निदेश						
		कुल राजस्व ग्राम 2500 से कम खेसरा वाले	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र–6 इंट्री	एल0पी0 एम0 लंबित	सुनवाई
1	अररिया	79	50	29	1	8	18	2
		• 08 राजस्व ग्राम का प्रपत्र–6 इंट्री 25 जून तक निदेश दिया गया है।						
2	अरवल	166	40	126	9	71	46	0
		• 71 राजस्व ग्राम का प्रपत्र–6 इंट्री 30 जून तक निदेश दिया गया है।						
3	बांका	168	101	67	08	16	36	8
		• 17 राजस्व ग्राम का प्रपत्र–6 इंट्री 25 जून तक निदेश दिया गया है।						
4	बेगूसराय	299	173	126	53	13	28	16
		• 13 राजस्व ग्राम का प्रपत्र–6 इंट्री 25 जून तक निदेश दिया गया है। • 24 राजस्व ग्राम में खानापुरी एवं याद्दाश्त लेखन दोनों का कार्य चल रहा है, जिसे जून माह में समाप्त करने का निदेश दिया गया है।						
5	जमुई	69	29	40	4	15	16	5
		• 30 जून तक खानापुरी कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया है।						
6	जहानाबाद	159	61	98	6	40	52	0
		• 40 राजस्व ग्राम का प्रपत्र–6 इंट्री 25 जून तक करने का निदेश दिया गया है।						
7	कटिहार	116	66	50	0	14	36	0
		• 14 राजस्व ग्राम का प्रपत्र–6 इंट्री 25 जून तक करने का निदेश दिया गया है।						
8	खगड़िया	79	18	61	9	19	25	8
		• 19 राजस्व ग्राम का प्रपत्र–6 इंट्री 25 जून तक करने का निदेश दिया गया है।						
9	किशनगंज	284	40	244	142	46	28	28
		• 47 राजस्व ग्राम का प्रपत्र–6 इंट्री 30 जून तक करने का निदेश दिया गया है।						

D:\Sanjeev-2023\Birendra Sir_ASO\Proceeding\Thursday Meeting Weekly\Proceeding_22.06.2023.docx

10	लखीसराय	कुल राजस्व ग्राम 2500 से कम खेसरा वाले	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र–6 इंट्री	एल0पी0 एम0 लंबित	सुनवाई
		243	100	143	37	55	42	4
		• 47 राजस्व ग्राम का प्रपत्र–6 इंट्री 25 जून तक करने का निदेश दिया गया है। बाकी 11 राजस्व ग्रामों में प्रपत्र–6 इंट्री 10 जुलाई तक करने का निदेश दिया गया। बताया गया कि 02 राजस्व ग्रामों तकनीकी समस्या के कारण कार्य अवरूद्ध है।						
11	मधेपुरा	कुल राजस्व ग्राम 2500 से कम खेसरा वाले	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र–6 इंट्री	एल0पी0 एम0 लंबित	सुनवाई
		61	36	25	3	7	9	6
		• 07 राजस्व ग्राम का प्रपत्र–6 इंट्री 25 जून तक करने का निदेश दिया गया है।						
12	मुंगेर	कुल राजस्व ग्राम 2500 से कम खेसरा वाले	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र–6 इंट्री	एल0पी0 एम0 लंबित	सुनवाई
		264	171	93	8	33	46	6
		• 33 राजस्व ग्राम का प्रपत्र–6 इंट्री 25 जून तक करने का निदेश दिया गया है।						
13	नालंदा	कुल राजस्व ग्राम 2500 से कम खेसरा वाले	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र–6 इंट्री	एल0पी0 एम0 लंबित	सुनवाई
		211	128	83	4	13	40	22
		• 13 राजस्व ग्राम का प्रपत्र–6 इंट्री 25 जून तक निदेश दिया गया है। • 30 जून 23 राजस्व ग्राम का प्रारूप प्रकाशन पूर्ण करने का निदेश दिया गया है।						
14	पूर्णिया	कुल राजस्व ग्राम 2500 से कम खेसरा वाले	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र–6 इंट्री	एल0पी0 एम0 लंबित	सुनवाई
		53	41	12	0	8	2	2
		• 8 राजस्व ग्राम का प्रपत्र–6 इंट्री 25 जून तक निदेश दिया गया है।						
15	सहरसा	कुल राजस्व ग्राम 2500 से कम खेसरा वाले	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र–6 इंट्री	एल0पी0 एम0 लंबित	सुनवाई
		42	18	24	8	4	9	3
		• 04 राजस्व ग्राम का प्रपत्र–6 इंट्री 25 जून तक निदेश दिया गया है। • खानापुरी का कार्य जून माह में समाप्त करने का निदेश दिया गया।						
16	शेखपुरा	कुल राजस्व ग्राम 2500 से कम खेसरा वाले	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र–6 इंट्री	एल0पी0 एम0 लंबित	सुनवाई
		160	147	13	0	0	13	0
		• विशेष सर्वेक्षण कार्यों का 15 अगस्त तक पूरे जिले में पूर्ण करने का निदेश दिया गया।						
17	शिवहर	कुल राजस्व ग्राम 2500 से कम खेसरा वाले	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र–6 इंट्री	एल0पी0 एम0 लंबित	सुनवाई
		29	17	12	0	3	3	6
		• 03 राजस्व ग्राम का प्रारूप प्रकाशन अगले सप्ताह में करने का निदेश दिया गया। • 03 राजस्व ग्राम का प्रपत्र–6 इंट्री 25 जून तक निदेश दिया गया है।						

18	सीतामढ़ी	कुल राजस्व ग्राम 2500 से कम खेसरा वाले	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र–6 इंट्री	एल0पी0 एम0 लंबित	सुनवाई
		90	32	58	1	32	15	10
		• 32 राजस्व ग्राम का प्रपत्र–6 इंट्री 25 जून तक निदेश दिया गया है। • 01 राजस्व ग्राम का खानापुरी 25 जून तक निदेश दिया गया।						
19	सुपौल	कुल राजस्व ग्राम 2500 से कम खेसरा वाले	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र–6 इंट्री	एल0पी0 एम0 लंबित	सुनवाई
		76	61	15	3	0	10	2
		• 2500 से कम राजस्व ग्रामों का विशेष सर्वेक्षण का कार्य जून माह में पूर्ण करने का निदेश।						
20	प0 चम्पारण	कुल राजस्व ग्राम 2500 से कम खेसरा वाले	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र–6 इंट्री	एल0पी0 एम0 लंबित	सुनवाई
		153	94	59	11	15	24	9
		• 15 राजस्व ग्राम का प्रपत्र–6 इंट्री 30 जून तक निदेश दिया गया है।						

जिला स्तर पर प्रक्रमवार समीक्षा उपरान्त जिलास्तरीय प्रतिवेदन के आधार पर निम्नांकित निदेश दिए गए:–

(i) निदेशित किया गया कि जूम के माध्यम से की जाने वाली बैठक से सम्बन्धित समेकित एवं प्रक्रमवार/ग्रामवार विस्तृत प्रतिवेदन गुरूवार के पूर्वा0 11:00 बजे तक निश्चित रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) किशनगंज के सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) द्वारा दिनांक–15.06.2023 की साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक में दिए गए अस्पष्ट एवं गलत प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया एवं पुनः दिनांक– 22.06.2023 की बैठक में भी 2500 खेसरों तक वाले राजस्व ग्रामों की प्रक्रमवार प्रगति को स्पष्ट नहीं किया जा सका। निदेशित किया गया कि किशनगंज के स0ब0पदा0 (मु0) के विरूद्ध भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय स्तर से ही प्रपत्र 'क' गठित कर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

(iii) समीक्षा के क्रम में बैठक में उपस्थित सीतामढ़ी के राजस्व पदाधिकारी, श्री लखेन्द्र कुमार एवं खगड़िया के स0ब0पदा0, श्री उत्पल हिमवान द्वारा 2500 खेसरों से कम वाले राजस्व ग्रामों की प्रगति के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रतिवेदन उपस्थापित नहीं किया गया एवं उपस्थापित ऑकड़ों के कारण समीक्षा में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। निदेशित किया गया कि बंदोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी तथा खगड़िया को उक्त दोनों पदाधिकारियों के जून माह के एक सप्ताह दिनांक– 15.06.2023 से 22.06.2023 तक का वेतन काटने का निदेश दिया गया। निदेशित किया गया कि कार्यवाही की प्रतिलिपि बन्दोबस्त पदाधिकारी /समाहर्त्ता/कोषागार पदाधिकारी को प्रेषित की जाए।

(iv) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुछ जिलों यथा–सुपौल द्वारा स्पष्ट रूप से चार प्रक्रम में प्रतिवेदन देने के स्थान पर पूर्व में निर्धारित किए गए प्रपत्रों में प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जा रहा है। निदेशित किया गया कि सुपौल के स0ब0पदा0 (मु0) को चेतावनी देते हुए भविष्य में इस तरह की त्रुटि न करने का निदेश दिया जाए।

(v) निदेशित किया गया कि जिलों के समाहर्त्ता एवं संबंधित प्रमण्डल आयुक्त को विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य की समीक्षा प्राथमिकता के आधार पर करने का अनुरोध किया जाए, साथ ही यह भी अनुरोध किया जाए कि उनके क्षेत्रीय भ्रमण कार्यक्रम में विशेष सर्वेक्षण के विषय को भी शामिल किया जाए।

D:\Sanjeev-2023\Birendra Sir_ASO\Proceeding\Thursday Meeting Weekly\Proceeding_ 22.06.2023.docx

(vi) बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा बताया गया कि हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के द्वारा राजस्व ग्राम के त्रिसीमाना का निर्देशांक (कोर्डिनेट) उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप मोन्युमेंटेशन का कार्य बाधित है। निदेशित किया गया कि संबंधित हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के अगले बिल से 10 प्रतिशत की कटौती करके भुगतान किया जाए।

निदेशक 26/6/23
भू–अभिलेख एवं परिमाप
बिहार, पटना

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(04)वि0सर्वे0–12 / 2023...5290...पटना, दिनांक...22.06.23
प्रतिलिपि : प्रमण्डलीय आयुक्त, पूर्णिया / कोशी / पटना / तिरहुत / मगध / मुंगेर / भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(04)वि0सर्वे0–12 / 2023...5290...पटना, दिनांक...22.06.23
प्रतिलिपि : समाहर्त्ता, अररिया / अरवल / बांका / बेगूसराय / जमुई / जहानाबाद / कटिहार / खगड़िया / किशनगंज / लखीसराय / मधेपुरा / मुंगेर / नालंदा / पूर्णिया / सहरसा / शेखपुरा / शिवहर / सीतामढ़ी / सुपौल / प0 चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(04)वि0सर्वे0–12 / 2023...5290...पटना, दिनांक...22.06.23
प्रतिलिपि : सभी संबंधित बन्दोबस्त पदाधिकारी / सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी(मु0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(04)वि0सर्वे0–12 / 2023...5290...पटना, दिनांक...22.06.23
प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, खगड़िया / सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(04)वि0सर्वे0–12 / 2023...5290...पटना, दिनांक...22.06.23
प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी / संबंधित जिले के नोडल पदाधिकारी / स्थापना सहायक / क्षेत्रीय स्थापना सहायक / प्रभारी, आई0टी0 सेल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(04)वि0सर्वे0–12 / 2023...5290...पटना, दिनांक...22.6.23
प्रतिलिपि : सुश्री सरिता कुमारी, प्रोग्रामर को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(04)वि0सर्वे0–12 / 2023...5290...पटना, दिनांक...22.06.23
प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप 26/6/23