दिनांक–06.07.2023 (गुरूवार) को निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की अध्यक्षता में विशेष सर्वेक्षण संचालित जिलो के कार्य प्रगति की जूम के माध्यम से की गई साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

दिनांक 06.07.2023 (गुरूवार) को निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप एवं जिलों के नोडल पदाधिकारी के साथ विशेष सर्वेक्षण संचालित जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारी, अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी बन्दोबस्त एवं सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी(मु0) के साथ जिलो के कार्य प्रगति की समीक्षा की गई।

समीक्षोपरान्त प्राप्त प्रतिवेदन एवं निदेश निम्नवत् है :–

1. बैठक सर्वप्रथम जिलावार 2500 खेसरो से कम खेसरो वाले ग्रामों में वर्तमान प्रगति एवं मई तथा जून के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कार्य की समीक्षा की गई। जिलावार प्रक्रमवार स्थिति निम्नवत पाई गई–

क्र0 सं0	जिला	कुल राजस्व ग्राम	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र–6 इंट्री	एल0पी0 एम0 लंबित	सुनवाई	विश्रांति / मैप अपडेशन के लिए लंबित	अभ्युक्ति
1	अररिया	79	50	29	0	2	23	1	3	
2	अरवल	166	40	126	5	55	66	0	0	
3	बांका	168	105	63	5	18	31	7	2	2500 तक खेसरों वाले कुछ राजस्व ग्रामों की संख्या 174 है परंतु 6 राजस्व ग्राम का सी0एस0 नक्शा उपलब्ध नहीं रहने के कारण 168 राजस्व ग्राम में कार्य प्रारंभ किया गया है।
4	बेगूसराय	299	174	125	45	11	35	15	3	16 राजस्व ग्राम में खानापुरी कार्य नहीं चल रहा है।
5	जमुई	69	32	37	4	13	18	0	2	
6	जहानाबाद	159	61	98	04	28	65	1	0	
7	कटिहार	116	66	50	0	0	43	7	0	
8	खगड़िया	78	20	58	4	14	31	9	0	
9	किशनगंज	284	47	237	107	44	38	22	0	26 मौजा में खानापुरी कार्य प्रारंभ नहीं है।
10	लखीसराय	243	101	142	30	30	57	5	3	एल0पी0एम0 वितरण जारी 04 ग्राम रकवा चार्ट अप्राप्त 06 ग्राम इन्ट्री बाधित। मौजा का एक ही चादर 02 ग्राम खानापुरी अप्रारंभ 05 ग्राम
11	मधेपुरा	61	38	23	2	2	12	3	4	02 मौजा में विश्रांति प्रक्रियाधीन है। 01 मौजा में अधुरा मानचित्र एजेंसी से प्राप्त हुआ है। 02 मौजे का एल0पी0एम0 दिनांक 26.06.2023 को एवं 01 मौजा का दिनांक 03.07.2023
12	मुंगेर	264	172	92	3	28	44	4	5	08 मौजा का दिनांक–05.07.2023 को एजेंसी से एल0पी0एम0 प्राप्त किया किया गया है। वितरण की कार्रवाई की जा रही है।
13	नालंदा	211	142	69	1	11	45	0	10	2 राजस्व ग्राम का कैडेस्ट्रल खतियान एवं 02 राजस्व ग्राम का कैडेस्ट्रल मानचित्र अनुपलब्ध
14	पूर्णिया	53	41	12	0	2	1	2	7	07 राजस्व ग्राम का प्रपत्र 6 प्रिविष्ट 30.06.2023 का पूर्ण कर ली गई है। विश्रांति 1 इनमें कार्रवाई की जा रही है।

15	सहरसा	42	20	22	8	4	8	1	1	01 राजस्व ग्राम का दावा/आपत्ति लिया जा रहा है।
16	शेखपुरा	160	148	12	0	7	5	0	0	
17	शिवहर	29	19	10	0	1	5	4	0	
18	सीतामढ़ी	90	34	56	0	25	20	5	6	
19	सुपौल	76	62	14	1	0	11	2	0	
20	प0 चम्पारण	153	98	55	16	9	21	8	1	04 राजस्व ग्राम की प्रपत्र–6 इंट्री पूर्व की गई, तथा चौहद्दी अपडेट हो रहा है। 08 राजस्व ग्राम का खानापुरी अपेडेट नक्शा एजेंसी के पास तथा 05 ग्राम 04 राजस्व ग्राम की तथा 05
	कुल	2800	1470	1330	235	304	579	95	47	

समीक्षोपरांत जिलावार प्रतिवेदन एवं निदेश :–

<table>
<tr><th rowspan="2">क्र0 सं0</th><th rowspan="2">जिला का नाम</th><th colspan="8">निदेश</th></tr>
<tr><th>कुल राजस्व ग्राम 2500 से कम खेसरा वाले</th><th>प्रारूप प्रकाशन</th><th>अवशेष</th><th>खानापुरी</th><th>प्रपत्र–6 इंट्री</th><th>एल0पी0 एम0 लंबित</th><th>सुनवाई</th><th>विश्रांति/मैप अपडेशन के लिए लंबित</th></tr>
<tr><td>1</td><td>अररिया</td><td>79</td><td>50</td><td>29</td><td>0</td><td>2</td><td>23</td><td>1</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">अरवल</td><td>कुल राजस्व ग्राम 2500 से कम खेसरा वाले</td><td>प्रारूप प्रकाशन</td><td>अवशेष</td><td>खानापुरी</td><td>प्रपत्र–6 इंट्री</td><td>एल0पी0 एम0 लंबित</td><td>सुनवाई</td><td>विश्रांति/मैप अपडेशन के लिए लंबित</td></tr>
<tr><td>166</td><td>40</td><td>126</td><td>5</td><td>55</td><td>66</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="8">● अपर समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी बैठक में अनुपस्थित पाये गये।
● 02 राजस्व ग्राम का खानापुरी 08 से 10 जुलाई के बीच और राजस्व ग्राम– लोदीपुर का खानापुरी अगले सप्ताह तक समाप्त करने का आश्वासन स0ब0प0 (मु0) के द्वारा दिया गया।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3</td><td rowspan="2">बांका</td><td>कुल राजस्व ग्राम 2500 से कम खेसरा वाले</td><td>प्रारूप प्रकाशन</td><td>अवशेष</td><td>खानापुरी</td><td>प्रपत्र–6 इंट्री</td><td>एल0पी0 एम0 लंबित</td><td>सुनवाई</td><td>विश्रांति/मैप अपडेशन के लिए लंबित</td></tr>
<tr><td>168</td><td>105</td><td>63</td><td>5</td><td>18</td><td>31</td><td>7</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="3">4</td><td rowspan="3">बेगूसराय</td><td>कुल राजस्व ग्राम 2500 से कम खेसरा वाले</td><td>प्रारूप प्रकाशन</td><td>अवशेष</td><td>खानापुरी</td><td>प्रपत्र–6 इंट्री</td><td>एल0पी0 एम0 लंबित</td><td>सुनवाई</td><td>विश्रांति/मैप अपडेशन के लिए लंबित</td></tr>
<tr><td>299</td><td>174</td><td>125</td><td>45</td><td>11</td><td>35</td><td>15</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="8">● शिविर– डंडारी, राजस्व ग्राम– डुमरा–, थाना संख्या–281 में खानापुरी कार्य दिनांक–15.04.2022 से किया जा रहा है एवं शिविर–खोदावन्दपुर, राजस्व ग्राम–चकजद्दु, थाना संख्या–83 में खानापुरी कार्य दिनांक–27.09.2022 से किया जा रहा है। निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप के द्वारा कारण पृच्छा करने का निदेश दिया गया।
● शिविर–गढ़पुरा–01, राजस्व ग्राम–जगन्नाथपुर, थाना नं0–44 में अमीन, सुचिता कुमारी के द्वारा मात्र 29 खेसरों का प्रपत्र–6 का इंट्री किया गया है। निदेशित किया गया कि यदि सुचिता कुमारी जहानाबाद में स्थानांतरित होने के पूर्व एक महीने से प्रपत्र–6 की प्रविष्टि कर रही थी तो इनकी सेवा विमुक्ति हेतु प्रस्ताव दिया जाए।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">5</td><td rowspan="2">जमुई</td><td>कुल राजस्व ग्राम 2500 से कम खेसरा वाले</td><td>प्रारूप प्रकाशन</td><td>अवशेष</td><td>खानापुरी</td><td>प्रपत्र–6 इंट्री</td><td>एल0पी0 एम0 लंबित</td><td>सुनवाई</td><td>विश्रांति/मैप अपडेशन के लिए लंबित</td></tr>
<tr><td>69</td><td>32</td><td>37</td><td>4</td><td>13</td><td>18</td><td>0</td><td>2</td></tr>
</table>

6 जहानाबाद

कुल राजस्व ग्राम 2500 से कम खेसरा वाले	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र–6 इंट्री	एल0पी0 एम0 लंबित	सुनवाई	विश्रांति मैप अपडेशन के लिए लंबित
159	61	98	04	28	65	1	0

- शिविर–मोदनगंज–01, राजस्व ग्राम–भीमलपुर, थाना नं0–533 में प्रपत्र–6 की प्रविष्टि दिसंबर, 2022 से की जा रही है। इसके संबंध में कारण पृच्छा की जाए।

7 कटिहार

कुल राजस्व ग्राम 2500 से कम खेसरा वाले	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र–6 इंट्री	एल0पी0 एम0 लंबित	सुनवाई	विश्रांति/ मैप अपडेशन के लिए लंबित
116	66	50	0	0	43	7	0

8 खगड़िया

कुल राजस्व ग्राम 2500 से कम खेसरा वाले	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र–6 इंट्री	एल0पी0 एम0 लंबित	सुनवाई	विश्रांति/ मैप अपडेशन के लिए लंबित
78	20	58	4	14	31	9	0

9 किशनगंज

कुल राजस्व ग्राम 2500 से कम खेसरा वाले	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र–6 इंट्री	एल0पी0 एम0 लंबित	सुनवाई	विश्रांति/ मैप अपडेशन के लिए लंबित
284	47	237	107	44	38	22	0

- अपर समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी बैठक में अनुपस्थित पाये गये।
- स0ब0प0 (मु0) से ज्ञात होता है कि क्र0 सं0–1 एवं 2 क्रमशः मोतिहारा, सालकी जिसका खेसरा क्रमशः 2115, 1518 खेसरा है। इन ग्रामों में खानापुरी कार्य दिनांक–19.06.2022 से प्रारंभ है एवं दिनांक–07.06.2023 तक पूर्ण नहीं किया गया है। कारण पृच्छा करने पर स0ब0प0 (मु0) ने बताया कि इन ग्रामों के संबंधित अमीनों के मई माह के वेतन से 10 प्रतिशत की कटौती की गई है।

10 लखीसराय

कुल राजस्व ग्राम 2500 से कम खेसरा वाले	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र–6 इंट्री	एल0पी0 एम0 लंबित	सुनवाई	विश्रांति/ मैप अपडेशन के लिए लंबित
243	101	142	30	30	57	5	3

- माह–अक्टूबर, नवंबर एवं दिसंबर, 2022 से जिन–जिन राजस्व ग्रामों खानापुरी कार्य किया जा रहा है संबंधित राजस्व ग्रामों के विशेष सर्वेक्षण अमीन, कानूनगो एवं स0ब0प0 से कारण पृच्छा किये जाने का निदेश दिया गया।

11 मधेपुरा

कुल राजस्व ग्राम 2500 से कम खेसरा वाले	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र–6 इंट्री	एल0पी0 एम0 लंबित	सुनवाई	विश्रांति/ मैप अपडेशन के लिए लंबित
61	38	23	2	2	12	3	4

12 मुंगेर

कुल राजस्व ग्राम 2500 से कम खेसरा वाले	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र–6 इंट्री	एल0पी0 एम0 लंबित	सुनवाई	विश्रांति/ मैप अपडेशन के लिए लंबित
264	172	92	3	28	44	4	5

- स0ब0प0 (मु0) ने सूचित किया कि शिविर–टेटिया बम्बर–02, राजस्व ग्राम–भुना में कैडेस्ट्रल मैप और खतियान नहीं उपलब्ध है।
- निदेशित किया गया कि उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना से कैडेस्ट्रल मैप की मांग की जाए।

13	नालंदा	कुल राजस्व ग्राम 2500 से कम खेसरा वाले	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र–6 इंट्री	एल0पी0 एम0 लंबित	सुनवाई	विश्रांति/ मैप अपडेशन के लिए लंबित
		211	142	69	1	11	45	0	10
14	पूर्णिया	कुल राजस्व ग्राम 2500 से कम खेसरा वाले	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र–6 इंट्री	एल0पी0 एम0 लंबित	सुनवाई	विश्रांति/ मैप अपडेशन के लिए लंबित
		53	41	12	0	2	1	2	7
		• एक सप्ताह के अंदर विश्रांति कार्य समाप्त करने का निदेश दिया गया।							
15	सहरसा	कुल राजस्व ग्राम 2500 से कम खेसरा वाले	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र–6 इंट्री	एल0पी0 एम0 लंबित	सुनवाई	विश्रांति/ मैप अपडेशन के लिए लंबित
		42	20	22	8	4	8	1	1
16	शेखपुरा	कुल राजस्व ग्राम 2500 से कम खेसरा वाले	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र–6 इंट्री	एल0पी0 एम0 लंबित	सुनवाई	विश्रांति/ मैप अपडेशन के लिए लंबित
		160	148	12	0	7	5	0	
17	शिवहर	कुल राजस्व ग्राम 2500 से कम खेसरा वाले	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र–6 इंट्री	एल0पी0 एम0 लंबित	सुनवाई	विश्रांति/ मैप अपडेशन के लिए लंबित
		29	19	10	0	1	5	4	0
18	सीतामढ़ी	कुल राजस्व ग्राम 2500 से कम खेसरा वाले	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र–6 इंट्री	एल0पी0 एम0 लंबित	सुनवाई	विश्रांति/ मैप अपडेशन के लिए लंबित
		90	34	56	0	25	20	5	6
		• अपर समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी बैठक में अनुपस्थित पाये गये।							
19	सुपौल	कुल राजस्व ग्राम 2500 से कम खेसरा वाले	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र–6 इंट्री	एल0पी0 एम0 लंबित	सुनवाई	विश्रांति/ मैप अपडेशन के लिए लंबित
		76	62	14	1	0	11	2	0
20	प0 चम्पारण	कुल राजस्व ग्राम 2500 से कम खेसरा वाले	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र–6 इंट्री	एल0पी0 एम0 लंबित	सुनवाई	विश्रांति/ मैप अपडेशन के लिए लंबित
		153	98	55	16	9	21	8	1

जिला स्तर पर प्रक्रमवार समीक्षा उपरान्त जिलास्तरीय प्रतिवेदन के आधार पर निम्नांकित निदेश दिए गएः–

(i) निदेशित किया गया कि अमीन डायरी पढ़ने के पश्चात् यदि बन्दोबस्त पदाधिकारी संतुष्ट है तभी मासिक वेतन का भुगतान किया जाए। सभी जिलों को निदेशित किया गया कि यदि किसी अमीन द्वारा प्रपत्र–6 की इंट्री में 45 दिनों से अधिक का समय लगाया जाता है तो उसे 45 दिनों के बाद की अवधि के वेतन का भुगतान नहीं किया जाए।

(ii) समीक्षा में प्रतिवेदित किया गया कि दिनांक–22.06.2023 को समीक्षात्मक बैठक में खगड़िया के सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, श्री उत्पल हिमवान एवं सीतामढ़ी के राजस्व अधिकारी, श्री लखेन्द्र कुमार के 01 सप्ताह के वेतन कटौती के सम्बन्ध में दिए गए आदेश के सम्बन्ध में श्री उत्पल हिमवान एवं श्री लखेन्द्र कुमार द्वारा आवेदन देकर यह अनुरोध किया गया है कि दिनांक–22.06.2023 की बैठक में यद्यपि कि उनके द्वारा बैठक में भाग लेकर प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया था, किन्तु प्रतिवेदन स0ब0प0 (मु0) के स्तर से ही हस्ताक्षरित किया गया था। अतः वेतन कटौती के आदेश की समीक्षा की जाए।

निदेश दिया गया दिनांक–22.06.2023 की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में प्रतिवेदन की जाँच की जाए और यदि प्रतिवेदन स0ब0प0(मु0) द्वारा हस्ताक्षरित है तो उनके वेतन की कटौती का प्रस्ताव दिया जाए।

(iii) सभी जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारी/अपर समाहर्त्ता एवं स0ब0प0(मु0) को निदेशित किया गया कि प्रत्येक गुरूवार को होनेवाली साप्ताहिक बैठक में निश्चित रूप से प्रगति प्रतिवेदन के साथ भाग लिया जाए। यह भी स्पष्ट किया गया कि जो बन्दोबस्त पदाधिकारी/अपर समाहर्त्ता लगातार दो बैठकों में बिना किसी आवश्यक कारण के अनुपस्थित रहते हैं तो इनके विरूद्ध सामान्य प्रशासन विभाग को प्रतिवेदित किया जाएगा।

(iv) बैठक में उपस्थित सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी/अपर समाहर्त्ता को निदेशित किया गया कि स्थानीय स्तर पर समाचार पत्र एवं अन्य प्रचार माध्यमों के द्वारा आम रैयतों को ताकीद की जाए कि विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम अन्तर्गत रैयतों द्वारा कागजात अथवा दावा, आपत्ति नहीं जमा किए जाने के फलस्वरूप विशेष सर्वेक्षण कर्मियों द्वारा एक पक्षीय निर्णय ले लिया जाएगा।

(v) निदेशित किया गया कि बन्दोबस्त कार्यालयों से जिन सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी/राजस्व पदाधिकारी का स्थानान्तरण हुआ है, उन सभी को तीन दिनों के अन्दर विरमित करना सुनिश्चित किया जाए।

(vi) मधेपुरा के अपर समाहर्त्ता द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि पूर्व में कुछ अमीन त्रुटिपूर्ण कार्य सम्पन्न कर त्याग–पत्र देकर चले गए हैं। ऐसी परिस्थिति में वर्त्तमान में त्रुटियों का निवारण कर अग्रेतर कार्य करने में समय लग रहा है।

निदेशित किया गया कि जिन अमीनों द्वारा इस तरह की कार्रवाई की गई है। उन पर सरकारी नियमों के प्रावधान अन्तर्गत भुगतान किए गए मानदेय की वसूली के सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई की जाए।

12/7/23

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
बिहार, पटना

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(04)वि0सर्वे0–12/2023....5754.......पटना, दिनांक....12/07/2023

प्रतिलिपि : समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी, किशनगंज/बन्दोबस्त पदाधिकारी, अररिया/अरवल/बांका/बेगूसराय/जमुई/जहानाबाद/कटिहार/खगड़िया/लखीसराय/मधेपुरा/मुंगेर/नालंदा/पूर्णिया/सहरसा/शेखपुरा/शिवहर/सीतामढ़ी/सुपौल/प0 चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/7/23

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(04)वि0सर्वे0–12 / 2023 5254 पटना, दिनांक 12/07/2023

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, बेगूसराय / लखीसराय / जहानाबाद / अररिया / सीतामढ़ी / सुपौल / प0 चम्पारण / शिवहर / बांका / शेखपुरा / सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी(मु0), किशनगंज / अररिया / अरवल / बांका / बेगूसराय / जमुई / जहानाबाद / कटिहार / खगड़िया / किशनगंज / लखीसराय / मधेपुरा / मुंगेर / नालंदा / पूर्णिया / सहरसा / शेखपुरा / शिवहर / सीतामढ़ी / सुपौल / प0 चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक 12/7/23
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(04)वि0सर्वे0–12 / 2023 5254 पटना, दिनांक 12/07/2023

प्रतिलिपि : उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना / जिलों से संबंधित सभी हवाई सर्वेक्षण एजेंसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(04)वि0सर्वे0–12 / 2023 5254 पटना, दिनांक 12/07/2023

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी / संबंधित जिले के नोडल पदाधिकारी / स्थापना सहायक / क्षेत्रीय स्थापना सहायक / प्रभारी, आई0टी0 सेल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(04)वि0सर्वे0–12 / 2023 5254 पटना, दिनांक 12/07/2023

प्रतिलिपि : सुश्री सरिता कुमारी, प्रोग्रामर को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(04)वि0सर्वे0–12 / 2023 5254 पटना, दिनांक 12/07/2023

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक 12/7/23
भू–अभिलेख एवं परिमाप