

दिनांक- 21.08.2023 को श्री ब्रजेश मेहरोत्रा, भा0प्र0से0, अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की जिलावार प्रगति की मासिक समीक्षात्मक बैठक में की गई समीक्षा एवं निदेश के मुख्य बिन्दु।

उपस्थिति:- यथा संधारित।

दिनांक-21.08.2023 को श्री ब्रजेश मेहरोत्रा, भा0प्र0से0, अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में श्री जय सिंह, भा0प्र0से0, सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग-सह-निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना की उपस्थिति में राज्य के 20 जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों के प्रगति की समीक्षा सम्बन्धित जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारी, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) एवं भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पदाधिकारी एवं कर्मियों के साथ की गई।

समीक्षोपरान्त जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन एवं भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय स्तर पर जिलावार तैयार किए गए समेकित एवं तुलनात्मक प्रतिवेदन की समीक्षा उपरान्त जिलों को दिए गए निदेश निम्नवत् हैं-

1. **2500 खेसरोँ तक वाले ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशन की समीक्षा:-** बैठक में सर्वप्रथम समीक्षा में पाया गया कि विगत बैठकों में दिये गये निरंतर निदेशों के बावजूद 2500 खेसरा तक वाले राजस्व ग्रामों के प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशन की प्रगति संतोषजनक नहीं है एवं मात्र शेखपुरा जिले द्वारा सभी 2500 खेसरोँ तक वाले ग्रामों का प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन किया गया है, जबकि विगत 03 माह में निम्नांकित जिले यथा-अररिया, अरवल, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मधेपुरा, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा, शिवहर, सुपौल द्वारा मात्र क्रमशः 2, 0, 5, 6, 6, 5, 7, 6, 9, 3, 4, 5, 2 राजस्व ग्राम का प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन किया गया है, जिस पर अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा खेद व्यक्त किया गया।

समीक्षा के क्रम में सभी जिलों का 2500 खेसरा तक वाले राजस्व ग्रामों में विगत 03 माह की प्रक्रमवार तुलनात्मक प्रगति निम्नवत् पाई गई-

2500 खेसरा तक राजस्व ग्रामों की जिलावार प्रगति																			
SL.NO.	District	Mauza	प्रारूप प्रकाशन			खानापुरी			प्रपत्र 6 इंटी			एल०पी०एम० लंबित		एल०पी०एम० वितरण के पश्चात् सुनवाई वाले राजस्व ग्राम		विव्राति के लिए लंबित राजस्व ग्राम		Map Updation के लिए लंबित राजस्व ग्राम	
			जुन द्वितीय सप्ताह	अगस्त तृतीय सप्ताह	प्रगति	जुन द्वितीय सप्ताह	अगस्त तृतीय सप्ताह	प्रगति	जुन द्वितीय सप्ताह	अगस्त तृतीय सप्ताह	प्रगति	अगस्त तृतीय सप्ताह	जुन द्वितीय सप्ताह	अगस्त तृतीय सप्ताह	जुन द्वितीय सप्ताह	अगस्त तृतीय सप्ताह	जुन द्वितीय सप्ताह	अगस्त तृतीय सप्ताह	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	ARARIA	79	49	51	2	2	0	2	9	1	8	1	2	24	0	1	0	1	
2	ARWAL	166	40	40	0	13	0	13	69	29	40	18	0	79	0	0	0	0	

3	BANKA	168	97	108	11	13	1	12	16	9	7	2	12	48	0	0	0	0
4	BEGUSARAI	299	173	191	18	62	23	39	10	12	2	9	6	42	2	1	0	6
5	JAMUI	69	29	34	5	4	2	2	17	7	10	5	5	21	0	0	0	0
6	JEHANABAD	159	60	66	6	8	0	8	47	15	32	15	0	61	1	2	0	0
7	KATI HAR	116	66	72	6	0	0	0	23	0	23	10	0	34	0	0	0	0
8	KHAGARIA	78	18	23	5	9	1	8	18	11	7	1	8	42	0	0	0	0
9	KISHANGANJ	284	34	57	23	135	112	23	50	39	11	7	0	58	0	4	0	1
10	LAKHISARAI	243	99	106	7	42	13	29	60	35	25	19	5	56	0	4	0	5
11	MADHEPURA	61	36	42	6	3	0	3	10	3	7	0	5	16	1	0	0	0
12	MUNGER	264	169	178	9	10	1	9	43	12	31	17	8	56	0	0	0	0
13	NALANDA	211	120	149	29	7	0	7	17	0	17	0	3	50	21	3	5	5
14	PURNIA	53	38	41	3	0	0	0	9	2	7	3	5	7	0	0	0	0
15	SAHARSA	42	17	21	4	10	6	4	4	3	1	0	4	12	0	0	0	0
16	SHEIKHPURA	160	146	160	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	SHEOHAR	29	17	22	5	0	0	0	3	0	3	0	3	5	0	0	0	0
18	SITAMARHI	90	28	41	13	8	0	8	28	5	23	0	13	44	0	0	0	0
19	SUPAUL	76	62	64	2	3	0	3	2	0	2	0	0	6	0	0	0	6
20	W. CHAMPARAN	153	94	104	10	12	1	11	13	12	1	21	8	14	2	0	0	1
Total:-		2800	1392	1570	178	341	160	181	448	195	257	128	87	675	27	15	5	25

2500 खेसरों तक वाले राजस्व ग्रामों के प्रगति की समीक्षा उपरान्त 2500 से 5000 खेसरा तक वाले ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण के प्रगति की समीक्षा की गई और निम्नवत प्रगति पाई गई—

2500 से 5000 खेसरा तक विशेष सर्वेक्षण प्रक्रमवार राजस्व ग्रामों की स्थिति													दिनांक-21.08.2023
क्र० सं०	जिला	कुल राजस्व ग्राम	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी			प्रपत्र - 6 इंडी प्रक्रियाधीन ग्रामों की संख्या	एल०पी०एम०		सुनवाई		अभ्युक्ति
					वैसे राजस्व ग्राम जहां खानापुरी शुरू नहीं हुआ	खानापुरी कार्य चल रहा है।	खानापुरी पूर्ण परंतु प्रपत्र - 6 इन्टी शुरू नहीं हुआ है।		एल०पी०एम० लंबित	एल०पी०एम० वितरित	राजस्व ग्राम जहाँ सुनवाई चल रही है।	सुनवाई पूर्ण राजस्व ग्रामों की संख्या	
1	अररिया	31	0	31	15	11	11	3 (01 मौजा का खानापुरी पर्चा वितरण किया जा चुका है)	0	1			01 मौजा का खानापुरी पर्चा वितरण किया जा चुका है।
2	अरवल	71	0	71	17	22	7	22	3	0	0	0	
3	बांका	57	2	55	4	32	2	6	2	3	5	1	2500 तक खेसरा वाले कुल राजस्व ग्रामों की संख्या 60 है, परंतु 3 राजस्व ग्राम का C.S नक्शा उपलब्ध नहीं है। 57 राजस्व ग्राम में कार्य प्रारंभ किया जाना है।
4	बेगूसराय	65	0	65	14	39	0	5	6	1	1	0	
5	जमुई	30	0	30	0	20	0	6	2	0	2	0	
6	जहानाबाद	56	0	56	0	18	2	30	6	0	0	0	
7	कटिहार	34	0	34	0	0	5	19	10	0	0	0	05 राजस्व ग्रामों का मानचित्र अप्राप्त है प्रपत्र 6 कार्य प्रगति पर
8	खगडिया	46	0	46	2	24	2	14	4	0	0	0	20 राजस्व ग्राम का खानापुरी पूर्ण 4 राजस्व ग्राम प्रपत्र 6 इन्टी पूर्ण
9	किशनगंज												इनके द्वारा डाटा नहीं दिया गया है।
10	लखीसराय	86	0	86	59	27	0	0	0	0	0	0	
11	मधेपुरा	15	0	15	0	11	0	3	1	0	0	0	
12	मुंगेर	33	0	33	0	7	2	11	8	0	5	0	
13	नालंदा	103	5	98	0	50	0	17	1	28	20	8	02 राजस्व ग्राम का सी०एस० मानचित्र अनुपलब्ध
14	पूर्णिया	6	0	6	0								सभी 06 राजस्व ग्राम में प्रपत्र-06 की प्रविष्टि प्रारंभ है।
15	सहरसा	41	0	41	9	14	0	8	2	8	0	0	
16	शेखपुरा	65	27	38	0	0	0	6	0	0	32	0	
17	शिवहर	28	0	28	0	10	0	17	0	1	0	0	

18	सीतामढी	106	0	106	44	6	11	35	0	4	0	0	
19	सुपौल	64	15	49	15	9	0	10	4	0	11	0	
20	प0 चम्पारण	63	1	62	10	16	9	18	9	1	0	0	06 राजस्व ग्राम में याहदाशत लेखन एवं 03 राजस्व ग्राम में नक्शा पर कार्य जारी है।

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की जिलास्तरीय प्रगति की समीक्षा उपरान्त प्राप्त प्रतिवेदन एवं निदेश निम्नवत हैं-

(i) बैठक में उपस्थित सभी जिलास्तरीय पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि जिन राजस्व ग्रामों का प्रारूप अथवा अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित कर दिया गया है, उनमें भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक-6537 दिनांक-19.08.2023 के अनुसार कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रक्रम में किए गए कार्यों की जाँच चेकलिस्ट के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) समीक्षा में पाया गया कि बन्दोबस्त कार्यालय के स्तर से विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त के प्रक्रमवार कार्य के आरंभ एवं पूर्ण होने के तिथि की प्रविष्टि मैप मॉड्यूल में नहीं की जा रही है।

निदेशित किया गया कि सभी बन्दोबस्त कार्यालयों को मैप मॉड्यूल की प्रविष्टियों के यथाशीघ्र अद्यतन करने का पत्र दिया जाए एवं मैप मॉड्यूल के अद्यतन होने के पश्चात् ही जिला के बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा जिले में पदस्थापित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं राजस्व पदाधिकारी के वेतन का भुगतान किया जाए।

(iii) बैठक में बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा जिला स्तर पर लिपिक एवं अनुसेवक के स्वीकृत पदबल के विरुद्ध बहुत कम कर्मियों के कार्यरत होने के कारण होने वाली असुविधा के सम्बन्ध में निवेदन किया गया।

निदेशित किया गया कि निदेशालय (स्थापना शाखा) स्तर पर जिलावार पदस्थापित लिपिकीय संवर्ग एवं अनुसेवक संवर्ग के कर्मियों की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करे।

(अनुपालन-निदेशालय, स्थापना शाखा)

(iv) बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा बेल्ट्रॉन द्वारा जिलों को उपलब्ध कराए जाने वाले डाटा इंट्री ऑपरेटरों की पदस्थापना सम्बन्धी नीति (गृह जिला से दूरस्थ जिले में पदस्थापन की नीति) एवं समय पर डाटा इंट्री ऑपरेटरों को उपलब्ध नहीं कराए जाने के सम्बन्ध में बताया गया।

निदेशित किया गया कि निदेशालय (स्थापना शाखा) द्वारा बेल्ट्रॉन के साथ समन्वय स्थापित कर जिन जिलों में डाटा इंट्री ऑपरेटर की आवश्यकता है, वहाँ के सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन-निदेशालय, स्थापना शाखा)

(v) बैठक में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के सुनवाई प्रक्रम में प्रारूप अधिकार अभिलेख (प्रपत्र-12) एवं अंतिम अधिकार अभिलेख (प्रपत्र-20) के पूर्व रैयतों से प्राप्त होने वाली आपत्तियों और पारित आदेशों के भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में अपलोड करने सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण में पाया गया कि अभी तक प्रारूप अधिकार अभिलेख के पूर्व 52261 और अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशन के पूर्व 29099 दावा आपत्ति/आदेश को अपलोड नहीं किया गया है।

स्पष्ट है कि रैयतों से प्राप्त दावा, आपत्ति एवं आदेश के अपलोड सम्बन्धी प्रगति निराशाजनक है। निदेशित किया गया कि प्राथमिकता के आधार पर अविलंब सभी दावा, आपत्ति एवं आदेशों को भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में अपलोड करना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन-सभी संबंधित जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारी, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), शिविर प्रभारी)

(vi) बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा उनके जिले में काँवर झील के पक्षी अभ्यारण्य की भूमि के सम्बन्ध में किए जाने वाले स्वामित्व सम्बन्धी दावों के सम्बन्ध में बताया गया कि बेगूसराय में काँवर झील के पक्षी अभ्यारण्य संरक्षित वन भूमि के रूप में घोषित होने के पूर्व उस क्षेत्र में वास करने वाले रैयतों के साथ सरकार द्वारा भू-बन्दोबस्ती की गई थी, जिसके आधार पर रैयतों द्वारा वर्तमान में स्वामित्व का दावा किया जा रहा है। उक्त के सम्बन्ध में मार्गदर्शन की मांग की गई।

निदेशित किया गया कि निदेशालय स्तर पर काँवर झील के पक्षी अभ्यारण्य की भूमि के सम्बन्ध में किए जाने वाले स्वामित्व सम्बन्धी दावों को स्पष्ट करने हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना से पत्राचार कर मार्गदर्शन की मांग की जाय।

(अनुपालन-विशेष सर्वेक्षण कोषांग)

(vii) साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि पक्षी अभ्यारण्य, वन भूमि, बाँध की भूमि इत्यादि की भूमि के सम्बन्ध में जिला स्तर पर समाहर्ता को समन्वयात्मक बैठक करने का अनुरोध किया जाए। अन्य प्रकार की सरकारी भूमि के सम्बन्ध में स्वामित्व निर्धारण के लिए अंचल से प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया जाए।

(अनुपालन-सभी संबंधित जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारी, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), शिविर प्रभारी)

(viii) बैठक में की गई समीक्षा के आधार पर प्रतिदिन प्रपत्र-6 में की जानेवाली प्रविष्टि में तेजी लाने तथा प्रतिदिन खानापूरी किए जाने वाले खेसरो की संख्या में वृद्धि करने का निदेश दिया गया। निदेशित किया गया कि जिला स्तर से प्रतिदिन प्रपत्र-6 की प्रविष्टि, खानापूरी तथा सुनवाई के कार्य की समीक्षा कर प्रत्येक प्रक्रम में प्रतिदिन की प्रगति को सुनिश्चित किया जाए।

(जय सिंह)
निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(04) वि0 सर्वे0 09/2022 6835 पटना, दिनांक: 05/09/2023
प्रतिलिपि: समाहर्ता, किशनगंज/बंदोबस्त पदाधिकारी, सहरसा/कटिहार/मुंगेर/नालंदा
/खगड़िया/पूर्णियाँ/मधेपुरा/अरवल/जमुई/बेगूसराय/लखीसराय/जहानाबाद/अररिया/
सीतामढ़ी/सुपौल/प0 चम्पारण/शिवहर/बांका/शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ
प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(04) वि0 सर्वे0 09/2022 6835 भू-अभिलेख एवं परिमाप
पटना, दिनांक: 05/09/2023
प्रतिलिपि: अपर समाहर्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त/सहायक बन्दोबस्त
पदाधिकारी (मु0), किशनगंज/सहरसा/कटिहार/मुंगेर/नालंदा/खगड़िया/पूर्णियाँ/मधेपुरा/
अरवल/जमुई/बेगूसराय/लखीसराय/जहानाबाद/अररिया/सीतामढ़ी/सुपौल/प0चम्पारण/
शिवहर/बांका/शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(04) वि0 सर्वे0 09/2022 6835 भू-अभिलेख एवं परिमाप
पटना, दिनांक: 05/09/2023
प्रतिलिपि: जिलों से संबंधित तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(04) वि0 सर्वे0 09/2022 6835 भू-अभिलेख एवं परिमाप
पटना, दिनांक: 05/09/2023
प्रतिलिपि: सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप/उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण
कार्यालय, गुलजारबाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, भू-अभिलेख एवं परिमाप/प्रभारी, विशेष
सर्वेक्षण कोषांग शाखा/निदेशालय में पदस्थापित सभी जिलों के नोडल पदाधिकारी/प्रभारी,
आई0टी0 सेल/प्रोग्रामर, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(04) वि0 सर्वे0 09/2022 6835 भू-अभिलेख एवं परिमाप
पटना, दिनांक: 05/09/2023
प्रतिलिपि: श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0 सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाप
निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ
प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(04) वि0 सर्वे0 09/2022 6835 भू-अभिलेख एवं परिमाप
पटना, दिनांक: 05/09/2023
प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान
आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाप