

(2)

दिनांक- 13.11.2019 को अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अघ भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय के कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

दिनांक 13.11.19 को अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पूर्व निर्धारित ए अनुसार सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्यों की साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की गई, जो निम्नवत है:-

1. सर्वे प्रशिक्षण केन्द्र, बोधगया - प्रतिवेदित किया गया कि बोधगया स्थित सर्वे प्रशिक्षण बोधगया का शिलान्यास 15.11.19 को माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा वि प्रस्तावित है। आज दिनांक- 13.11.2019 को निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण उक्त कार्य हेतु गया गए हैं।

2. राजस्व प्रशिक्षण केन्द्र, पटना - पटना स्थित राजस्व प्रशिक्षण संस्थान के रख-रखाव वित्तीय बीड खोलकर कार्यादेश निर्गत करने की प्रक्रिया भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय जा रही है।

3. DILRMP Presentation - प्रतिवेदित किया गया की पूर्व से समर्पित DILRMP Pres निदेशानुसार GIS सलाहकार एवं लेखापाल द्वारा आवश्यक संशोधन किया जा रहा है। गया कि इस कार्य को शीघ्र पूरा कर P.P.T उपलब्ध कराया जाए।

4. Plot Number Proposal- प्रतिवेदित किया गया कि भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेश सलाहकार एवं तकनीकी कोषांग करते हुए प्रस्ताव समर्पित कर दिया गया है। निदेश दि अविलंब इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई संपन्न कर ली जाए।

5. Survey Software एवं प्रपत्र- विशेष सर्वेक्षण के प्रपत्रों एवं अनुश्रवण सम्बन्धी तैयार वि सर्वे सॉफ्टवेयर के सम्बन्ध में प्रतिवेदित किया गया कि सॉफ्टवेयर की जाँच एवं समीक्षा है। NIC द्वारा इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण सम्बन्धी प्रपत्रों उपलब्ध कराया गया है, किन्तु NIC द्वारा इसे अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं किया ग दिया गया कि इस कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण कर लिया जाए।

6. Weekly Visit Monthly V.C एवं Wise Monitoring- प्रतिवेदित किया गया है बेगूसराय एवं सुपौल में चल रहे विशेष सर्वेक्षण के पर्यवेक्षण का नवम्बर माह का कार्य दोनो जिलों को उपलब्ध करा दिया गया है। अब तक 7-8 एवं 9 नवम्बर को बेगूस तकनीकी कोषांग के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एवं जी0आई0एस0 सलाहकार द्वारा

साप्ताहिक V.C की प्रक्रिया को भी दिनांक 11.11.2019 से निदेशक महोदय की गया है एवं इस माह के V.C कार्यक्रम का तैयार कर लिया गया है।

निदेशालय के तकनीकी दल द्वारा 7 से 9 नवम्बर तक बेगूसराय के सदर संख्या I के ग्राम चक्का थाना न0-217 में त्रिसिमाना एवं मुश्तकिल के निर्धारण निर्धारण सम्बन्धित हवाई सर्वेक्षण एजेन्सी के राज्य स्तरीय प्रतिनिधि एवं कार्यरत

उपस्थिति में संपन्न कर लिया गया है। बेगूसराय जिला के बंदोबस्त कार्यालय के पदाधिकारियों को निदेश दिया कि इसी प्रक्रिया के अनुसार सभी अमीन अपने अपने शिविर में आवंटित में हवाई एजेन्सी के साथ, हवाई सर्वेक्षण एजेन्सी द्वारा दिए गए कार्यक्रम के अनुसार सभी ससमय करना सुनिश्चित करेंगे एवं साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन Online निदेशालय को समर्पित करेंगे। शोखपुरा के सम्बन्ध में प्रतिवेदित किया गया कि शोखपुरा के घाटकुसुम्मा अंचल में 15.11.19 एजेन्सी एवं बन्दोबस्त कार्यालय द्वारा संयुक्त रूप से कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा।
दिनांक- 14.11.2019-15.11.2019 को सुपौल जिले के भ्रमण का कार्यक्रम प्रस्तावित है।

7. हवाई एजेसियों की कार्य-योजना- बैठक में श्री वीरेन्द्र कुमार, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, तकनीकी कोषांग द्वारा बताया गया कि तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेसियों द्वारा दी गई कार्य योजना प्राप्त हो गया है। निदेश दिया गया कि विशेष सर्वेक्षण कार्य प्रगति की समीक्षा शिविरवार एवं व्यक्तिवार की जाए एवं प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर कार्य नहीं करने वाले को चिन्हित किया जाए।

8. Recruitment Court Orders - निदेश दिया गया कि भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय नियोजन एवं भर्ती कोषांग के साथ समन्वय स्थापित कर माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त निदेशों के आलोक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेगा।

9. Monumentation Work Progress- निदेश दिया गया कि विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम में मुश्तकिलों को दूर किए जाने वाले Monumentation कार्रवाई किस्तवार के उपरान्त पूर्ण कर ली जाए। इस सम्बन्ध हवाई सर्वेक्षण एजेन्सीयों को आवश्यक निदेश देते हुए उनके द्वारा प्रति सप्ताह लगाए गए पिलरों की समीक्षा की जाए। पिलरों पर आने वाले व्यय के सम्बन्ध में निदेश दिया गया कि इस सम्बन्ध में विभाग से प्राप्त होनेवाले मन्तव्य के आलोक में कार्रवाई की जाए।

10. Drone Survey at Munger- प्रतिवेदित किया गया कि प्रस्ताव उपस्थापित किया गया है एवं संवि निर्णय हेतु उच्चाधिकारियों को भेजी गई है।

11. Patna/Chapra Land demarcation- निदेश दिया गया कि टोपोलैण्ड हेतु जो प्रस्ताव दिया गया एवं इस संबंध में वर्तमान के नियमों एवं अधिनियमों के आलोक में विषयांकित मामले की समीक्षा विमर्श हेतु बिन्दु एवं प्रस्ताव तैयार किए जाए।

निदेश देते हुए उल्लेखित किया गया कि इस मामले में प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत की जानी है, जिसके सदस्य समाहर्ता, पटना, छपरा एवं सदस्य सचिव, अपर समाहर्ता, पटना होंगे। साथ ही सदस्य के रूप में आयुक्त के सचिव, पटना प्रमंडल एवं छपरा प्रमंडल होंगे।

निदेश दिया गया कि इस संबंध में प्रस्ताव दो दिनों के अंदर उपस्थापित किया जाए।

12. Orthomaps in SDC- निदेश दिया गया कि हवाई एजेन्सी से अविलंब हार्ड डिस्क में ऑर्थोफोटो एवं मानचित्र प्राप्त कर SDC में संधारित रखने की कार्रवाई की जाए। खेद व्यक्त किया गया कि मामले अत्यधिक विलंब किया जा रहा है।

13. Revenue maps sale analysis & action- निदेश दिया गया कि उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग से नक्शा बिक्री में कोताही करने वाले कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है, के संदर्भ में प्रतिवेदन प्राप्त किया जाए।

14. Topo land Committee report- उपस्थित सहायक निदेशक, भू-अर्जन ने बताया कि प्रश्नगत मामले में संचिका उपस्थापन की कार्रवाई की जा रही है। निदेश दिया गया कि इस मामले में अविलंब प्रस्ताव तैयार कर उच्च स्तरीय समीक्षा हेतु भेजने की कार्रवाई की जाए।

15. Lamination of Map- प्रतिवेदित किया गया कि प्रश्नगत मामले में संचिका उपस्थापन पश्चात् निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण द्वारा कतिपय पृच्छा के आलोक में कार्रवाई की जा रही है। निदेश दिया गया कि अविलंब लेमिनेशन की कार्रवाई प्रारंभ हो और प्रत्येक जिले के कितने मानचित्रों का लेमिनेशन हुआ है, ये अगली बैठक में प्रतिवेदित किया जाए।

16. Missing Maps- उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग के अनुपस्थित के कारण समीक्षा नहीं हो पाई।

17. Third party checking- सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण ने बताया कि इस संबंध में सर्वे ऑफ इंडिया को स्मारित करने हेतु संचिका उपस्थापित की जा रही है।

18. MRR, O & M- इस संबंध में प्रतिवेदित किया गया कि संशोधन पश्चात् संचिका उपस्थापन की कार्रवाई की जा रही है। निदेश दिया गया कि इस मामले में अविलंब प्रस्ताव तैयार कर उपस्थापित किया जाए ताकि उच्च स्तर से निर्णय प्राप्त किया जा सके।

19. District Records Room Model- निदेश दिया गया इस मामले में समस्तीपुर के अभिलेखागार के प्रभारी पदाधिकारी एवं अपर समाहर्ता से संपर्क कर अविलंब प्रस्ताव उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाए। साथ ही निदेशित किया गया अभिलेखागार के प्रभारी वरीय उप समाहर्ता को नोडल पदाधिकारी के रूप में निदेशालय के स्तर से प्राधिकृत करने की कार्रवाई की जाए।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

सहायक निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 17-विशेष सर्वेक्षण बैठक (विविध)- 268/2019... 1909
प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान आप्त सचिव को तीन जिलों के कार्य-योजना एवं कैम्प तथा सर्वे कार्यालय के कार्यों के जाँच संबंधी चेकलिस्ट एवं प्रपत्रों के साफ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सहायक निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय