

2883/25-09-2021

एल0आई0एस0 सलाहकार, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय की अध्यक्षता में दिनांक-21.09.2021 को हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के साथ हुई समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति-यथा संधारित।

दिनांक-21.09.2021 को एल0आई0एस0 सलाहकार, भू-अभिलेख एवं परिमाण की अध्यक्षता में निदेशालय के जिलास्तरीय नोडल पदाधिकारी एवं तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ जिला स्तर पर हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई।

1. जिलावार प्रगति:- समीक्षोपरान्त जिलावार/एजेंसीवार विभिन्न कार्यों की प्रगति निम्नवत पाई गई है:-

Aerial Agency Map Updated Report

Dated-21.09.2021

Sl. No.	Agency Name	Name of District	No. of Trijunctions in District	No. of Trijunction's in priority Blocks	No. of Trijunction Location identified (Satyapan)	Village Boundary Completed Village (Satyapan)	Total Village Maps Received for Update	Updated Village Maps Submitted	Pending Map with Agency (Cl. 8-9)	Map of Kistwar Completed Villages and Ready for Update	Map of Rectified & Re-Submitted Villages for Khanapuri Purcha	Pending Map with Agency (Cl. 11-12)	Khanapuri activity Completed on ground and Maps Received for Update (Form-6)	Khanapuri purcha and Maps Update Completed Villages (Form-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	IL& FS	Nalanda	2207	984	971	396	380	277	103	52	35	17	0	0
		Sheikhpura	717	717	689	226	226	186	40	96	90	6	16	16
		Munger	1714	762	762	324	323	282	41	128	105	23	49	37
Total			4638	2463	2422	946	929	745	184	276	230	46	65	53
2	GISC	Saharsa	1413	1413	303	27	22	5	17	0	0	0	0	0
		Supaul	1668	1668	468	85	64	51	13	51	51	0	26	13
		Banka	3924	3924	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jamui	1383	1383	219	36	36	21	15	3	3	0	0	0
		West Champaran	4512	4512	725	291	291	102	189	14	11	3	0	0
		Madhepura	1329	1329	317	102	92	51	41	0	0	0	0	0
Total			14229	14229	2292	541	505	230	275	68	65	3	26	13
3	IIC	Araria	1878	445	258	8	8	5	3	0	0	0	0	0
		Kishanganj	2005	1277	251	4	4	3	1	0	0	0	0	0
		Purnia	3248	221	76	8	4	4	0	0	0	0	0	0
		Katihar	3865	504	458	23	17	17	0	0	0	0	0	0
		Begusarai	3073	1010	643	160	158	142	16	64	59	5	37	32
		Khagaria	763	463	80	6	6	6	0	0	0	0	0	0
		Lakhisarai	1220	1103	442	120	102	62	40	32	26	6	9	7
		Sheohar	518	247	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sitamarhi	2113	644	121	3	3	3	0	0	0	0	0	0
		Jehanabad	1530	650	304	4	4	0	4	0	0	0	0	0
	Arwal	838	977	169	12	5	2	3	0	0	0	0	0	
Total			21051	7541	2886	348	311	244	67	96	85	11	46	39

बैठक में समीक्षोपरांत स्पष्ट हुआ कि अभी तक IIC हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा आवंटित 11 जिलों में 111 शिविरों पर मात्र 23 ETS मशीन उपलब्ध कराया गया है और GISC हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा आवंटित 06 जिलों में 57 शिविरों पर मात्र 17 ETS मशीन उपलब्ध कराया गया है, जो आवश्यकता से बहुत कम हैं। जबकि किस्तवार करने के लिए मौसम भी अनुकूल है, इसलिए शिविर के अनुसार ETS की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी की आवश्यकता है। साथ ही एक ETS मशीन पर दो प्रिज्म उपलब्ध कराया जाय। आपके द्वारा ETS मशीन एवं प्रिज्म में बढ़ोत्तरी नहीं होने से सर्वेक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है।

2. प्रक्रमवार मानचित्रों की आपूर्ति के संबंध में:- तुलनात्मक प्रतिवेदन निम्न प्रकार है:-

Dated-21.09.2021

No.	Agency Name	No. of Trijunction's in priority Blocks	No. of Trijunction Location identified (Satyapan)	Village Boundary Completed Village (Satyapan)	Total Village Maps Received for Updation	Updated Village Maps Submitted	Pending Map with Agency (Cl. 8-9)	Map of Kistwar Completed Villages and Ready for Updation	Map of Rectified & Re-Submitted Villages for Khanapuri Purcha	Pending Map with Agency (Cl. 11-12)	Khanapuri activity Completed on ground and Maps Received for Updation (Form-6)	Khanapuri purcha and Maps Updation Completed Villages (Form-7)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Date-24.08.2021												
IL&FS	Total	2463	2408	910	859	623	236	212	184	28	33	29
GISC	Total	14229	2226	541	471	198	273	66	66	0	28	12
IIC	Total	7541	2101	275	261	157	104	76	69	7	32	31
Date-31.08.2021												
IL&FS	Total	2463	2422	927	892	651	241	248	222	26	45	40
GISC	Total	14229	2226	541	493	206	287	63	59	4	28	13
IIC Total	Total	7541	2271	297	270	178	92	77	69	8	32	31
Date-07.09.2021												
IL&FS	Total	2463	2422	935	909	790	119	255	229	26	47	47
GISC	Total	14229	2226	541	497	220	277	66	62	4	26	13
IIC	Total	7541	2431	313	282	186	96	84	72	12	37	34
Date-14.09.2021												
IL&FS	Total	2463	2422	941	923	802	121	263	234	29	53	47
GISC	Total	14229	2292	541	505	220	285	68	64	4	26	13
IIC	Total	7541	2621	329	302	216	86	84	75	9	42	39
Date-21.09.2021												
IL&FS	Total	2463	2422	946	929	745	184	276	230	46	65	53
GISC	Total	14229	2292	541	505	230	275	68	65	3	26	13
IIC	Total	7541	2886	348	311	244	69	96	85	11	46	39

बैठक में समीक्षोपरांत स्पष्ट हुआ IIC एजेंसी सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा किस्तवार प्रक्रम का मानचित्र संशोधन कर खानापुरी के लिए जिला बन्दोबस्त कार्यालय उपलब्ध कराने में थोड़ी तेजी लायी गई है, जो संतोषजनक है। GISC एवं IL&FS हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा खानापुरी प्रक्रम के लिए मानचित्र उपलब्ध कराने में प्रगति असंतोषजनक है, जो खेद का विषय है। पुनः सभी एजेंसियों के प्रतिनिधियों को निदेश दिया गया कि सभी प्रक्रम का मानचित्र Updation कर शिविर को आपूर्ति करने में पूर्व दिये गए निदेश के आलोक में निर्धारित समय-सीमा का ध्यान अवश्य रखें।

साथ ही GISC हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के प्रतिनिधि ने बताया कि प्लॉटर मशीन से मानचित्र छपाई की सुविधा सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग द्वारा नहीं दिया जा रहा है।

इस पर एजेंसी के प्रतिनिधि को निदेशित किया गया कि एजेंसी को मानचित्र छपाई के लिए प्लॉटर मशीन अस्थाई तौर पर यह सुविधा सर्वेक्षण कार्यालय, गुलाजारबाग से उपलब्ध कराया गया था GISC हवाई सर्वेक्षण एजेंसी का प्लॉटर मशीन 03 माह से अधिक समय से खराब है, जो प्लॉटर मशीन एजेंसी द्वारा ठीक नहीं किया गया है। मानचित्र ससमय आपूर्ति नहीं होने के कारण सर्वेक्षण प्रक्रम का कार्य बाधित हो रहा है, जो खेद का विषय है। सर्वेक्षण एजेंसी के पास प्लॉटर मशीन का उपलब्धता सुनिश्चित करना, एजेंसी का दायित्व है।

3. मुस्तकिल का कोर्डिनेट देने के संबंध में:- सभी एजेंसियों के प्रतिनिधियों को निदेश दिया गया कि त्रिसीमाना के साथ मुस्तकिल (Fixed Point) का भी कोर्डिनेट त्रिसीमाना सत्यापन के पूर्व शिविर प्रभारी को उपलब्ध कराया जाय ताकि विशेष सर्वेक्षण अमीन पूर्व से त्रिसीमाना एवं मुस्तकिल का भौतिक सत्यापन कर सके। इससे ETS मशीन उपलब्ध होने पर त्वरित गति से त्रिसीमाना एवं ग्राम सीमा सत्यापन का कार्य संभव हो सकेगा।
4. खानापूरी प्रक्रम के लिए Parent Child Relation की विवरणी शिविर को उपलब्ध कराने के संबंध में:- सभी हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के प्रतिनिधियों को निदेश दिया जाता है कि किस्तवार पूर्ण होने के पश्चात् उपलब्ध मानचित्र के आधार पर Parent Child Relation की विवरणी सॉफ्ट कापी में शिविर को खानापूरी प्रक्रम के लिए ग्रामवार अवश्य उपलब्ध कराये।
5. सभी हवाई सर्वेक्षण एजेंसी कार्यों का प्रतिवेदन प्रपत्र में उपलब्ध कराने के संबंध में:- निदेशालय के पत्रांक-2217 दिनांक-04.08.2021 द्वारा सभी हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा किये जा रहे कार्यों के विरुद्ध निर्धारित चरणों में भुगतान हेतु कार्यों का प्रतिवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये प्रपत्र में मांग की गई थी, जो अभी तक अप्राप्त है। सभी हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के प्रतिनिधि से अनुरोध है कि अगली बैठक के पूर्व निदेशालय को प्रपत्र में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

(अखिलेश कुमार झा)

एल0आई0एस0 सलाहकार,
भू-अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना

ज्ञापांक:17-वि0सर्वे0(कार्यवाही)-84 / 2019.....2883.....पटना, दिनांक :-25-09-2021

प्रतिलिपि:- बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय, सुपौल, शेखपुरा, बांका, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल, शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सहरसा, मधेपुरा, प0 चम्पारण, जमुई, मुंगेर एवं नालंदा को सूचनार्थ प्रेषित।

एल0आई0एस0 सलाहकार,
भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक:17-वि0सर्वे0(कार्यवाही)-84 / 2019.....2883.....पटना, दिनांक :-25-09-2021

प्रतिलिपि:- सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

एल0आई0एस0 सलाहकार,
भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक:17-वि0सर्वे0(कार्यवाही)-84 / 2019.....2883.....पटना, दिनांक :-25-09-2021

प्रतिलिपि :- जिलों से संबंधित तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

एल0आई0एस0 सलाहकार,
भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक:17-वि0सर्वे0(कार्यवाही)-84 / 2019.....2883.....पटना, दिनांक :-25-09-2021

प्रतिलिपि:- प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग शाखा/संबंधित जिलों के निदेशालय स्तरीय नोडल पदाधिकारी/प्रभारी, आई0टी0सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

[Handwritten Signature]

एल0आई0एस0 सलाहकार,

भू-अभिलेख एवं परिमाण

पटना, दिनांक :-25-09-2021

ज्ञापांक:17-वि0सर्वे0(कार्यवाही)-84 / 2019.....2883.....

प्रतिलिपि:- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

[Handwritten Signature]

एल0आई0एस0 सलाहकार,

भू-अभिलेख एवं परिमाण