

65/07-01-2022

एल0आई0एस0 सलाहकार, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय की अध्यक्षता में दिनांक-04.01.2022 को हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के साथ हुई समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति-यथा संधारित।

दिनांक-04.01.2022 को एल0आई0एस0 सलाहकार, भू-अभिलेख एवं परिमाण की अध्यक्षता में निदेशालय के जिलास्तरीय नोडल पदाधिकारी एवं तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ जिला स्तर पर हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई।

1. हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा विशेष सर्वेक्षण के विभिन्न प्रक्रमों में शिविरों को उपलब्ध कराये गए अद्यतन मानचित्र की विवरणी निम्नवत् है:-

**Aerial Agency Map Updated Report**

Dated-04.01.2022

Sl. No.	Agency Name	Name of District	No. of Trijunctions in District	No. of Trijunction's in priority Blocks	No. of Trijunction Location identified (Satyapan)	Village Boundary Completed Village (Satyapan)	Total Village Maps Received for Updation	Updated Village Maps Submitted	Pending Map with Agency (Cl. 8-9)	Map of Kistwar Completed Villages and Ready for Updation	Map of Rectified & Re-Submitted Villages for Khanapuri Purga	Pending Map with Agency (Cl. 11-12)	Khanapuri activity Completed on ground and Maps Received for Updation (Form-6)	Khanapuri purcha and Maps Updation Completed Villages (Form-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	IL&FS	Nalanda	2207	984	978	412	402	397	5	117	99	18	17	14
		Sheikhpura	717	717	717	305	305	292	13	128	122	6	39	36
		Munger	1714	762	762	324	321	321	0	181	172	9	92	90
		<b>Total</b>	<b>4638</b>	<b>2463</b>	<b>2457</b>	<b>1041</b>	<b>1028</b>	<b>1010</b>	<b>18</b>	<b>426</b>	<b>393</b>	<b>33</b>	<b>148</b>	<b>140</b>
2	GISC	Saharsa	1413	363	363	130	130	83	47	0	0	0	0	0
		Supaul	1668	688	688	255	252	108	144	51	51	0	30	25
		Banka	3924	702	680	283	240	63	177	10	6	4	0	0
		Jamui	1383	337	337	148	145	75	70	28	21	7	4	3
		West Champaran	4512	725	725	291	290	290	0	106	86	20	5	5
		Madhepura	1329	369	369	114	98	92	6	2	2	0	0	0
<b>Total</b>	<b>14229</b>	<b>3184</b>	<b>3162</b>	<b>1221</b>	<b>1155</b>	<b>711</b>	<b>444</b>	<b>197</b>	<b>166</b>	<b>31</b>	<b>39</b>	<b>33</b>		
3	IIC	Araria	1878	445	348	45	40	24	16	0	0	0	0	0
		Kishanganj	2005	1277	664	51	15	15	0	2	2	0	0	0
		Purnia	3248	221	610	73	57	45	12	17	9	8	0	0
		Katihar	3865	504	937	121	109	53	56	21	10	11	0	0
		Begusarai	3073	1010	717	216	201	170	31	138	117	21	72	64
		Khagaria	763	463	179	17	15	13	2	0	0	0	0	0
		Lakhisarai	1220	1103	601	173	157	111	46	74	58	16	37	35
		Sheohar	518	247	175	32	17	12	5	1	1	0	0	0
		Sitamarhi	2113	644	335	71	61	37	24	7	1	6	0	0
		Jehanabad	1530	650	409	78	65	25	40	3	1	2	0	0
		Arwal	838	977	267	43	29	15	14	3	0	3	0	0
<b>Total</b>	<b>21051</b>	<b>7541</b>	<b>5242</b>	<b>920</b>	<b>766</b>	<b>520</b>	<b>246</b>	<b>266</b>	<b>199</b>	<b>67</b>	<b>109</b>	<b>99</b>		
<b>Grand Total</b>	<b>39918</b>	<b>13188</b>	<b>10861</b>	<b>3182</b>	<b>2949</b>	<b>2241</b>	<b>708</b>	<b>889</b>	<b>758</b>	<b>131</b>	<b>296</b>	<b>272</b>		

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि IL & FS, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा बन्दोबस्त कार्यालयों को मानचित्रों की आपूर्ति ससमय की जा रही है, जबकि GISC, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के पास गत सप्ताह तक कुल लंबित मानचित्रों की संख्या 314 था, इस सप्ताह में लंबित मानचित्रों की संख्या में बढ़ोत्तरी होकर 444 राजस्व ग्राम हो गया है। GISC, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि इस सप्ताह के अंत तक अधिकतम मानचित्र अद्यतन कर शिविर को वापस कर दिया जाएगा। निदेशित किया गया कि सर्वेक्षण के सभी प्रक्रमों के मानचित्र शीघ्र अद्यतन कर शिविर को उपलब्ध करा दी जाय ताकि अगले प्रक्रम का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जा सके।

IIc, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के पास गत सप्ताह में कुल लंबित मानचित्रों की संख्या 246 था। वर्तमान सप्ताह में कुल लंबित मानचित्र की संख्या 221 है। मानचित्र अद्यतन कर विभिन्न शिविरों को आपूर्ति नहीं करने के कारण लंबित मानचित्रों की संख्या में वृद्धि हो गई है। किस्तवार के पश्चात् 67 राजस्व ग्रामों का मानचित्र शिविर को वापस करने हेतु लंबित है। साथ ही 88 मौजे का प्रपत्र-6 एवं मानचित्र तैयार है एवं 87 मौजे का एल0पी0एम0 वितरण कर दिया गया है। खानापूरी के पश्चात् 10 मानचित्र वापस करने हेतु लंबित है 42 राजस्व ग्रामों का प्रारूप प्रकाशन कर दिया गया है। बन्दोबस्त पदाधिकारी जिला-कटिहार ने Whatsapp पर मैसेज देकर बताया कि आई0आई0सी0 हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा किस्तवार/खानापूरी/मानचित्र अद्यतन कर ससमय उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इसके कारण निदेशालय स्तर से निर्धारित लक्ष्य का ससमय प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जिला अवस्थित आई0आई0सी0 हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के कार्यालय में GIS से संबंधित कर्मी एक ही हैं, कम-से-कम 02 का रखा जाना आवश्यक है ताकि ससमय मानचित्र अद्यतन का कार्य हो सके। IIc, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के प्रतिनिधि को बन्दोबस्त पदाधिकारी, कटिहार द्वारा उठाए गए समस्या का त्वरित समाधान करने निदेश दिया गया।

सभी प्रतिनिधियों को निदेश दिया गया कि दिनांक-25.08.2021 को निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना की अध्यक्षता में सर्वसम्मति से हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा बन्दोबस्त कार्यालयों को प्रक्रमवार मानचित्रों की आपूर्ति करने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई थी। निर्धारित समय-सीमा के अन्दर शिविरों को मानचित्रों की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे।

2. **E.T.S की उपलब्धता :-** IL & FS, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा पर्याप्त संख्या में आवंटित जिलों नालंदा, शेखपुरा एवं मुंगेर में E.T.S मशीन उपलब्ध कराई गई है। GISC, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा कुल 17 E.T.S मशीन 06 जिलों में आपूर्ति की गई है। IIc, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा अभी भी पर्याप्त संख्या में E.T.S मशीन जिलों को उपलब्ध नहीं कराई गई है। अररिया एवं किशनगंज को 02-03 मशीन तथा अन्य 09 जिलों में 02-02 मशीन कुल 23 मशीन ही उपलब्ध कराई जा सकी है। विगत दो महीने से 14 अतिरिक्त E.T.S मशीन की आपूर्ति के आश्वासन के बाद भी अभी तक मशीन उपलब्ध नहीं कराने के बिन्दु पर IIc, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा स्पष्ट किया गया कि बैट्री उपलब्ध हो गया है। इस सप्ताह में निश्चित रूप से उपलब्ध हो जाएगा। बार-बार आश्वासन होने के उपरांत भी E.T.S मशीन उपलब्ध नहीं कराने हेतु IIc, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी से स्पष्टीकरण पूछने का निर्णय लिया गया।

3. **Aerial Agency का ETS एवं मानवबल उपलब्धता, मानचित्र, प्रारूप प्रकाशन एवं Georeference Georeference CS/RS**

Map, Digitised Maps, .shp file/dwg file उपलब्ध संबंधी प्रतिवेदन निम्नवत् है:-

## Aerial Agency Updated Report

Dated-04.01.2022

Sl. No.	Agency Name	Name of District	No. of Shivar	No. of ETS	Kistwar started Village No.	No. of Man power	Co-ordinate of Fixed point supply to shivar	Parent Child Relation of Plots and Aera	Legends Symbol	Draft Publication of Map	LPM Distribution	Georeferen ce CS/RS Map, Digitised Maps, .shp file/dwg file
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	IL& FS	Nalanda	17	9	282	15	984	17		0	8	
		Sheikhpura	15	6	235	6	717	39	12	12	21	
		Munger	13	7	307	7	752	92	12	12	27	
<b>Total</b>			<b>45</b>	<b>22</b>	<b>824</b>	<b>28</b>	<b>2453</b>	<b>148</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>56</b>	<b>0</b>
2	GIS C	Saharsa	5	3	80	11	130					130
		Supaul	12	3	57	13	255	17	3	3	11	255
		Banka	12	4	60	13	309					309
		Jamui	6	3	80	10	155	3				155
		West Champaran	11	2	285	9	291					291
		Madhepura	6	2	96	10	117				2	117
<b>Total</b>			<b>52</b>	<b>17</b>	<b>658</b>	<b>66</b>	<b>1257</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>1257</b>
3	IIC	Araria	6	2	24	7	110					156
		Kishanganj	17	3	15	8	131	2				460
		Purnia	4	2	45	6	109	9				136
		Katihar	7	2	53	5	170	10				185
		Begusarai	19	2	170	7	284	117	72	20	51	440
		Khagaria	7	2	13	6	102					172
		Lakhisarai	16	2	111	6	244	58	37	22	27	412
		Sheohar	3	2	12	5	106	1				80
		Sitamarhi	9	2	37	6	132	1				254
		Jehanabad	10	2	25	6	176	1				253
Arwal	13	2	15	6	129					335		
<b>Total</b>			<b>111</b>	<b>23</b>	<b>520</b>	<b>68</b>	<b>1693</b>	<b>199</b>	<b>109</b>	<b>42</b>	<b>78</b>	<b>2883</b>
<b>Grand Total</b>			<b>208</b>	<b>62</b>	<b>2002</b>	<b>162</b>	<b>5403</b>	<b>367</b>	<b>136</b>	<b>69</b>	<b>147</b>	<b>4140</b>

4. खानापूरी कार्य एवं तदनुसार मानचित्र अद्यतीकरण पूर्ण ग्राम की संख्यात्मक विवरणी एजेंसीवार निम्नवत् है।

1. IL & FS, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी- 140
2. IIC, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी- 99
3. GIS C, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी-33

निदेश दिया गया कि तैयार खानापूरी पर्चा एवं L.P.M का वितरण शिविर से समन्वय स्थापित कर यथाशीघ्र कराना सुनिश्चित किया जाए।

5. खानापूरी प्रक्रम के लिए Parent Child Relation की विवरणी शिविर को उपलब्ध कराने के संबंध में :-

IIC, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के प्रतिनिधि ने बताया कि सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग द्वारा डिजिटार्इज्ड राजस्व ग्रामों का खेसरावार रकबा प्राप्त नहीं कराया गया है। प्राप्त नहीं होने से शिविरों को Parent Child Relation खसरा एवं रकबा विवरणी उपलब्ध कराने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। साथ ही GIS C एवं IL&FS के प्रतिनिधि को भी निदेशित किया गया कि सर्वेक्षण कार्यालय से खेसरावार रकबा प्राप्त कर संबंधित जिला के शिविरों के राजस्व ग्रामों का Parent Child Relation की विवरणी शीघ्र उपलब्ध कराया जाय। साथ ही बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना से भी अनुरोध किया गया कि डिजिटार्इज्ड राजस्व ग्रामों का खेसरावार रकबा हवाई सर्वेक्षण एजेंसी को शीघ्र उपलब्ध कराया जाए।

सभी एजेंसी के प्रतिनिधियों को निदेशित किया गया कि वे खेसरा रकबा की प्रति हेतु उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना से शीघ्र अनुरोध करें। साथ ही उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना से अनुरोध किया जाता है कि कैडस्ट्रल/रिविजनल मानचित्र का डिजिटलाईज्ड मानचित्र का खेसरावार रकबा उपलब्ध करा दी जाय। मोजएकिंग डाटा की वर्तमान में आवश्यकता नहीं है।

**6. हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा Geo-reference CS Map की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराने के संबंध में:-** GISC एवं IIC हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा बताया गया कि 1257 एवं 2883 राजस्व ग्रामों का मानचित्र Geo-reference CS Map की सॉफ्ट कॉपी .dwg file/.shp file उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही GISC, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा Geo-reference CS Map उपलब्ध नहीं किया गया है। निदेश दिया गया कि GISC, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी की Geo-reference CS Map की सॉफ्ट कॉपी dwg file या .shp file शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

**7. Legends का Symbol बनाने के संबंध में:-** मानचित्र में 177 Legends का चयन किया गया है, जिसमें 159 Legends का Symbol तैयार कर लिया गया है, जिसमें 18 Legends का Symbol का Sketch कर लिया गया है, इसे सॉफ्ट कॉपी तैयार करने हेतु IIC, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी को उपलब्ध करा दिया गया है।

**8. G.C.N सॉफ्टवेयर अद्यतन करने के संबंध में:-** तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा Primary एवं Secondary Control Points का Co-ordinate नक्शे के साथ जिला को उपलब्ध कराया गया है एवं उसकी एक प्रति निदेशालय में भी जमा की गई है। I&FS एवं IIC, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि पायलट प्रोजेक्ट वाले राजस्व ग्राम के त्रि-सिमाना सत्यापन के पश्चात् पिलर मोन्यूमेंटेशन कार्य किया गया था एवं उसका कोर्डिनेट भी लिया गया था तथा G.C.N सॉफ्टवेयर में ऑनलाईन इंटी करवाई गई थी। I&FS एवं IIC, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के प्रतिनिधि को निदेशित किया गया कि पायलट प्रोजेक्ट वाले राजस्व ग्राम के त्रि-सिमाना सत्यापन के पश्चात् मोन्यूमेंटेशन का लिये गये कोर्डिनेट का पुनः D.G.P.S के माध्यम से सत्यापन कर ली जाय। साथ ही हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के प्रतिनिधियों ने बताया कि वर्तमान में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के वेबसाइट पर G.C.N लिंक नहीं प्रदर्शित हो रहा है। इस संबंध में निदेशालय में कार्यरत प्रोग्रामर का निदेशित किया गया कि शीघ्र तकनीकी निदेशक से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाय। निदेश दिया गया कि अगले बैठक में Login एवं Password के साथ भाग लेंगे ताकि G.C.N सॉफ्टवेयर में P.C.P, S.C.P एवं T.C.P का कोर्डिनेट का अवलोकन किया जा सके।


अंत में बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।

  
(अखिलेश कुमार झा)

एल0आई0एस0 सलाहकार,  
भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक: 17-वि0सर्वे0 एजेंसी-319/2018- Part-II.....65.....पटना, दिनांक :07-01-2022

**प्रतिलिपि:-** बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय, सुपौल, शेखपुरा, बांका, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल, शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सहरसा, मधेपुरा, प0 चम्पारण, जमुई, मुंगेर एवं नालंदा को सूचनार्थ प्रेषित।

  
एल0आई0एस0 सलाहकार,  
भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक: 17-वि0सर्वे0 एजेंसी-319/2018- Part-II.....65.....पटना, दिनांक :07-01-2022

प्रतिलिपि:- सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

5/1/22

एल0आई0एस0 सलाहकार,

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक: 17-वि0सर्वे0 एजेंसी-319/2018- Part-II.....65.....पटना, दिनांक :07-01-2022

प्रतिलिपि :- उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित और अनुरोध है कि डिजिटल राजस्व ग्रामों का खेसरावार रकबा तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसी को शीघ्र उपलब्ध करा दी जाय।

5/1/22

एल0आई0एस0 सलाहकार,

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक: 17-वि0सर्वे0 एजेंसी-319/2018- Part-II.....65.....पटना, दिनांक :07-01-2022

प्रतिलिपि :- जिलों से संबंधित तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

5/1/22

एल0आई0एस0 सलाहकार,

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक: 17-वि0सर्वे0 एजेंसी-319/2018- Part-II.....65.....पटना, दिनांक :07-01-2022

प्रतिलिपि:- प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग शाखा/संबंधित जिलों के निदेशालय स्तरीय नोडल पदाधिकारी/प्रभारी, आई0टी0सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/1/22

एल0आई0एस0 सलाहकार,

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक: 17-वि0सर्वे0 एजेंसी-319/2018- Part-II.....65.....पटना, दिनांक :07-01-2022

प्रतिलिपि:- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/1/22

एल0आई0एस0 सलाहकार,

भू-अभिलेख एवं परिमाण