

निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक-18.01.2024 को 1/109181/2024 के माध्यम से सम्पन्न विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:- यथा संधारित।

दिनांक-18.01.2024 को राज्य के 20 जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों के प्रगति की समीक्षा सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, जिलास्तरीय पदाधिकारियों एवं भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय के सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारियों के साथ निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना अध्यक्षता में की गई है।

बैठक में सर्वप्रथम 2500 खेसरो से कम वाले राजस्व ग्रामों के प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशन की समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरान्त निम्नरूपेण प्रगति पाई गई-

क्र० सं०	जिला का नाम	2500 खेसरो तक वाले कुल ग्राम	प्रपत्र-12 प्रकाशित ग्रामों की सं०	खानापुत्री प्रक्रियाधीन ग्राम	प्रपत्र-6 इंद्री की प्रक्रिया में ग्राम	L.P.M लंबित राजस्व ग्राम	सुनवाई की प्रक्रिया अन्तर्गत ग्राम	विश्रांति की प्रक्रिया में	Map Updation की प्रक्रिया में	अभ्युक्ति
1	अरवल	166	134	0	1	0	4	20	7	
2	बाँका	169	159	0	0	0	0	10	0	
3	बेगूसराय	299	249	4	8	1	16	2	4	15 ग्रामों में मानचित्र/ खतियान की समस्या
4	जमुई	69	67	0	0	1	0	0	1	
5	जहानाबाद	159	154	0	0	0	1	2	2	
6	खगड़िया	78	65	1	0	0	7	3	2	
7	किशनगंज	284	103	0	73	31	51	2	24	
8	लखीसराय	243	232	0	0	0	7	2	1	1 ग्राम में मानचित्र अनुपलब्ध
9	मधेपुरा	61	50	0	0	0	2	7	2	
10	मुंगेर	264	240	1	0	0	14	5	4	
11	नालंदा	211	207	0	0	0	0	0	0	2 ग्रामों का सी0एस0 एवं 2 का खतियान अनुपलब्ध
12	सहरसा	42	32	0	0	0	6	2	2	
13	सीतामढ़ी	90	85	0	0	0	0	5	0	
14	प०चम्पारण	153	149	0	0	0	0	0	4	
कुल योग		2288	1926	6	82	33	108	60	53	

2500 खेसरो तक वाले राजस्व ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख के प्रकाशन की उक्त समीक्षा एवं प्रतिवेदन में पाया गया कि 14 जिलों में 2500 खेसरो से कम वाले कुल 2288 राजस्व ग्रामों में अभी भी 362 राजस्व ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित नहीं किया गया है एवं इसमें 181 ग्राम केवल किशनगंज जिले अंतर्गत लंबित हैं, जबकि शेष जिलों में नालंदा में 04 ग्रामों जिनका विगत सर्वे का खतियान/मानचित्र अनुपलब्ध है, को छोड़कर 2500 तक खेसरो वाले सभी राजस्व ग्रामों प्रपत्र-12 प्रकाशित किया जा चुका है, जबकि बेगूसराय में 16 एवं मुंगेर के 14 राजस्व ग्रामों को छोड़कर शेष जिलों में सुनवाई का कार्य लंगभग पूर्ण किया जा चुका है एवं मात्र विश्रांति तथा मैप अपडेशन का कार्य लंबित है।

I/109181/2024

लगभग सभी जिलों के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि वर्तमान समय में भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर/भू-नक्शा सॉफ्टवेयर के सर्वर में समस्या के कारण प्रपत्र-6 की प्रविष्टि, प्रारूप अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र का प्रकाशन नहीं हो पा रहा है। बैठक में उपस्थित प्रोग्रामर, श्री कणाल किशोर द्वारा बताया गया कि आगामी 02 से 03 दिनों में सॉफ्टवेयर तथा सर्वर संबंधी समस्या का निराकरण कर दिया जाएगा।

2500 खेसरो तक वाले ग्रामों की प्रगति के समीक्षोपरांत 2501 से 5000 खेसरो तक वाले राजस्व ग्रामों में प्रगति की समीक्षा की गई एवं जिलावार, प्रक्रमवार किये जाने वाले कार्य की अद्यतन स्थिति निम्नवत् पाई गई-

2501 से 5000 खेसरा तक वाले राजस्व ग्रामों की जिलावार प्रगति

क्र० सं०	जिला का नाम	2501 से 5000 खेसरो तक वाले कुल ग्राम	प्रपत्र-12 प्रकाशित ग्रामों की सं०	खानापुरी पूर्ण एवं प्रक्रियाधीन ग्राम	प्रपत्र-6 इंटी की प्रक्रिया में ग्राम	L.P.M लंबित एवं वितरित राजस्व ग्राम	सुनवाई की प्रक्रिया अन्तर्गत ग्राम	सुनवाई पूर्ण ग्रामों की सं०	अभ्युक्ति
1	अररिया	32	05	02	11	12	12	0	
2	अरवल	88	02	25	32	04	20	05	
3	बाँका	57	12	26	06	02	08	03	
4	बेगूसराय	66	02	37	08	10	07	02	
5	जमुई	30	04	07	07	02	06	04	
6	जहानाबाद	56	05	07	20	02	17	05	
7	कटिहार	34	01	0	0	0	04	29	
8	खगड़िया	45	0	20	09	03	12	02	
9	किशनगंज	98	0	40	04	0	0	0	
10	लखीसराय	86	0	0	0	0	0	0	
11	मधेपुरा	18	0	04	09	01	02	02	
12	मुंगेर	33	08	01	08	0	14	0	
13	नालंदा	102	40	08	32	20	06	06	
14	पूर्णिया	06	0	01	0	05	0	0	
15	सहरसा	44	01	18	09	0	09	06	
16	शेखपुरा	64	59	0	0	0	02	03	
17	शिवहर	29	10	02	06	0	05	02	
18	सीतामढ़ी	106	02	46	24	0	20	09	
19	सुपौल	64	37	10	03	0	03	06	
20	प० चम्पारण	63	09	21	18	03	07	05	
कुल योग		1121	197	275	206	64	154	89	

वशिष-12001/3/2023-सू.स.को-DOLRS

I/109181/2024

उक्त समीक्षा के आधार पर विभिन्न प्रक्रमों में लंबित कार्यों को पूर्ण करने हेतु समय सीमा का निर्धारण किया गया, जो निम्नवत् है-

क्र० सं०	जिला का नाम	प्रक्रम के नाम	लंबित ग्राम	पूर्ण किये जाने का लक्ष्य
1	अररिया	खानापुरी	02	10.02.2024
		प्रपत्र-6 की इंट्री	11	05.02.2024
		L.P.M वितरण	12	31.01.2024
		सुनवाई	12	नियमानुकूल निर्धारित अवधि में
2	अरवल	खानापुरी	25	15.02.2024
		प्रपत्र-6 की इंट्री	32	05.02.2024
		L.P.M वितरण	04	31.01.2024
		सुनवाई	20	10.02.2024
3	बाँका	खानापुरी	24	10 ग्रामों का जनवरी, 2024 में
		प्रपत्र-6 की इंट्री	06	05.02.2024
		L.P.M वितरण	0	31.01.2024
		सुनवाई	08	नियमानुकूल निर्धारित अवधि में
4	बेगूसराय	खानापुरी	34	10.02.2024
		प्रपत्र-6 की इंट्री	08	05.02.2024
		L.P.M वितरण	01	31.01.2024
		सुनवाई	07	नियमानुकूल निर्धारित अवधि में
5	जमुई	खानापुरी	07	15.02.2024
		प्रपत्र-6 की इंट्री	07	05.02.2024
		L.P.M वितरण	02	31.01.2024
		सुनवाई	06	नियमानुकूल निर्धारित अवधि में
6	जहानाबाद	खानापुरी	03	10.02.2024
		प्रपत्र-6 की इंट्री	20	05.02.2024
		L.P.M वितरण	02	31.01.2024
		सुनवाई	17	15.02.2024
7	कटिहार	खानापुरी	0	10.02.2024
		प्रपत्र-6 की इंट्री	0	31.01.2024
		L.P.M वितरण	0	31.01.2024
		सुनवाई	04	27.01.2024
8	खगड़िया	खानापुरी	18	15.02.2024
		प्रपत्र-6 की इंट्री	09	05.02.2024
		L.P.M वितरण	01	31.01.2024
		सुनवाई	12	31.01.2024
9	किशनगंज	खानापुरी	29	15.02.2024
		प्रपत्र-6 की इंट्री	04	05.02.2024
		L.P.M वितरण	0	31.01.2024
		सुनवाई	0	नियमानुकूल निर्धारित अवधि में
10	लखीसराय	खानापुरी	0	10.02.2024
		प्रपत्र-6 की इंट्री	0	05.02.2024
		L.P.M वितरण	0	31.01.2024
		सुनवाई	0	नियमानुकूल निर्धारित अवधि में

वशिष-12001/3/2023-यसि-को-DOLRS

I/109181/2024

11	मधेपुरा	खानापुरी	03	10.02.2024
		प्रपत्र-6 की इंट्री	09	05.02.2024
		L.P.M वितरण	01	31.01.2024
		सुनवाई	02	नियमानुकूल निर्धारित अवधि में
12	मुंगेर	खानापुरी	01	10.02.2024
		प्रपत्र-6 की इंट्री	08	05.02.2024
		L.P.M वितरण	0	31.01.2024
		सुनवाई	14	नियमानुकूल निर्धारित अवधि में
13	नालंदा	खानापुरी	07	10.02.2024
		प्रपत्र-6 की इंट्री	32	05.02.2024
		L.P.M वितरण	08	31.01.2024
		सुनवाई	06	नियमानुकूल निर्धारित अवधि में
14	पूर्णियां	खानापुरी	01	10.02.2024
		प्रपत्र-6 की इंट्री	05	05.02.2024
		L.P.M वितरण	0	31.01.2024
		सुनवाई	0	10.02.2024
15	सहरसा	खानापुरी	16	03 राजस्व ग्राम-27.01.2024 07 राजस्व ग्राम-15.02.2024 06 राजस्व ग्राम-28.02.2024
		प्रपत्र-6 की इंट्री	09	05.02.2024
		L.P.M वितरण	0	31.01.2024
		सुनवाई	09	नियमानुकूल निर्धारित अवधि में
16	शेखपुरा	खानापुरी	05	10.02.2024
		प्रपत्र-6 की इंट्री	0	05.02.2024
		L.P.M वितरण	0	31.01.2024
		सुनवाई	0	27.01.2024
17	शिवहर	खानापुरी	01	31.01.2024
		प्रपत्र-6 की इंट्री	06	31.01.2024
		L.P.M वितरण	0	31.01.2024
		सुनवाई	05	03 राजस्व ग्राम-27.01.2024 03 राजस्व ग्राम -03.02.2024
18	सीतामढ़ी	खानापुरी	40	10.02.2024
		प्रपत्र-6 की इंट्री	24	05.02.2024
		L.P.M वितरण	0	31.01.2024
		सुनवाई	20	नियमानुकूल निर्धारित अवधि में
19	सुपौल	खानापुरी	10	10.02.2024
		प्रपत्र-6 की इंट्री	03	05.02.2024
		L.P.M वितरण	0	31.01.2024
		सुनवाई	03	नियमानुकूल निर्धारित अवधि में
20	प0 चम्पारण	खानापुरी	15	10.02.2024
		प्रपत्र-6 की इंट्री	18	05.02.2024
		L.P.M वितरण	03	31.01.2024
		सुनवाई	07	नियमानुकूल निर्धारित अवधि में

उपर्युक्त समीक्षा के उपरांत 5000 से अधिक खेसरो वाले ग्रामों में चल रहे कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं पाई गई है। जिला के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि वर्तमान में 2500 एवं 5000 खेसरो तक वाले ग्रामों में प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जा रहा है।

जिलास्तरीय प्रगति की समीक्षा उपरांत निम्नांकित निदेश दिये गये:—

1. किशनगंज जिले के प्रगति को देखते हुए वहां के कार्यों का गहन अनुश्रवण एवं समीक्षा करने हेतु समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, किशनगंज को अर्द्धशासकीय पत्र दिया जाय।
2. आगामी समीक्षात्मक बैठक से 2501 से 5000 खेसरो तक वाले ग्रामों के प्रगति की समीक्षा पूर्व में 2500 खेसरो तक की समीक्षा के लिए निर्धारित प्रपत्र में करना सुनिश्चित किया जाए।
3. जिन ग्रामों में प्रपत्र-6 की इंटी, विश्रांति, मैप अपडेशन का कार्य भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में तकनीकी समस्या के कारण बाधित है, उनका निष्पादन सॉफ्टवेयर संबंधी समस्या निराकरण होने के एक सप्ताह के अन्दर निष्पादन कर दिया जाए।
4. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सहरसा में पदस्थापित राजस्व पदाधिकारी द्वारा निदेश के बावजूद अब तक बन्दोबस्त कार्यालय, किशनगंज में अब तक योगदान नहीं किया गया है। राजस्व पदाधिकारी को 24 घंटे के अन्दर किशनगंज में योगदान करने का निदेश दिया गया।
5. सभी जिलास्तरीय बन्दोबस्त पदाधिकारी को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि राज्य के सभी अंचलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य प्रारंभ करने हेतु लिये गये निर्णय के आलोक में नवनियोजित संविदा कर्मियों की चयन प्रक्रिया यथाशीघ्र पूर्ण होने वाली है। अतः नई कार्य-योजना के अनुसार प्रत्येक अंचल में पदस्थापित होने वाली एक शिविर प्रभारी, दो कानूनगो, दो लिपिक एवं अंचल के कुल राजस्व ग्रामों के विरुद्ध प्रत्येक 04 ग्रामों के लिए 01 विशेष सर्वेक्षण अमीन की पदस्थापना को देखते हुए जिला एवं अंचल स्तर पर पर्याप्त तैयारी करना एवं जिला स्तर पर विशेष सर्वेक्षण अमीनों के योगदान लेने संबंधी तैयारियों का सुनिश्चित कर लिया जाए।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

Signed by Jai Singh

Date: 29-01-2024 17:32:01

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण
बिहार, पटना।

1. **प्रतिलिपि** : समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, किशनगंज/बन्दोबस्त पदाधिकारी, अररिया/अरवल/बांका/बेगूसराय/जमुई/जहानाबाद/कटिहार/खगड़िया/लखीसराय/मधेपुरा/मुंगेर/नालंदा/पूर्णिया/सहरसा/शेखपुरा/शिवहर/सीतामढ़ी/सुपौल/प0चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. **प्रतिलिपि**: सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी(मु0), किशनगंज/अररिया/अरवल/बांका/बेगूसराय/जमुई/जहानाबाद/कटिहार/खगड़िया/लखीसराय/मधेपुरा/मुंगेर/नालंदा/पूर्णिया/सहरसा/शेखपुरा/शिवहर/सीतामढ़ी/सुपौल/प0 चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. **प्रतिलिपि** : हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, ARAHAS Technology Pvt. Ltd. (Indo Enviro Integrated Solution Limited (IL&FS)), GISC, IIC को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वशिष-12001/3/2023-वहिस_को-DOLRS

- I/109181/2024
4. प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी/संबंधित जिले के नोडल पदाधिकारी/प्रभारी, आई0टी0 सेल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 5. प्रतिलिपि : सुश्री सरिता कुमारी, प्रोग्रामर को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
 6. प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
 7. प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।