

4620/28-12-2021

एल0आई0एस0 सलाहकार, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय की अध्यक्षता में दिनांक-21.12.2021 को हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के साथ हुई समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति-यथा संधारित।

दिनांक-21.12.2021 को एल0आई0एस0 सलाहकार, भू-अभिलेख एवं परिमाण की अध्यक्षता में निदेशालय के जिलास्तरीय नोडल पदाधिकारी एवं तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ जिला स्तर पर हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई।

1. हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा विशेष सर्वेक्षण के विभिन्न प्रक्रमों में शिविरों को उपलब्ध कराये गए अद्यतन मानचित्र की विवरणी निम्नवत् है:-

**Aerial Agency Map Updated Report**

Dated-20.12.2021

Sl. No.	Agency Name	Name of District	No. of Trijunctions in District	*No. of Trijunction's in priority Blocks	No. of Trijunction Location identified (Satyapan)	Village Boundary Completed Village (Satyapan)	Total Village Maps Received for Update	Updated Village Maps Submitted	Pending Map with Agency (Cl. 8-9)	Map of Kistwar Completed Villages and Ready for Update	Map of Rectified & Re-Submitted Villages for Khanapuri Purga	Pending Map with Agency (Cl. 11-12)	Khanapuri activity Completed on ground and Maps Received for Update (Form-6)	Khanapuri purcha and Maps Update Completed Villages (Form-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	IL& FS	Nalanda	2207	984	971	400	400	390	10	99	96	3	11	10
		Sheikhpura	717	717	709	292	286	279	7	124	115	9	33	33
		Munger	1714	762	762	324	320	319	1	166	157	9	92	90
<b>Total</b>			<b>4638</b>	<b>2463</b>	<b>2442</b>	<b>1016</b>	<b>1006</b>	<b>988</b>	<b>18</b>	<b>389</b>	<b>368</b>	<b>21</b>	<b>136</b>	<b>133</b>
2	GISC	Saharsa	1413	363	363	130	127	51	76	0	0	0	0	0
		Supaul	1668	688	688	255	135	71	64	51	51	0	30	22
		Banka	3924	702	560	171	106	59	47	7	0	7	0	0
		Jamui	1383	337	337	142	80	64	16	22	15	7	3	3
		West Champaran	4512	725	725	291	290	290	0	96	79	17	4	4
		Madhepura	1329	369	367	110	98	81	17	2	1	1	0	0
<b>Total</b>			<b>14229</b>	<b>3184</b>	<b>3040</b>	<b>1099</b>	<b>836</b>	<b>616</b>	<b>220</b>	<b>178</b>	<b>146</b>	<b>32</b>	<b>37</b>	<b>29</b>
3	IIC	Araria	1878	445	348	33	28	23	5	0	0	0	0	0
		Kishanganj	2005	1277	664	39	17	10	7	2	0	2	0	0
		Purnia	3248	221	610	36	36	29	7	8	5	3	0	0
		Katihar	3865	504	861	88	63	45	18	13	8	5	0	0
		Begusarai	3073	1010	683	193	186	166	20	128	115	13	66	60
		Khagaria	763	463	165	13	11	9	2	0	0	0	0	0
		Lakhisarai	1220	1103	582	160	146	106	40	62	53	9	34	32
		Sheohar	518	247	171	26	14	9	5	0	0	0	0	0
		Sitamarhi	2113	644	296	58	47	28	19	1	1	0	0	0
		Jehanabad	1530	650	409	69	65	25	40	2	1	1	0	0
		Arwal	838	977	267	43	24	10	14	3	0	3	0	0
<b>Total</b>			<b>21051</b>	<b>7541</b>	<b>5056</b>	<b>758</b>	<b>637</b>	<b>460</b>	<b>177</b>	<b>219</b>	<b>183</b>	<b>36</b>	<b>100</b>	<b>92</b>
<b>Grand Total</b>			<b>39918</b>	<b>13188</b>	<b>10538</b>	<b>2873</b>	<b>2479</b>	<b>2064</b>	<b>415</b>	<b>786</b>	<b>697</b>	<b>89</b>	<b>273</b>	<b>254</b>

IL & FS, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा आपूरित मानचित्रों की स्थिति काफी संतोषजनक है। GISC, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के पास कुल लंबित मानचित्रों की संख्या 62 है, जो असंतोषजनक है। GISC, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि इस सप्ताह के अंत तक अधिकतम मानचित्र अद्यतन कर शिविर को वापस कर दिया जाएगा।

IIIC, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के पास कुल लंबित मानचित्रों की संख्या 221 है, असंतोषजनक हैं। IIIC, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि दिनांक-20.12.2021 को लखीसराय एवं बेगूसराय को 25 अद्यतन मानचित्र वापस किये गये हैं। शेष Processing में है, जिसे शीघ्र ही वापस कर दिया जाएगा।

सभी प्रतिनिधियों को निदेश दिया गया कि वे पूर्व में निर्धारित समय-सीमा के अन्दर शिविरों को मानचित्रों की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे।

2. **E.T.S की उपलब्धता :-** IL & FS, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा पर्याप्त संख्या में आवंटित जिलों नालंदा, शेखपुरा एवं मुंगेर में E.T.S मशीन उपलब्ध कराई गई है। GISC, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा कुल 14 E.T.S मशीन 06 जिलों में आपूर्ति की गई है। IIIC, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा अभी भी पर्याप्त संख्या में E.T.S मशीन जिलों को उपलब्ध नहीं कराई गई है। अररिया एवं किशनगंज को 03-03 मशीन तथा अन्य 09 जिलों में 02-02 मशीन कुल 24 मशीन ही उपलब्ध कराई जा सकी है। विगत दो महीने से 14 अतिरिक्त E.T.S मशीन की आपूर्ति के आश्वासन के बाद भी अभी तक मशीन उपलब्ध नहीं कराने के बिन्दु पर IIIC, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा स्पष्ट किया गया कि इस सप्ताह के अंत तक 14 मशीन जिलों को आवश्यकतानुसार उपलब्ध करा दिया जाएगा।
3. एजेंसीवार जिलावार त्रि-सिमाना सत्यापन एवं ग्राम-सीमा सत्यापन की स्थिति निम्नवत् है:-

**Aerial Agency Map Updated Report**

**Dated-20.12.2021**

Sl. No.	Agency Name	Name of District	No. of Trijunction's in priority Blocks	No. of Trijunction Location identified (Satyapan)	Village Boundary Completed Village (Satyapan)
1	2	3	4	5	6
1	IL& FS	Nalanda	984	971	400
		Sheikhpura	717	709	292
		Munger	762	762	324
Total			2463	2442	1016
2	GISC	Saharsa	363	363	130
		Supaul	688	688	255
		Banka	702	560	171
		Jamui	337	337	142
		West Champaran	725	725	291
		Madhepura	369	367	110
Total			3184	3040	1099
3	IIC	Araria	445	348	33
		Kishanganj	1277	664	39
		Purnia	221	610	36
		Katihar	504	861	88
		Begusarai	1010	683	193
		Khagaria	463	165	13
		Lakhisarai	1103	582	160
		Sheohar	247	171	26
		Sitamarhi	644	296	58
		Jehanabad	650	409	69
		Arwal	977	267	43
Total			7541	5056	758
<b>Grand Total</b>			<b>13188</b>	<b>10538</b>	<b>2873</b>

निदेश दिया गया कि यथाशीघ्र त्रि-सिमाना सत्यापन एवं ग्राम सीमा सत्यापन का कार्य पूर्ण कर किस्तवार का कार्य मानचित्र उपलब्ध कराते हुए प्रारंभ किया जाए।

4. खानापूरी कार्य एवं तदनुसार मानचित्र अद्यतीकरण पूर्ण ग्राम की संख्यात्मक विवरणी एजेंसीवार निम्नवत् है।

1. IL & FS, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी- 133
2. IIC, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी- 29
3. GISC, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी-92

निदेश दिया गया कि तैयार खानापूरी पर्चा एवं L.P.M का वितरण शिविर से समन्वय स्थापित कर यथाशीघ्र कराना सुनिश्चित किया जाए।

5. खानापूरी प्रक्रम के लिए **Parent Child Relation** की विवरणी शिविर को उपलब्ध कराने के संबंध में :-

IIC, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के प्रतिनिधि ने बताया कि सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग द्वारा डिजिटलराजस्व ग्रामों का खेसरावार रकबा प्राप्त नहीं कराया गया है। प्राप्त नहीं होने से शिविरों को Parent Child Relation खसरा एवं रकबा विवरणी उपलब्ध कराने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। साथ ही GISC एवं IL&FS के प्रतिनिधि को भी निदेशित किया गया कि सर्वेक्षण कार्यालय से खेसरावार रकबा प्राप्त कर संबंधित जिला के शिविरों के राजस्व ग्रामों का Parent Child Relation की विवरणी शीघ्र उपलब्ध कराया जाय। साथ ही बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना से भी अनुरोध किया जाता है कि डिजिटलराजस्व ग्रामों का खेसरावार रकबा हवाई सर्वेक्षण एजेंसी को शीघ्र उपलब्ध कराया जाए। सभी एजेंसी के प्रतिनिधियों को निदेशित किया गया कि वे खेसरा रकबा की प्रति हेतु उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना से शीघ्र अनुरोध करें।

6. हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा **Geo-reference CS Map** की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराने के संबंध में:- हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा Geo-reference CS Map की सॉफ्ट कॉपी अभी तक निदेशालय को उपलब्ध नहीं कराया गया है। तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के प्रतिनिधियों को पुनः निदेशित किया गया कि Geo-reference CS Map की सॉफ्ट कॉपी dwg file या .shp file में शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

7. **Legends का Symbol बनाने के संबंध में:-** पूर्व में दिये गये निदेश के आलोक के बावजूद भी अभी तक कुछ Legends का Symbol तैयार नहीं किया जा सका है। तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया कि यथाशीघ्र Symbol तैयार करना सुनिश्चित करेंगे।


अंत में बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।

  
28/12/21  
(अखिलेश कुमार झा)

एल0आई0एस0 सलाहकार,  
भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक: 01/भू0अ0नि0(3)विविध-(सर्वे0 एवं प्रशि0 बैठकों की कार्यवाही)-8/2021...4620...पटना, दिनांक :-28-12-2021

प्रतिलिपि:- बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय, सुपौल, शेखपुरा, बांका, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल, शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सहरसा, मधेपुरा, प0 चम्पारण, जमुई, मुंगेर एवं नालंदा को सूचनार्थ प्रेषित।

  
28/12/21  
एल0आई0एस0 सलाहकार,  
भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक: 01/भू0अ0नि0(3)विविध-(सर्वे0 एवं प्रशि0 बैठकों की कार्यवाही)-8/2021...4620...पटना, दिनांक :- 28-12-2021  
प्रतिलिपि:- सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी,  
भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

एल0आई0एस0 सलाहकार,  
भू-अभिलेख एवं परिमाप  
4620 पटना, दिनांक :- 28-12-2021

ज्ञापांक: 01/भू0अ0नि0(3)विविध-(सर्वे0 एवं प्रशि0 बैठकों की कार्यवाही)-8/2021...4620...पटना, दिनांक :- 28-12-2021  
प्रतिलिपि :- उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित और  
अनुरोध है कि डिजिटल राजस्व ग्रामों का खेसरावार रकबा तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसी को शीघ्र  
उपलब्ध करा दी जाय।

एल0आई0एस0 सलाहकार,  
भू-अभिलेख एवं परिमाप  
4620 पटना, दिनांक :- 28-12-2021

ज्ञापांक: 01/भू0अ0नि0(3)विविध-(सर्वे0 एवं प्रशि0 बैठकों की कार्यवाही)-8/2021...4620...पटना, दिनांक :- 28-12-2021  
प्रतिलिपि :- जिलों से संबंधित तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ  
हेतु प्रेषित।

एल0आई0एस0 सलाहकार,  
भू-अभिलेख एवं परिमाप  
4620 पटना, दिनांक :- 28-12-2021

ज्ञापांक: 01/भू0अ0नि0(3)विविध-(सर्वे0 एवं प्रशि0 बैठकों की कार्यवाही)-8/2021...4620...पटना, दिनांक :- 28-12-2021  
प्रतिलिपि:- प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग शाखा/संबंधित जिलों के निदेशालय स्तरीय नोडल  
पदाधिकारी/प्रभारी, आई0टी0सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्यार्थ प्रेषित।

एल0आई0एस0 सलाहकार,  
भू-अभिलेख एवं परिमाप  
4620 पटना, दिनांक :- 28-12-2021

ज्ञापांक: 01/भू0अ0नि0(3)विविध-(सर्वे0 एवं प्रशि0 बैठकों की कार्यवाही)-8/2021...4620...पटना, दिनांक :- 28-12-2021  
प्रतिलिपि:- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय  
को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

एल0आई0एस0 सलाहकार,  
भू-अभिलेख एवं परिमाप