

4/2026-1534/140/17/05/2026

मो0 नवाजिश अख्तर, विशेष कार्य पदाधिकारी, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना द्वारा दिनांक-06.05.2026 को जिलों में ETS मशीन उपलब्धता के संबंध में की गई समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

राज्य में चल रहे बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम अन्तर्गत द्वितीय चरण संचालित जिलों को ETS मशीन उपलब्धता के संबंध में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के प्रतिनिधि, श्री पंकज कुमार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी-सह-अनुदेशक, श्रीमती अनुजा सिन्हा, राजस्व अधिकारी-सह-कानूनगो, सुश्री ऐमन फातमा, राजस्व अधिकारी-सह-कानूनगो, राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना के उपस्थिति में की गई।

उक्त समीक्षात्मक बैठक में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम के द्वितीय चरण संचालित जिलों में ETS मशीन उपलब्धता एवं जिलों द्वारा अतिरिक्त ETS मशीन की माँग संबंधी प्रतिवेदन की समेकित विवरणी निम्नांकित है:-

ETS / DGPS Requirement and Availability in the District (Phase-2)											
											Date- 04.05.2026
Sl. No.	District	Agency Name	Total No. of Shivir	Total No. of Tri-Junction and Boundary Verification Incomplete Shivir	Total No. of Revenue Village	Total No. of Tri-Junction and Boundary Verification Incomplete Revenue Village	Availability of ETS/DGPS (Working Condition with Manpower)				Pending ETS/DGPS (8-11)
							ETS	DGPS	ETS	Total	
1	MUNGER	ARAHAS	4	4	470	397	04 ETS 02 DGPS	3	1	4	0
2	NALANDA	ARAHAS	11	10	574	272	6	4	2	6	2
3	BHAGALPUR	ARAHAS	16	10	1385	774	2	6	4	10	2
4	BHOJPUR	ARAHAS	14	13	1159	816	13	4	3	7	4-6
5	BUXER	ARAHAS	11	6	1109	767	11	7	0	7	1-2
6	DARBHANGA	ARAHAS	18	0	1238	2	0		0	0	0
7	GOPALGANJ	ARAHAS	14	10	1522	667	12	10	0	10	0
8	MADHUBANI	ARAHAS	21	8	1081	699	20	0	8	8	2
9	KAIMUR	ARAHAS	11	7	1680	1005	11	5	2	7	0
10	PATNA	ARAHAS	23	15	1300	734	12	6	4	10	3
11	ROHTAS	ARAHAS	19	10	1960	2266/1309	19	4	5	9	1-2
12	SAMASTIPUR	ARAHAS	20	15	1149	747	15	1	2	3	12
13	SARAN	ARAHAS	20	20	1605	1476	20	4	9	13	4-5
14	SIWAN	ARAHAS	19	4	1448	0	0	4	-	4	0
			221								
15	BANKA	GISC	6	4	1020	335	4	3	0	3	1
16	JAMUI	GISC	7	5	1284	1032	22	5	0	5	0
17	MADHEPURA	GISC	9	0	68	30	2	2 ETS, 4 Mainpower	0	2 ETS, 4 Mainpower	0
18	SAHARSA	GISC	7	5	317	Tri-junction- 274 Boundary Ver.-190	-	2	0	2	0

19	SUPAUL	GISC	6	0	290	Tri-junction-49 Boundary Ver.-114	-	1	0	1	0
20	W. CHAMPARAN	GISC	13	5	1170	Tri-junction-633 Boundary Ver.-581	6	6	0	6	0
21	NAWADA	GISC	14	13	1059	Tri-junction-719 Boundary Ver.-767	14	8	0	8	6
			62								
22	ARARIA	IIC	7	2	574	73	7	4	0	4	0
23	BEGUSARAI	IIC	8	0	657	0	0	0	0	0	0
24	JEHANABAD	IIC	3	0	328	0	0	1	0	1	0
25	KATIHAR	IIC	13	8	1336	Tri-junction-643 Boundary Ver.-671	10	5	0	5	5
26	KHAGARIA	IIC	3	0	110	Tri-Junction & Boundary Verification Completed	0	1	0	1	0
27	KISHANGANJ	IIC	3	0	311	0	1	0	0	0	0
28	LAKHISARAI	IIC	2	2	53	0	0	0	0	0	0
29	PURNIA	IIC	13	9	1123	511	8	3	0	3	4-6
30	SHEOHAR	IIC	5	पूर्ण	115	115	0	0	0	0	0
31	SITAMARHI	IIC	13	0	553	0	0	0	0	0	0
32	AURANGABAD	IIC	11	11	1846	1653 & 1664	22	3	0	3	8
33	EAST CHAMPARAN	IIC	27	23	1259	927	24	14	0	14	0
34	GAYA	IIC	24	14	2822	1600	17	3	0	3	7-10
35	MUZAFFARPUR	IIC	16	11	1719	675	12	8	0	8	2-3
36	VAISHALI	IIC	16	8	1503	459	6	3	0	3	3-5
			164								

उपरोक्त के आलोक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नांकित दिये गये :-

(1) समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि विगत 15 से 20 दिनों से हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, आई0आई0सी0 के प्रतिनिधि अवकाश पर थे, परन्तु उनके अवकाश/इनके प्रतिस्थानी के संबंध में निदेशालय को किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं है, जो खेद का विषय है।

इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपस्थित तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के प्रतिनिधियों को निदेश दिया गया कि यदि वो अवकाश में रहे तो अपने प्रतिस्थानी का नाम, मोबाईल नं0 सहित अवकाश अवधि का उल्लेख विभागीय Whatsapp पर करना सुनिश्चित करेंगे।

(2) हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, अरहास को आवंटित जिलों में ETS मशीन की उपलब्धता की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित संख्या में संबंधित जिलों को तत्काल ETS मशीन आपूर्ति करने का निदेश दिया गया :-

क्र0 सं0	जिला का नाम	अतिरिक्त ETS मशीन उपलब्धता की संख्या
01.	भोजपुर	04-06
02.	बक्सर	01-02
03.	पटना	03
04.	रोहतास	01-02
05.	समस्तीपुर	12
06.	सारण	04-05
07.	नालंदा	02
08.	भागलपुर	02
09.	मधुबनी	02

संबंधित एजेंसी कार्य के प्राथमिकता के आधार पर वैसे जिले जहाँ कार्य समाप्त हो गया है अथवा कार्य समाप्ति पर है, को उपलब्ध अतिरिक्त ETS मशीन यथा – सिवान जिले में 04 ETS मशीन से तत्काल 03 ETS मशीन सारण जिला को उपलब्ध कराये।

(अनुपालन:- हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, अरहास)

(3) हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, जी0आई0एस0सी0 को आवंटित जिलों में ETS मशीन की उपलब्धता की स्थिति अन्य एजेंसी से बेहतर पायी गई, मात्र नवादा जिले के लंबित कुल 719 त्रिसीमाना एवं 767 सीमा सत्यापन तथा बाँका जिला के कुल 335 त्रिसीमाना एवं ग्राम सीमा सत्यापन लंबित विशेष सर्वेक्षण कार्यों को पूर्ण करने हेतु कम-से-कम 06 ETS मशीन तत्काल उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

संबंधित एजेंसी कार्यहित में सुपौल, जमुई एवं सहरसा जिले से अतिरिक्त ETS मशीन नवादा एवं बाँका जिलों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन:- हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, जी0आई0एस0सी0)

(4) हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, आई0आई0सी0 को आवंटित जिलों में ETS मशीन की उपलब्धता की समीक्षा में निम्नांकित संख्या में संबंधित जिले को अतिरिक्त ETS मशीन तत्काल उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया :-

क्र० सं०	जिला का नाम	अतिरिक्त ETS मशीन उपलब्धता की संख्या
01.	कटिहार	05
02.	पूणियाँ	04-06
03.	गया जी	07-10
04.	मुजफ्फरपुर	02-03
05.	वैशाली	03-05

(अनुपालन:- हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, आई0आई0सी0)

(5) सभी हवाई सर्वेक्षण एजेंसी प्रत्येक दशा में उपरोक्त कंडिकावार ETS मशीनों को 01 सप्ताह के अन्दर संबंधित जिलों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे तथा उपलब्ध कराने के उपरांत अधोहस्ताक्षरी को विभागीय Whatsapp पर तत्संबंधी सूचना प्रदत्त करेंगे। निदेशालय में पदस्थापित सभी प्रमण्डलों के नोडल पदाधिकारी एजेंसी से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जिले से प्राप्त प्रतिवेदनों का नियमित समीक्षा कर यदि कोई त्रुटि परिलक्षित हो तो उसका निराकरण कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन:- हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, GISC/IIC/Arahas निदेशालय में पदस्थापित सभी नोडल पदाधिकारी)

(6) सभी हवाई सर्वेक्षण एजेंसी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनको आवंटित जिला में ETS मशीन एवं संबंधित मानवबल की अनुपलब्धता/अभाव में किसी भी विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के कार्य दिवस की क्षति न हो।


(अनुपालन:- हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, GISC/IIC/Arahas)

(7) सभी हवाई सर्वेक्षण एजेंसी उनके आवंटित जिलों में ETS मशीन एवं संबंधित मानवबल को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराकर विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम अन्तर्गत द्वितीय चरण संचालित जिलों में ग्राम सीमा सत्यापन एवं त्रिसीमाना निर्धारण प्रक्रमों को प्रत्येक दशा में दिनांक-15.06.2026 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

संबंधित जिले से इस संबंध में प्राप्त किसी भी शिकायत को गंभीरता से लिया जायेगा।

(अनुपालन:- सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी, बिहार/हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, GISC/IIC/Arahas)

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।


 05/26

(नवाजिश अख्तर)

विशेष कार्य पदाधिकारी,
भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (4) वि0 सर्वे0-05/2023 1534 पटना, दिनांक: 11/05/2026


प्रतिलिपि : सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

 05/26

विशेष कार्य पदाधिकारी,
भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (4) वि0 सर्वे0-05/2023 1534 पटना, दिनांक: 11/05/2026

प्रतिलिपि : उप सचिव/संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी/निदेशालय में पदस्थापित संबंधित जिले के नोडल पदाधिकारी/प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग/प्रभारी, आई0टी0 सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

 05/26

विशेष कार्य पदाधिकारी,
भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (4) वि0 सर्वे0-05/2023 1534 पटना, दिनांक: 11/05/2026


प्रतिलिपि : हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, GISC/IIC/Arahas को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

 05/26

विशेष कार्य पदाधिकारी,
भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (4) वि0 सर्वे0-05/2023 1534 पटना, दिनांक: 11/05/2026


प्रतिलिपि : निदेशक कोषांग, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

 05/26

विशेष कार्य पदाधिकारी,
भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (4) वि0 सर्वे0-05/2023 1534 पटना, दिनांक: 11/05/2026

प्रतिलिपि : सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

 05/26

विशेष कार्य पदाधिकारी,
भू-अभिलेख एवं परिमाण