

दिनांक-27.07.2023 (गुरुवार) को निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय की अध्यक्षता में विशेष सर्वेक्षण संचालित जिलों के कार्य प्रगति की जूम के माध्यम से की गई साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

दिनांक 27.07.2023 (गुरुवार) को निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय द्वारा सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण एवं जिलों के नोडल पदाधिकारी के साथ विशेष सर्वेक्षण संचालित जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारी, अपर समाहर्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी बन्दोबस्त एवं सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी(मु0) के साथ जिलों के कार्य प्रगति की समीक्षा की गई।

समीक्षोपरान्त प्राप्त प्रतिवेदन एवं निदेश निम्नवत् है :-

1. बैठक सर्वप्रथम जिलावार 2500 खेसरो से कम खेसरो वाले ग्रामों में वर्तमान प्रगति एवं जून प्रथम सप्ताह तथा जुलाई चतुर्थ सप्ताह के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कार्य की समीक्षा की गई। जिलावार प्रक्रमवार स्थिति निम्नवत् पाई गई-

### 2500 खेसरा तक राजस्व ग्रामों की जिलावार प्रगति

SL.NO.	District	Mauza	प्रारूप प्रकाशन			खानापुरी			प्रपत्र 6 ईटी			एल०पी०एम० लंबित	एल०पी०एम० वितरण के पश्चात् मुलवाई वाले राजस्व ग्राम		विश्रांति के लिए लंबित राजस्व ग्राम	Map Updation के लिए लंबित राजस्व ग्राम		
			जून प्रथम सप्ताह	जुलाई चतुर्थ सप्ताह	प्रगति	जून प्रथम सप्ताह	जुलाई चतुर्थ सप्ताह	प्रगति	जून प्रथम सप्ताह	जुलाई चतुर्थ सप्ताह	प्रगति		जुलाई चतुर्थ सप्ताह	जून प्रथम सप्ताह		जुलाई चतुर्थ सप्ताह	जून प्रथम सप्ताह	जुलाई चतुर्थ सप्ताह
			1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11		12	13	14
1	ARARIA	79	49	51	2	2	0	2	9	2	7	8	2	1	0	0	0	3
2	ARWAL	166	40	40	0	21	0	21	65	42	23	79	0	5	0	0	0	0
3	BANKA	168	94	107	13	13	2	11	17	11	6	19	13	28	0	1	0	0
4	BEGUSARAI	299	173	180	7	55	29	26	15	11	4	33	13	29	0	1	0	1
5	JAMUI	69	28	34	6	4	2	2	20	8	12	16	6	7	0	0	0	0
6	JEHANABAD	159	58	61	3	8	0	8	53	19	34	66	0	13	0	0	0	0
7	KATIHAR	116	66	66	0	0	0	0	32	0	32	32	0	12	0	2	0	4
8	KHAGARIA	78	17	22	5	10	10	0	4	3	1	5	5	5	0	1	0	0
9	KISHANGANJ	284	37	53	16	14	4	118	26	47	37	10	49	31	11	0	8	0
10	LAKHISARAI	243	95	104	9	43	14	29	61	42	19	44	5	33	0	0	0	1
11	MADHEPURA	61	34	40	6	3	2	1	10	1	9	13	5	3	1	0	1	2
12	MUNGER	264	167	177	10	14	1	13	42	16	26	51	9	16	0	0	0	3
13	NALANDA	211	117	147	30	10	0	10	15	1	14	15	16	41	3	3	17	0
14	PURNIA	53	38	41	3	0	0	0	9	5	4	5	5	2	0	0	0	0
15	SAHARSA	42	16	20	4	10	8	2	4	3	1	5	5	5	0	1	0	0
16	SHEIKHPURA	160	146	152	6	0	0	0	0	0	0	0	1	8	0	0	0	0
17	SHEOHAR	29	14	19	5	1	0	1	4	0	4	1	5	7	0	0	0	2
18	SITAMARHI	90	28	41	13	9	0	9	29	14	15	6	13	29	0	0	0	0
19	SUPAUL	76	61	62	1	4	0	4	2	0	2	1	0	12	0	0	0	1
20	W. CHAMPARAN	153	92	100	8	12	2	10	13	13	0	25	11	13	2	0	0	0
Total:-		2800	1370	1517	147	363	188	175	451	228	223	473	145	280	6	17	18	17

2500 खेसरा तक विशेष सर्वेक्षण प्रक्रमवार राजस्व ग्रामों की स्थिति																				दिनांक 27.07.202			
क्र०	जिला	कुल राजस्व ग्राम	प्रासूप प्रकाशन			अवशेष			खानापुरी			प्रपत्र 6 इंटी			एल०पी०एम० लंबित			एल०पी०एम० वितरण के पश्चात् सुनवाई वाले राजस्व ग्राम			विश्रांति के लिए लंबित	Map Update के लिए लंबित	अभ्युक्ति
दिनांक		13.07.23	20.7.23	27.7.23	13.07.23	20.07.23	27.07.23	13.07.23	20.07.23	27.07.23	13.07.23	20.07.23	27.07.23	13.07.23	20.07.23	27.07.23	13.07.23	20.07.23	27.07.23				
1	अररिया	79	50	51	51	29	28	28	0	0	0	2	2	2	23	23	8	1	1	9	0	2	10 मौजा का खानापुरी पर्चा वितरण किया जा चुका है।
2	अरवल	166	40	40	40	126	126	126	2	0	0	57	50	46	67	71	75	0	5	5	0	0	
3	बांका	168	105	107	107	63	61	61	3	2	2	18	15	12	33	20	24	7	24	23	0	0	2500 तक खेसरा वाले कुछ राजस्व ग्रामों की संख्या 174 है परंतु 6 राजस्व ग्राम का सी०एस० नक्शा उपलब्ध नहीं रहने के कारण 168 राजस्व ग्राम में कार्य प्रारंभ किया गया है।
4	बेगूसराय	299	177	177	180	122	122	119	36	29	29	12	15	11	38	38	33	18	21	29	1	1	16 राजस्व ग्राम में खानापुरी कार्य नहीं चल रहा है।
5	जमुई	69	34	34		35	35		3	3		14	8		16	19		0	0		0	0	वितरण हेतु 05 राजस्व ग्राम एजेंसी को उपलब्ध कराया गया है।
6	जहानाबाद	159	61	61	61	98	98	98	1	0	0	27	23	19	69	74	66	1	1	13	0	0	
7	कटिहार	116	66	66	66	50	50	50	0	0	0	0	0	0	43	43	32	7	4	12	6	0	
8	खगडिया	78	21	22	22	57	56	56	1	1	1	17	17	27	28	26	13	8	9	0	0	0	राजस्व ग्राम अहुना थाना न० 234 राजस्व ग्राम अहुना शिशावा थाना न० 233 एवं राजस्व ग्राम कुम्हरेली थाना न० 136 का एल०पी०एम० त्रुटिपूर्ण प्राप्त।
9	किशनगंज	284	51	51	53	233	233	231	111	115	118	39	38	37	43	44	49	11	11	11	8	0	08 मौजा में खानापुरी कार्य प्रारंभ नहीं है।



10	लखीसराय	243	104	104	104	139	139	139	19	14	14	46	49	42	57	60	61	2	4	5	0	1	एल०पी०एम० वितरण जारी 07 ग्राम वि०सर्वे०स०ब०प० अनटैग के कारण 02 ग्राम 02 मौजा का एक ही चादर खानापुरी अप्रारंभ 01 ग्राम
11	मधेपुरा	61	39	40	40	22	21	21	2	2	2	1	1	1	13	13	13	3	3	3	0	0	02 मौजा परमानंदपुर चकल एवं दता सरदार चकला का प्रपत्र वितरण किया जा चुका है। 02 मौजा डाफट हेतु मानचित्र प्राप्त है एवं प्रक्रियाधीन है।
12	मुंगेर	264	173	173	177	91	91	87	3	3	1	26	21	16	45	48	51	12	14	16	0	0	1. मौजा माधोडीह थाना सं 1181 का प्रारूप प्रकाशन हेतु मानचित्र प्राप्त प्रपत्र 12 प्रकाशन हेतु कार्यवाही की जा रही है। 2. मौजा औरंगा थाना सं 96 तथा मौजा सिसुआ थाना सं 206 का खानापुरी पूर्ण किया गया है।
13	नालंदा	211	143	147	147	68	64	64	0	0	0	4	3	1	43	34	15	10	20	41	3	0	2 राजस्व ग्राम क कैडेस्ट्रल खतियाव एवं 02 राजस्व ग्राम का कैडेस्ट्रल मानचित्र अनुपलब्ध
14	पूणियां	53	41	41	41	12	12	12	0	0	0	1	1	5	4	4	5	2	2	2	0	0	05 राजस्व ग्राम का प्रपत्र 6 की प्रविष्टि पूर्ण कर ली गई है।
15	सहरसा	42	20	20	20	22	22	22	8	8	8	3	3	8	8	8	2	5	5	0	0	0	राजस्व ग्राम फतेहपुर थाना न 15 का प्रारूप प्रकाशन करना है लेकिन SSASO व स्थानान्तरण हो गया है।
16	शेखपुरा	160	149	151	152	11	9	8	0	0	0	0	0	0	7	0	0	4	9	8	0	0	02 मौजा का खानापुरी वितरण के आधार पर सुनवाई
17	शिवहर	29	19	19	19	10	10	10	0	0	0	1	1	0	5	2	1	4	7	9	0	0	
18	सीतामढी	90	37	40	41	53	50	49	0	0	0	24	17	14	20	3	6	5	29	29	0	0	
19	सुपौल	76	62	62	62	14	14	14	1	0	0	0	1	0	10	0	1	3	13	12	0	1	
20	प० चम्पारण	153	99	100	100	54	53	53	3	3	2	15	13	13	28	30	25	8	7	13	0	0	
<b>कुल</b>		<b>2800</b>	<b>1491</b>	<b>1506</b>		<b>1309</b>	<b>1294</b>		<b>193</b>	<b>180</b>		<b>307</b>	<b>278</b>		<b>600</b>	<b>560</b>		<b>108</b>	<b>189</b>			<b>5</b>	

**समीक्षोपरांत जिलावार प्रतिवेदन :-**

जिला स्तर पर प्रक्रमवार समीक्षा उपरान्त जिलास्तरीय प्रतिवेदन के आधार पर निम्नांकित निदेश दिए गए:-

- (1) निदेशित किया गया कि जिन-जिन जिलों में L.P.M तैयार है, वहाँ अविलंब L.P.M का वितरण किया जाए और जिन राजस्व ग्रामों में L.P.M के अभाव में भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय के पत्रांक-5966 दिनांक-25.07.2023 के आलोक में केवल खानापुरी पर्चा वितरित कर दिया गया है, वहाँ अविलंब सुनवाई की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाए।
- (2) कुछ जिलों द्वारा L.P.M लॉक होने सम्बन्धी आँकड़ों के त्रुटिपूर्ण बनाए जाने के सम्बन्ध में निदेशित किया गया कि आई0टी0 सेल द्वारा विगत 15 दिनों में निर्गत किए गए जिलावार L.P.M का समेकित जिलावार प्रतिवेदन तैयार कर आगामी बैठक में उपस्थापित किया जाए।
- (3) बेगूसराय जिले के मटिहानी अंचल अन्तर्गत मात्र 20 खेसरों वाले राजस्व ग्राम-महाजी भवानन्दपुर के अंतिम अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र को दिनांक-22.07.2023 को प्रकाशित किए जाने के सम्बन्ध में बेगूसराय के सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) द्वारा बताया गया कि यह ग्राम प्रतिबन्धित क्षेत्र अन्तर्गत था एवं इसका प्रारंभिक मानचित्र फरवरी-2023 में ही एजेंसी से प्राप्त हुआ था।
- (4) निदेशित किया गया कि सभी जिलों से विगत एक सप्ताह में सॉफ्टवेयर में अपलोड किए गए दावा, आपत्ति एवं आदेशों के आँकड़ों को प्राप्त कर समेकित प्रतिवेदन उपस्थापित किया जाए। साथ ही सभी जिलों को दावा, आपत्ति एवं आदेश के सॉफ्टवेयर में अपलोडिंग किए जाने सम्बन्धी कार्यों का सघन पर्यवेक्षण करने का निदेश दिया गया और स्पष्ट किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर पूर्व के सभी दावा, आपत्ति एवं आदेशों को सॉफ्टवेयर में अपलोड करना सुनिश्चित किया जाए।

बैठक के अन्त में जून, 2023 के प्रथम सप्ताह से जुलाई, 2023 के चतुर्थ सप्ताह के मध्य हुई जिलों की प्रगति पर खेद व्यक्त करते हुए कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया और बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

बिहार, पटना

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(04)वि0सर्वे0-12/2023.....6/23.....पटना, दिनांक.....03/08/2023  
प्रतिलिपि : समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, किशनगंज/बन्दोबस्त पदाधिकारी, अररिया  
/अरवल/बांका/बेगूसराय/जमुई/जहानाबाद/कटिहार/खगड़िया/लखीसराय/मधेपुरा/मुंगेर/  
नालंदा/पूर्णिया/सहरसा/शेखपुरा/शिवहर/सीतामढ़ी/सुपौल/प0 चम्पारण को सूचनार्थ एवं  
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(04)वि0सर्वे0-12/2023.....6123.....पटना, दिनांक.....03/08/2023  
प्रतिलिपि : अपर समाहर्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी, बेगूसराय/लखीसराय/जहानाबाद/  
अररिया/सीतामढ़ी/सुपौल/प0 चम्पारण/शिवहर/बांका/शेखपुरा/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी(मु0),  
किशनगंज/अररिया/अरवल/बांका/बेगूसराय/जमुई/जहानाबाद/कटिहार/खगड़िया/किशनगंज/  
लखीसराय/मधेपुरा/मुंगेर/नालंदा/पूर्णिमा/सहरसा/शेखपुरा/शिवहर/सीतामढ़ी/सुपौल/प0  
चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(04)वि0सर्वे0-12/2023.....6123.....पटना, दिनांक.....03/08/2023  
प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी/संबंधित जिले के नोडल पदाधिकारी/स्थापना सहायक/क्षेत्रीय  
स्थापना सहायक/प्रभारी, आई0टी0 सेल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(04)वि0सर्वे0-12/2023.....6123.....पटना, दिनांक.....03/08/2023  
प्रतिलिपि : सुश्री सरिता कुमारी, प्रोग्रामर को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(04)वि0सर्वे0-12/2023.....6123.....पटना, दिनांक.....03/08/2023  
प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त  
सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(04)वि0सर्वे0-12/2023.....6123.....पटना, दिनांक.....03/08/2023  
प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को  
सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण