

दिनांक-10.08.2023 (गुरुवार) को निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय की अध्यक्षता में विशेष सर्वेक्षण संचालित जिलो के कार्य प्रगति की जूम के माध्यम से की गई साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

दिनांक 10.08.2023 (गुरुवार) को निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय द्वारा सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण एवं जिलों के नोडल पदाधिकारी के साथ विशेष सर्वेक्षण संचालित जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारी, अपर समाहर्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी बन्दोबस्त एवं सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी(मु0) के साथ जिलो के कार्य प्रगति की समीक्षा की गई।

समीक्षोपरान्त प्राप्त प्रतिवेदन एवं निदेश निम्नवत् है :-

1. बैठक सर्वप्रथम जिलावार 2500 खेसरो से कम खेसरो वाले ग्रामों में वर्तमान प्रगति एवं जून द्वितीय सप्ताह तथा अगस्त द्वितीय सप्ताह के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कार्य की समीक्षा की गई। जिलावार प्रक्रमवार स्थिति निम्नवत् पाई गई-

2500 खेसरा तक राजस्व ग्रामों की जिलावार प्रगति

SL.NO.	DISTRICT	Mauza	प्रास्य प्रकाशन			खानापुत्री			प्रपत्र 6 इंटी			एल०पी०एम० लंबित		एल०पी०एम० अवतरण के पश्चात् मुनवाई वाले राजस्व ग्राम		विश्रांति के लिए लंबित राजस्व ग्राम		लंबित Map Update के लिए राजस्व ग्राम	
			जून	अगस्त	प्रगति	जून	अगस्त	प्रगति	जून	अगस्त	प्रगति	अगस्त	जून	अगस्त	जून	अगस्त	जून	अगस्त	
			द्वितीय सप्ताह	द्वितीय सप्ताह		द्वितीय सप्ताह	द्वितीय सप्ताह		द्वितीय सप्ताह	द्वितीय सप्ताह		द्वितीय सप्ताह	द्वितीय सप्ताह		द्वितीय सप्ताह	द्वितीय सप्ताह		द्वितीय सप्ताह	द्वितीय सप्ताह
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	ARARIA	79	49	51	2	2	0	2	9	2	7	1	2	23	0	1	0	1	
2	ARWAL	166	40	40	0	13	0	13	69	34	35	25	0	67	0	0	0	0	
3	BANKA	168	97	108	11	13	1	12	16	10	6	4	12	45	0	0	0	0	
4	BEGUSARAI	299	173	188	15	62	23	39	10	13	3	15	6	38	2	1	0	6	
5	JAMUI	69	29	34	5	4	2	2	15	8	7	7	5	18	0	0	0	0	
6	JEHANABAD	159	60	61	1	8	0	8	47	15	32	20	0	63	1	0	0	0	
7	KATI HAR	116	66	71	5	0	0	0	23	0	23	32	0	12	0	0	0	1	
8	KHAGARIA	78	18	22	4	9	1	8	18	12	6	1	8	41	0	1	0	0	
9	KISHANGANJ	284	34	57	23	135	115	20	50	38	12	8	39	54	0	9	0	5	
10	LAKHISARAI	243	99	106	7	42	14	28	60	34	26	55	5	28	0	0	0	1	
11	MADHEPURA	61	36	42	6	3	1	2	10	2	8	0	5	16	1	0	0	0	
12	MUNGER	264	169	178	9	10	1	9	43	12	31	25	8	48	0	0	0	0	
13	NALANDA	211	120	148	28	7	0	7	17	0	17	0	3	53	21	2	5	4	
14	PURNIA	53	38	41	3	0	0	0	9	4	5	1	5	7	0	0	0	0	
15	SAHARSA	42	17	21	4	10	6	4	4	3	1	2	4	10	0	0	0	0	
16	SHEIKHPURA	160	146	155	9	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	1	
17	SHEOHAR	29	17	22	5	0	0	0	3	0	3	0	3	6	0	0	0	0	
18	SITAMARHI	90	28	41	13	8	0	8	28	9	19	0	13	40	0	0	0	0	
19	SUPAUL	76	62	63	1	3	0	3	2	0	2	0	0	13	0	0	0	0	
20	W. CHAMPARAN	153	94	102	8	12	2	10	13	12	1	20	8	15	2	0	0	2	
Total:-		2800	1392	1551	159	341	166	175	446	208	244	216	127	602	27	14	5	21	

2500 खेसरा तक विशेष सर्वेक्षण प्रक्रमवार राजस्व ग्रामों की स्थिति																				दिनांक 10.08.2023			
क्र०	जिला	कुल राजस्व ग्राम	प्रारूप प्रकाशन			अवशेष			खानापुरी			प्रपत्र 6 इंटी			एल०पी०एम० लंबित			एल०पी०एम० वितरण के पश्चात् सुनवाई वाले राजस्व ग्राम			विश्रांति के लिए लंबित Map Updation के लिए लंबित		आभ्युक्ति
दिनांक		27.7.23	03.08.2023	10.08.2023	27.07.23	03.08.2023	10.08.2023	27.07.23	03.08.2023	10.08.2023	27.07.23	03.08.2023	10.08.2023	27.07.23	03.08.2023	10.08.2023	27.07.23	03.08.2023	10.08.2023	10.08.2023	10.08.2023		
1	अररिया	79	51	51	51	28	28	28	0	0	0	2	2	2	8	1	1	15	23	23	1	1	10 मौजा का खानापुरी पर्चा/LPM वितरण किया जा चुका है।
2	अरवल	168	40	40	40	126	126	126	0	0	0	42	35	34	79	35	25	5	56	67	0	0	
3	बांका	168	107	107	108	61	61	60	2	2	1	11	10	10	19	03	04	28	45	45	0	0	2500 तक खेसरा वाले कुछ राजस्व ग्रामों की संख्या 174 है परंतु 5 राजस्व ग्राम का सी०एस० नक्शा उपलब्ध नहीं रहने के कारण 168 राजस्व ग्राम में कार्य प्रारंभ किया गया है।
4	बेगूसराय	299	180	183	188	119	116	111	29	26	23	11	13	13	33	24	15	29	33	38	1	6	16 राजस्व ग्राम में खानापुरी कार्य नहीं चल रहा है
5	जमुई	69	34	34	34	35	35	35	2	2	2	8	8	8	16	8	7	7	15	18	0	0	वितरण हेतु 06 राजस्व ग्राम एजेंसी को उपलब्ध कराया गया है।
6	जहानाबाद	159	61	61	61	98	98	98	0	0	0	19	17	15	66	28	20	13	53	63	0	0	
7	कटिहार	116	66	66	71	50	50	45	0	0	0	0	0	0	32	32	32	12	12	12	0	1	
8	खगडिया	78	22	22	22	56	56	56	1	1	1	15	13	12	27	22	1	13	18	41	1	0	राजस्व ग्राम अहुना थाना न० 204 राजस्व ग्राम अहुना शिववा थाना न० 253 एवं राजस्व ग्राम कुम्हरीली थाना न० 136 का एल०पी०एम० त्रुटिपूर्ण प्राप्त।
9	किशनगंज	284	53	54	57	231	230	227	126	117	115	37	39	38	49	44	8	19	14	54	5	0	08 मौजा में खानापुरी कार्य प्रारंभ नहीं है।

10	लखीसराय	243	104	105	106	139	138	137	14	14	14	42	37	34	44	39	55	33	43	28	0	1	एल०पी०एम० वितरण जारी 07 शाम वि०सर्व०स०ब०प० अनटैग के कारण 02 शाम 02 मौजा का एक ही चादर खानापुरी अप्रारंभ 01 शाम	
11	मधेपुरा	61	40	41	42	21	20	19	2	1	1	1	1	2	13	1	0	3	15	16	0	0	02 मौजा परमानंदपुर चकला एवं दत्ता सरदार चकला का प्रपत्र 7 वितरण किया जा चुका है। 02 मौजा डाफट हेतु मानचित्र प्राप्त है एवं प्रक्रियाधीन है।	
12	मुंगेर	264	177	178	178	87	86	86	1	1	1	16	15	12	51	47	25	16	23	48	0	0	1 मौजा माधोडी थाना सं 1181 क प्रारूप प्रकाशन हेतु मानचित्र प्राप्त प्रपत्र 12 प्रकाश हेतु कार्यवाही 2 मौजा औरंग थाना सं 86 का मौजा तिसुअ थाना सं 206 का खानापुरी पूर्ण किया गया है	
13	नालंदा	211	147	148	148	64	63	63	0	0	0	1	0	0	15	1	0	41	56	53	2	4	2 राजस्व थाना का कैडस्ट्रल खतियान एवं राजस्व थाना कैडस्ट्रल मानचित्र अनुपलब्ध	
14	पूणियां	53	41	41	41	12	12	12	0	0	0	5	5	4	5	1	1	2	6	7	0	0	05 राजस्व थाना का प्रपत्र 6 प्रविष्टि पूर्ण ली गई है	
15	सहरसा	42	20	20	21	22	22	21	8	6	6	3	3	3	5	2	2	5	10	10	0	0	राजस्व थाना फतेहपुर थाना 015 का प्रकाशन कर लेकिन SSA का स्थानान्तर हो गया है	
16	शेखपुरा	160	152	155	155	8	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	5	5	0	0	02 मौजा खानापुरी वि के आधार सुनवाई
17	शिवहर	29	19	19	22	10	10	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7	7	6	0	1		
18	सीतामढ़ी	90	41	41	41	49	49	49	0	0	0	14	9	9	6	0	0	29	40	40	0	0		


19	सुपौल	76	62	62	63	14	14	13	0	0	0	1	0	0	1	0	0	12	13	13	0	0
20	प० चम्पारण	153	100	100	102	53	53	51	2	2	2	13	13	12	25	20	20	13	17	15	0	2
	कुल	22900	1517	1528	1496	1261	1272	1214	185	172	160	233	220	208	495	308	216	310	504	602	10	16

समीक्षोपरांत जिलावार प्रतिवेदन :-

जिला स्तर पर प्रक्रमवार समीक्षा उपरान्त जिलास्तरीय प्रतिवेदन के आधार पर निम्नांकित निदेश दिए गए:-

- (i) निदेशित किया गया कि शिविर स्तर पर विगत एवं वर्तमान माह में एल0पी0एम0 वितरण के कार्य में हुई प्रगति उपरान्त सुनवाई के कार्यों की जिला स्तर से सतत अनुश्रवण एवं समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही यह भी निदेशित किया गया कि निदेशालय स्तर से पूर्व में वाद अभिलेखों के सम्बन्ध में निर्गत किए गए पत्रांक-1943 दिनांक-01.08.2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। सुनवाई की प्रक्रिया का दैनिक अनुश्रवण किया जाए एवं ग्रामवार पारित किए गए आदेशों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आदेशों की समय-समय पर जाँच भी की जाए।
- (ii) शिविर स्तर पर ग्रामवार विभिन्न प्रक्रमों के जो कार्य किए गए हैं, उनकी प्रगति जाँच, सॉफ्टवेयर में संधारण की स्थिति इत्यादि के लिए निदेशालय स्तर से ग्रामवार किए गए कार्यों की जाँच के लिए चेकलिस्ट बनाकर सभी जिलों को उपलब्ध करा दिया जाए।
- (iii) निदेशित किया गया कि शिविर स्तर पर जिन अमीनों द्वारा एक सप्ताह में प्रपत्र-6 की सॉफ्टवेयर इंट्री में प्रति सप्ताह 50 से कम इंट्री की जा रही है, उनकी समीक्षा कर उनकी संविदा समाप्ति की अनुशंसा की जाए।
- (iv) हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के स्तर से यदि एल0पी0एम0 प्राप्त होने के तीन दिनों के अंदर रैयतों के मध्य एल0पी0एम0 का वितरण नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराया जाए एवं प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कार्य के विलंब/लापरवाही के आधार पर एजेंसी को किए जाने वाले भुगतान में 10 प्रतिशत की कटौती की जाए।
- (v) बन्दोबस्त पदाधिकारी, सुपौल द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि कुछ ग्रामों में बाढ़ के कारण विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रभावित हुआ है। निदेशित किया गया कि ग्राम के सुरक्षित स्थानों पर यथासंभव सुनवाई की प्रक्रिया पूरी की जाए। चूँकि पूर्व में ही शिविर स्तर से पूर्व के प्रक्रमों में कार्य की प्रगति काफी धीमी रही है और प्रगति लक्ष्य के अनुरूप नहीं है, इसलिए विपरीत परिस्थितियों में कार्य की गति को बनाए रखा जाए।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।


 निदेशक
 भू-अभिलेख एवं परिमाण
 बिहार, पटना

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(04)वि0सर्वे0-12/2023. 653/ पटना, दिनांक 18/08/2023

प्रतिलिपि : समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, किशनगंज/बन्दोबस्त पदाधिकारी, अररिया /अरवल/बांका/बेगूसराय/जमुई/जहानाबाद/कटिहार/खगड़िया/लखीसराय/मधेपुरा/मुंगेर/नालंदा/पूर्णिया/सहरसा/शेखपुरा/शिवहर/सीतामढ़ी/सुपौल/प0 चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(04)वि0सर्वे0-12/2023. 653/ पटना, दिनांक 18/08/2023

प्रतिलिपि : भूमि सुधार उप समाहर्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी(मु0)/किशनगंज/अररिया/अरवल/बांका/बेगूसराय/जमुई/जहानाबाद/कटिहार/खगड़िया/किशनगंज/लखीसराय/मधेपुरा/मुंगेर/नालंदा/पूर्णिया/सहरसा/शेखपुरा/शिवहर/सीतामढ़ी/सुपौल/प0 चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(04)वि0सर्वे0-12/2023. 653/ पटना, दिनांक 18/08/2023

प्रतिलिपि : हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, ARAHAS Technology Pvt. Ltd. (Indo Enviro Integrated Solution Limited (IL&FS)), GISC, IIC को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(04)वि0सर्वे0-12/2023. 653/ पटना, दिनांक 18/08/2023

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी/संबंधित जिले के नोडल पदाधिकारी/स्थापना सहायक/क्षेत्रीय स्थापना सहायक/प्रभारी, आई0टी0 सेल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(04)वि0सर्वे0-12/2023. 653/ पटना, दिनांक 18/08/2023

प्रतिलिपि : सुश्री सरिता कुमारी, प्रोग्रामर को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(04)वि0सर्वे0-12/2023. 653/ पटना, दिनांक 18/08/2023

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(04)वि0सर्वे0-12/2023. 653/ पटना, दिनांक 18/08/2023

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

18/8/23