

दिनांक-20.09.2024 को निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त संचालित 18 जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारियों के साथ ऑनलाईन माध्यम से सम्पन्न विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

दिनांक-20.09.2024 को श्रीमती जे0 प्रियदर्शिनी, निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना की अध्यक्षता में भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय में पदस्थापित विभिन्न प्रमण्डलों के नोडल पदाधिकारियों की उपस्थिति में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त संचालित राज्य के 18 जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारियों के साथ 2024 में द्वितीय चरण में प्रारंभ किए गए कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई।

बैठक में सर्वप्रथम सर्वेक्षण पूर्व किए जाने वाले कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त प्रगति निम्नवत पाई गई :-

प्रपत्र - 1																				
विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त से संबंधित कार्य की दैनिक प्रगति प्रतिवेदन																				
सर्वे प्रारंभ किये गये 18 जिले फेज-1 + फेज-2 से संबंधित ग्रामों का इस प्रपत्र के अनुसार विवरण																				
क्र० सं०	जिला का नाम	कुल अंचल की संख्या	कुल राजस्व ग्रामों की संख्या	कुल सर्वे प्रारंभ होने वाले राजस्व ग्रामों की संख्या	प्रपत्र-1 की स्थिति		R2R में संबंद राजस्व ग्रामों की स्थिति			ग्राम सभा कैलेंडर की स्थिति			स्वचोषणा की स्थिति					भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में प्रपत्र-5 में प्रतिदि की स्थिति		अभिलेख
					कितने राजस्व ग्राम का प्रपत्र-1 में उद्घोषणा किया गया	कितने राजस्व ग्राम का प्रपत्र-1 भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में Upload किया गया	R2R सॉफ्टवेयर में प्रदायित नहा हान वाल राजस्व ग्रामों की संख्या	R2R सॉफ्टवेयर में प्रदायित नहा हान वाल राजस्व ग्रामों की संख्या	R2R सॉफ्टवेयर में प्रदायित नहा हान वाल राजस्व ग्रामों की संख्या	कैलेंडर के अनुसार कुल ग्राम सभा की संख्या	समग्र हुए कुल ग्राम सभा की संख्या	अपलोडेड ग्राम सभा की संख्या	रैपत द्वारा ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कराये गये स्वचोषणा की संख्या	रैपत द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से सिविलर में उपलब्ध कराये कुल स्वचोषणा की संख्या	सिविलर स्तर पर ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त स्वचोषणा में से अपलोडेड किये गये स्वचोषणा की संख्या	सिविलर स्तर पर ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त स्वचोषणा की संख्या जिसे अपलोडेड नहीं किया गया है। (15-16)	सिविलर में ऑन लाईन एवं ऑफलाइन अपलोडेड कुल स्वचोषणा की संख्या (14+16)	कितने राजस्व ग्राम का प्रपत्र-5 में प्रमााण का कार्य प्रारम्भ किया गया	कितने राजस्व ग्राम का प्रपत्र-5 में प्रतिदि पूर्ण किया गया है।	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	रोहतास	19	2101	1958	1958	1926	1912	46	46	0	1958	1958	1819	256761	77596	45108	32488	301869	841	103
2	समस्तीपुर	20	1258	1148	1148	1146	1146	2	2	2	1148	1109	1123	86801	25245	15087	10158	101888	499	3
3	मधुबनी	21	1115	1081	1081	1046	1053	28	28	0	1081	977	990	15023	3500	3340	160	18363	445	0
4	दरभंगा	18	1314	1237	1237	1252	1237	0	0	1	1237	1237	1162	163785	41527	15327	26200	179112	463	2
5	सारण (छपरा)	20	1807	1605	1605	1742	1604	0	0	144	1605	1605	1674	9360	10765	6019	4746	15379	333	45
6	सिवान	19	1535	1449	1449	1448	1447	1	1	0	1449	1449	1408	45021	6475	4332	2143	49353	318	21
7	गोपालगंज	14	1566	1471	1471	1490	1467	4	4	1	1471	1471	1377	2188	4351	3525	826	5713	324	26
8	भागलपुर	16	1574	1385	1385	1391	1384	1	1	0	1385	1385	1134	35133	13889	7887	6002	43020	362	132
9	पू० चम्पारण	27	1346	1259	1259	1175	1221	34	34	0	1254	1254	1091	4680	13006	6231	6775	10911	125	1
10	पटना	23	1511	1300	1300	1187	1224	81	81	5	1300	1251	972	22844	26528	6798	19730	29642	239	2
11	बक्सर	11	1142	1105	1105	1097	1105	0	0	0	1105	1046	1072	5829	6364	2789	3575	8618	474	60
12	भोजपुर	14	1205	1158	1158	1392	1144	14	14	260	1158	1158	1389	7977	7961	5886	2075	13863	670	2
13	कैमुर (भभुआ)	11	1700	1680	1680	1669	1653	27	27	27	1680	1680	1553	18137	5139	663	4476	18800	646	88
14	गया	24	2921	2820	2820	2623	2608	212	212	0	2820	2820	2549	146737	54676	22927	31749	169664	569	6
15	नवादा	14	1099	1065	1065	1063	1065	0	0	0	1065	1049	960	79098	22660	4316	18344	83414	304	42
16	वैशाली	16	1582	1503	1503	1495	1468	35	35	0	1503	1503	1314	22870	6986	6552	434	29422	660	206
17	औरंगाबाद	11	1884	1846	1846	1762	1760	86	86	0	1846	1802	1657	20857	42843	27620	15223	48477	371	57
18	मुजफ्फरपुर	16	1827	1721	1721	1704	1703	18	18	0	1721	1237	1503	23959	13738	2565	11173	26524	790	74
TOTAL		314	28487	26791	26791	26608	26201	589	589	440	26786	25991	24747	967060	383249	186972	196277	1154032	8433	870

उपरोक्त समीक्षा में पाया गया कि गोपालगंज में सर्वेक्षण पूर्व गतिविधियों के विभिन्न प्रक्रमों की प्रगति सबसे कम है। जिलास्तरीय प्रगति की समीक्षा के क्रम में सभी बन्दोबस्त पदाधिकारियों से बिहार सर्वे ट्रेकर के माध्यम से प्रगति की समीक्षा किए जाने के सम्बन्ध में पृच्छा की गई। समीक्षा में पाया गया कि अधिकांश बन्दोबस्त पदाधिकारी नियमित रूप से बिहार सर्वे ट्रेकर का अवलोकन नहीं किया जाता है और न ही बिहार सर्वे ट्रेकर के माध्यम से प्रगति की समीक्षा की जाती है। बैठक में बन्दोबस्त पदाधिकारी पूर्वी चम्पारण के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बिहार सर्वे ट्रेकर के यूजर आईडी0 और पासवर्ड को भी स्पष्ट से बताया नहीं जा सका।

निर्देशित किया गया कि सभी बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा बिहार सर्वे ट्रेकर का नियमित अवलोकन किया जाए और प्रगति के अनुरूप प्रत्येक प्रक्रम की प्रगति की समीक्षा प्रत्येक शिविर स्तर पर की जाए। साथ ही गोपालगंज एवं पूर्वी चम्पारण के बन्दोबस्त पदाधिकारी से कारण पृच्छा की जाए।

समीक्षा के क्रम में जिला स्तरीय प्रतिवेदन एवं जिला स्तरीय समस्याओं के सम्बन्ध में उपस्थापित प्रतिवेदन निम्नवत है—

- (i) बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि R2R सॉफ्टवेयर में अनेक ग्रामों का नाम प्रदर्शित नहीं होने अथवा नाम एवं थाना नं0 में त्रुटि आने के कारण समस्या आ रही है और इसी कारण जिला स्तरीय उद्घोषणा, R2R में सम्बद्धता एवं ग्राम सीमा कैलेण्डर से प्रगति सम्बन्धी आंकड़ों में विभिन्नता प्रदर्शित हो रही है।
- (ii) मधुबनी, दरभंगा एवं कुछ अन्य जिलों द्वारा बताया गया कि जिला अंतर्गत विभिन्न अंचलों के बाढ़ प्रभावित होने के कारण वहाँ के ग्रामों में ग्राम सभा करना संभव नहीं हो पा रहा है एवं वहाँ के ग्रामीणों द्वारा स्वघोषणा भी समर्पित नहीं की जा रही है।
- (iii) वैशाली एवं रोहतास के बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा जिलों में लिपिक की पदस्थापना तथा नवादा एवं सिवान द्वारा कम्प्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।
- (iv) विभिन्न जिलों द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि पूर्व में विशेष सर्वेक्षण अमीन के जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए जो आवंटन उपलब्ध कराया गया था, उसके व्यय हेतु निर्धारित दर के अनुरूप भुगतान करने में कठिनाई हो रही है। अतः दर पर पुनविचार किए जाने की आवश्यकता है।
- (v) बन्दोबस्त पदाधिकारी, दरभंगा एवं समस्तीपुर द्वारा कैथी लिपि के लिए निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम के आलोक में अनुरोध किया गया कि प्रशिक्षण में दूर-दूर से विभिन्न अंचलों से आने वाले विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को प्रशिक्षण के क्रम में भोजन आदि की सुविधा देने के सम्बन्ध में निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है।


उपरोक्त जिलास्तरीय प्रतिवेदन एवं जिला स्तरीय प्रगति के आलोक में निम्नांकित निर्देश

दिए गए :-

- (i) निर्देशित किया गया कि जिला स्तर से सॉफ्टवेयर में छुटे हुए ग्रामों, राजस्व ग्राम का नाम में संशोधन अथवा अन्य त्रुटियों के सम्बन्ध में जो प्रतिवेदन उपलब्ध कराये गये हैं, उनके सम्बन्ध में प्रमण्डलों के नोडल पदाधिकारियों से प्रतिवेदन प्राप्त कर तथा शीघ्र आई0टी0 सेल को उपलब्ध करा दिये गये एवं आई0टी0 सेल द्वारा जिलास्तरीय प्रतिवेदन के आलोक में ग्राम संबंधी सभी त्रुटियों का निराकरण करना सुनिश्चित किया जाए।

- (ii) सभी बन्दोबस्त पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि राज्य स्तर पर प्रक्रमवार प्रगति के लिए निर्धारित जिन बिन्दुओं की समीक्षा की गयी है, उनके अनुरूप जिला स्तर पर शिविरवार समीक्षा की जाए।
- (iii) निदेशित किया गया कि निदेशालय स्तर से जिलावार पदस्थापित कम्प्यूटर ऑपरेटर, लिपिक एवं अन्य सभी कर्मियों की समीक्षा कर विभिन्न पदों के लिए जिलावार आवश्यकतानुसार प्रस्ताव दिया जाए।
- (iv) निदेशित किया गया कि पूर्व में प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध कराये गये आवंटन के व्यय एवं प्रशिक्षण हेतु निर्धारित दर के अनुसार व्यय करने आने वाली कठिनाई के संबंध में जिलों से प्रतिवेदन प्राप्त कर व्यय करने में आने वाली कठिनाईयों का निराकरण करना सुनिश्चित किया जाए।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।


30/9
निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण
बिहार, पटना


ज्ञापांक : 17/तक0 को0-312/2018-Part-IV 13892 पटना, दिनांक: 30/09/2024

प्रतिलिपि: सभी समाहर्ता, बिहार/सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


30/9
निदेशक


ज्ञापांक : 17/तक0 को0-312/2018-Part-IV 13892 पटना, दिनांक: 30/09/2024

प्रतिलिपि: सभी प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त, बिहार/सभी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी(मु0), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


30/9
निदेशक


ज्ञापांक : 17/तक0 को0-312/2018-Part-IV 13892 पटना, दिनांक: 30/09/2024

प्रतिलिपि : हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, ARAHAS Technology Pvt. Ltd. (Indo Enviro Integrated Solution Limited (IL&FS)), GISC, IIC को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


30/9
निदेशक

ज्ञापांक : 17/तक0 को0-312/2018-Part-IV 13892 पटना, दिनांक: 30/09/2024

प्रतिलिपि : उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना/सहायक निदेशक/प्रशाखा पदाधिकारी/संबंधित जिले के नोडल पदाधिकारी/प्रभारी, आई0टी0 सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।


30/9
निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 17/तक0 को0-312/2018-Part-IV 13892 पटना, दिनांक: 30/09/2024
प्रतिलिपि : सुश्री सरिता कुमारी, प्रोग्रामर को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

30/9
निदेशक

ज्ञापांक : 17/तक0 को0-312/2018-Part-IV 13892 पटना, दिनांक: 30/09/2024
प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

30/9
निदेशक

ज्ञापांक : 17/तक0 को0-312/2018-Part-IV 13892 पटना, दिनांक: 30/09/2024
प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

30/9
निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाप