

श्री जय सिंह, भा0प्र0से0, सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में vc के माध्यम से दिनांक 01.10.2026 को जिले के बन्दोबस्त पदाधिकारियों के साथ की गई विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति:- यथा संधारित।

दिनांक 01.10.2026 को श्री जय सिंह, भा0प्र0से0, सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप एवं विशेष सर्वेक्षण कोषांग के नोडल पदाधिकारियों की उपस्थिति में राज्य के सभी जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारियों के साथ vc के माध्यम से जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम के प्रगति को समीक्षा मौजावार एवं प्रक्रमवार की गई।

1. मौजावार समीक्षा में लखीसराय जिले के रामगढ़ चौक में खानापुरी के प्रक्रम में बिलो मौजा में 1044 दिन, नोनगढ़ मौजा में 1089 दिन, सतसांडा मौजा में 1244 दिन तक खानापुरी पूर्ण करने की अवधि पाये जाने पर विशेष रोष जताते हुये संबंधित जिला के बन्दोबस्त पदाधिकारी से पृच्छा की गयी, पर उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया। इसी प्रकार नारायणपुर मौजा एवं कटोथिया मौजा में भी खेसरो की संख्या के अनुरूप खानापुरी प्रक्रम में अत्यधिक समय लिया गया।

District: LAKHISARAI		ANCHAL-RAMGARH CHOWK												
SI.No.	Mauja Name	Id	Proclamation	Prapatr-2,3(1)	Gram Sabha	First Map Submission	No of polygon/plot	Kistwar Started	Kistwar End	Duration	Khanapuri Started	Khanapuri End	Duration	Yadasht Register Yes/No
16	wan Kherawan(11)	AEN04249	26-08-2020	116	02-10-2020	03-03-2015	2556	16-11-2021	08-04-2022	143	04-07-2022	19-04-2024	666	YES
17	Salsanda(187)	AEN02446	26-08-2020	79	03-10-2020	03-03-2015	12543	02-08-2022	06-12-2022	126	23-01-2023	20-06-2026	1244	YES
18	Bhamaria(109)	AEN04343	26-08-2020	170	04-10-2020	03-03-2015	4535	25-05-2022	15-11-2022	174	20-12-2022	29-05-2024	526	YES

District: LAKHISARAI		ANCHAL-RAMGARH CHOWK												
SI.No.	Mauja Name	Id	Proclamation	Prapatr-2,3(1)	Gram Sabha	First Map Submission	No of polygon/plot	Kistwar Started	Kistwar End	Duration	Khanapuri Started	Khanapuri End	Duration	Yadasht Register Yes/No
22	Barhara(163)	AEN04305	26-08-2020	132	08-10-2020	03-03-2015	6711	25-05-2022	25-11-2022	184	23-01-2023		0	YES
23	Barara(164)	AEN03278	26-08-2020	144	09-10-2020	03-03-2015	4687	25-05-2022	24-11-2022	183	19-12-2022	31-01-2024	408	YES
24	Ramgarh(237)	AEN02446	26-08-2020	130	10-10-2020	03-03-2015	3975	25-05-2022	17-11-2022	176	14-12-2022	30-07-2024	594	YES
25	Billo(165)	AEN12738	26-08-2020	218	11-10-2020	03-03-2015	10745	12-04-2022	06-12-2022	238	02-02-2023	12-12-2025	1044	YES
26	Gulni(184)	AEN01338	26-08-2020	79	12-10-2020	03-03-2015	8116	24-05-2022	25-11-2022	185	02-02-2023	08-04-2025	796	YES
27	Nongarh(186)	AEN08731	26-08-2020	372	13-10-2020	03-03-2015	9499	25-05-2022	28-11-2022	187	13-01-2023	08-01-2026	1089	YES
28	Koli(167)	AEN11100	26-08-2020	108	14-10-2020	03-03-2015	6264	25-05-2022	15-11-2022	174	14-12-2022	30-07-2024	594	YES
29	Telarha(185)	AEN02749	26-08-2020	590	15-10-2020	03-03-2015	6852	29-07-2022	06-12-2022	130	20-01-2023	20-09-2024	609	YES

District: LAKHISARAI		ANCHAL-RAMGARH CHOWK												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sl.No.	Mauja Name	Id	Proclamation	Prapatr-2,3(1)	Gram Sabha	First Map Submission	No of polygon/plot	Kistwar Started	Kistwar End	Duration	Khanapuri Started	Khanapuri End	Duration	Yadasht Register Yes/No
1	Narainpur(97)	AEN04249	26-08-2020	95	17-09-2020	03-03-2015	2559	25-05-2022	01-09-2022	99	12-11-2022	27-04-2024	532	YES
2	Aure(101)	AEN04309	26-08-2020	380	18-09-2020	04-01-2018	9825	04-08-2022		0			0	YES
3	Kathautia(173)	AEN02446	26-08-2020	80	19-09-2020	03-03-2015	1616	11-05-2022	05-07-2022	55	01-09-2022	10-04-2023	221	YES
4	Sarna(73)	AEN09990	26-08-2020	386	20-09-2020	04-01-2018	9821	25-05-2022		0			0	YES
5	Parsaman(169)	AEN02795	26-08-2020	181	21-09-2020	03-03-2015	4561	23-12-2021	11-06-2022	170	15-11-2022		0	YES
6	Bakiabad(161)	AEN08731	26-08-2020	69	22-09-2020	03-03-2015	3636	25-05-2022	25-11-2022	184	22-12-2022	05-12-2023	348	YES
7														

2. इसी प्रकार सुनवाई की अवधि में भी अत्यधिक विलंब पाया गया जैसे साविकपुर मौजा में प्रपत्र-14 में प्राप्त दस (10) आपति की सुनवाई के लिये 896 दिनों तक सुनवाई लंबित रखी गयी, जिस पर विशेष आपति एवं आश्चर्य व्यक्त किया गया। संबंधित पृच्छा करने पर कोई संतोषजनक जबाब नहीं दिया गया। इसी प्रकार अरवल जिले के अरवल शिविर के बारा मौजा में प्रपत्र-14 में प्राप्त सात (07) आपति की सुनवाई के लिये 856 दिनों तक, मखदुमाबाद मौजा में प्राप्त 13 आपतियों के लिये 834 दिनों तक सुनवाई लंबित रखी गयीं। इस विषय पर गंभीर रोष व्यक्त किया गया।

District: LAKHISARAI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sl.No.	Mauja Name	Hearing officer NAME & DETAILS	Draft publication	(Praptra-14) Claim & Objection	Disposal & Uploaded	Adjudication Period	Hearing officer NAME & DETAILS	Rent Roll Publication		
9	Makhdumpur(139)	ARSI JAMIL KANUNGO	11-12-2023	56	52	943	KUNDAN KUMAR VERMA SSASO	30.06.2026		12.07.2026
10	साविकपुर 205(205)	PINTU KUMAR KANUNGO	20-02-2024	10	0	896	RAHUL KUMAR SS ASO	10.07.2026		04-08-2026
11	Kandarpa(104)	ASHISH KUMAR KANUNGO	10-02-2024	9	3		AMIT KUMAR SSASO			
12	Bihta(107)	ARSI JAMIL KANUNGO	13-02-2026	57	48		RAHUL KUMAR SS ASO			

District:														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sl.No.	Mauja Name	Amins Details (Name & Id)	P6 End	L.P.M. Distribution (Date)	(Praptra-8) Claim & Objections	Disposal & Upload	Adjudication Period	Hearing officer NAME & DETAILS	Rent publication	(Praptra-14) Claim & Objection	Disposal & Uploaded	Adjudication Period		
4	Makbulpur Raja(36)	Vivek Bharat	29-06-2023	11-08-2023	112	103	255	आशुतोष शीतल	22-04-2024	0	0	381		
5	मखदुमाबाद(121)	Maia Kumari	22-06-2023	07-08-2023	40	35	263	सुमित कुमार	26-04-2024	13	0	834		
6	Sarwan(84)	Anamika Pal	06-10-2023	08-01-2024	90	47	449	नवीउल्लाह अंसारी	01-04-2025	71	67	-		
7	Pipra Bangla(93)	Deeplata Yadav	04-04-2024	28-08-2024	188	0	710	सुमित कुमार	08-08-2026	6	0	-		
8	Bhusura(17)	Jay Kumar	01-08-2023	09-08-2023	17	16	108	नीतू यादव	25-11-2023	17	2	530		
9	भीमपुर खपुरा (37)	Anamika Pal	14-02-2023	18-02-2023	47	46	74	आशुतोष शीतल	03-05-2023	29	27	708		
Arwal Karpi Kurtha Kaler Banshi +														

1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
SLNo.	Mauja Name	Amins Details (Name & Id)	P4 End	L.P.M. Distribution (Date)	(Praptra-5) Claim & Objections	Disposal & Upload	Adjudication Period	Hearing officer NAME & DETAILS		(Praptra-14) Claim & Objection	Disposal & Uploaded	Adjudication Period	Hearing officer NAME & DETAILS	R P
39	Bara(02)	Vivek Bharat	25-10-2023	06-11-2023	43	41	135	नीतू यादव	20-03-2024	7	0	856	उत्पल कांत	24
40	Itawa(90)	Neetu Kumari	15-05-2024	20-05-2024	196	0	365	सुमित कुमार	20-05-2025	17	16	-	उत्पल कांत	
41	Ranapur(88)	Kumar Pandey	19-07-2023	08-08-2023	71	69	107	सुमित कुमार	23-11-2023	37	2	532	उत्पल कांत	08
42	Sonbarsa(05)	Kumar Pandey	07-10-2024	13-12-2025	102	86	100	नीतू यादव	23-03-2026	0	0	-	सुधाशु शंखर	
43	Bahadurpur(123)	Himani Pal	06-04-2026	13-05-2026	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
44	Jalpura(74)	Himani Pal	12-04-2023	04-08-2023	134	120	262	आशुतोष शीतल	22-04-2024	1	0	381	उत्पल कांत	08
45	मदन सिंह का टोला(08)	Mala Kumari	06-07-2022	21-07-2022	0	0	20	प्रिया कुमारी	10-08-2022	15	15	261	अवनीश कुमार	28
46	Pheku Bigha(75)	Gunjan Kumar	20-03-2023	27-03-2023	24	21	71	आशुतोष शीतल	06-06-2023	14	14	674	उत्पल कांत	10
47	Saraoti(86)	Kumar Pandey	20-08-2024	17-09-2024	130	26	596	नीतू यादव	06-05-2026	0	0	-	सुधाशु शंखर	
48	Sonbarsa(07)	Neha kumari	02-11-2023	09-11-2023	42	31	384	नीतू यादव	27-11-2024	5	0	553	उत्पल कांत	03
Arwal Karpi Kurtha Kaler Banshi +														

3. इसी प्रकार विभिन्न जिलों के मौजावार प्रक्रमवार प्रतिवेदन में अप्रत्याशित समय अवधि तक लंबित पाये जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए निम्न निर्देश दिये गये:-

01. 05 चयनित जिला यथा शेखपुरा, अरवल, लखीसराय, जहानाबाद एवं शिवहर में 15.08.2026 तक सर्वे पूर्ण करने के लक्ष्य के अनुरूप बहुत धीमी प्रगति के आलोक में बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) का अगले आदेश तक वेतन रोकने का आदेश दिया गया।
02. सभी जिलों के नोडल पदाधिकारियों को संबंधित जिले के मौजावार रिपोर्ट का प्रक्रमवार गहन अध्ययन कर, प्रत्येक प्रक्रम में अत्यधिक अवधि तक लंबित रखने वाले संबंधित जिम्मेदार कर्मियों को चिन्हित करने का आदेश दिया गया। विस्तृत रिपोर्ट के लिए इस संबंध में AI का भी उपयोग करने की सलाह दी गयी और दोषी कर्मियों/पदाधिकारियों पर स्पष्टीकरण करते हुए कार्रवाई का आदेश दिया गया।
03. प्रथम चरण के जिलों में सर्वे प्रारंभ होने की तिथि से अब तक पदस्थापित सभी कर्मियों, बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) को चिन्हित करते हुए उन पर भी अत्यधिक अवधि तक संबंधित राजस्व ग्रामों के लंबित रहने की जिम्मेदारी तय करने का निदेश दिया गया।
04. सभी जिलों से प्राप्त मौजावार-प्रक्रमवार प्रतिवेदन (Excel में) के Missing Column को पूर्णतः भरने का निदेश दिया गया। इस संबंध में अब तक पदस्थापित सभी अमीनों का नाम प्रत्येक मौजे के साथ दर्ज करने का निदेश दिया गया। साथ ही प्रत्येक शिविर में अब तक पदस्थापित सभी शिविर प्रभारी एवं कानूनगो का नाम भी मौजावार-शिविर स्कैन रिपोर्ट में सबसे उपर अंकित करने को निदेशित किया गया।

05. सभी जिलों से प्रपत्र-8, प्रपत्र-14 एवं प्रपत्र-21 में प्राप्त दावा/आपतियों के संदर्भ में प्रतिदिन की गयी सुनवाई/निष्पादन एवं अपलोड का भी दैनिक प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे, निदेशित किया गया।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/-

(जय सिंह)

सचिव

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना

E-Mail

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (4) वि0 सर्वे-10/2022 (खण्ड) 3655 पटना, दिनांक: 22/10/22

प्रतिलिपि :

1. सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ समाहर्ता, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी/सभी नोडल पदाधिकारी/श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसी/श्री प्रिंस कुमार/श्री कुणाल किशोर, प्रोग्रामर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. निदेशक कोषांग, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
6. माननीय मंत्री/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

22-10-22
सहायक निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाण