

4168/LS-11-2021

एल0आई0एस0 सलाहकार, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय की अध्यक्षता में दिनांक-27.10.2021 को हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के साथ हुई समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति-यथा संघारित।

दिनांक-27.10.2021 को एल0आई0एस0 सलाहकार, भू-अभिलेख एवं परिमाण की अध्यक्षता में निदेशालय के जिलास्तरीय नोडल पदाधिकारी एवं तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के प्रतिनिधियों के जिला स्तर पर हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई।

1. जिलावार प्रगति:- समीक्षोपरान्त जिलावार/एजेंसीवार विभिन्न कार्यों की प्रगति निम्नवत पाई गई है:-

Aerial Agency Map Updated Report

Dated-26.10.2021

(i)

Sl. No.	Agency Name	Name of District	No. of Trijunctions in District	* No. of Trijunction's in priority Blocks	No. of Trijunction Location identified (Satyapan)	Village Boundary Completed Village (Satyapan)	Total Village Maps Received for Update	Updated Village Maps Submitted	Pending Map with Agency (Cl. 8-9)	Map of Kistwar Completed Villages and Ready for Update	Map of Rectified & Re-Submitted Villages for Khanapuri Purga	Pending Map with Agency (Cl. 11-12)	Khanapuri activity Completed on ground and Maps Received for Update (Form-6)	Khanapuri purgcha and Maps Update Completed Villages (Form-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	IL & FS	Nalanda	2207	984	971	396	393	340	53	63	54	9	4	4
		Sheikhpura	717	717	709	253	253	233	20	110	95	15	25	24
		Munger	1714	762	762	324	317	310	7	143	124	19	67	67
		Total	4638	2463	2442	973	963	883	80	316	273	43	96	95
2	GISC	Saharsa	1413	363	306	27	38	25	13	0	0	0	0	0
		Supaul	1668	662	480	85	75	64	11	51	51	0	28	13
		Banka	3924	625	381	0	5	5	0	0	0	0	0	0
		Jamui	1383	322	255	36	40	36	4	9	3	6	0	0
		West Champaran	4512	725	725	291	291	196	95	31	10	21	1	1
		Madhepura	1329	342	317	102	92	63	29	1	1	0	0	0
Total	14229	3039	2464	541	541	389	152	92	65	27	29	14		
3	IIC	Araria	1878	445	335	18	10	7	3	0	0	0	0	0
		Kishanganj	2005	1277	620	4	4	4	0	0	0	0	0	0
		Purnia	3248	221	98	10	10	10	0	0	0	0	0	0
		Katihar	3865	504	599	36	25	24	1	2	1	1	0	0
		Begusarai	3073	1010	653	163	161	160	1	114	106	8	55	52
		Khagaria	763	463	86	6	6	6	0	0	0	0	0	0
		Lakhisarai	1220	1103	501	135	125	73	52	48	47	1	29	28
		Sheohar	518	247	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sitamarhi	2113	644	202	8	8	8	0	0	0	0	0	0
		Jehanabad	1530	650	409	14	13	4	9	0	0	0	0	0
Arwal	838	977	250	21	12	6	6	0	0	0	0	0		
Total	21051	7541	3876	415	374	302	72	164	154	10	84	80		
Grand Total	39918	13043	8782	1929	1878	1574	304	572	492	80	209	189		

(ii) हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा आवंटित जिला में ETS मशीन, प्रिज्म एवं कर्मी निम्न प्रकार उपलब्ध कराया गया है:-

क्र० सं०	एजेंसी का नाम	जिला का नाम	प्रिज्म, कर्मी एवं ETS की विवरणी		
			ETS मशीन की संख्या	कर्मीयों की संख्या	प्रिज्म की संख्या
01.	IEISL	Nalanda	9	12	10
		Sheikhpura	6	7	6
		Munger	7	7	7
02.	GISC	Saharsa	3		
		Supaul	3		
		Banka	4		
		Jamui	3		
		West Champaran	2		
		Madhepura	2		
03.	IIC	Araria	2	5	3
		Kishanganj	3	7	7
		Purnia	2	5	4
		Katihar	2	5	4
		Begusarai	2	6	4
		Khagaria	2	5	3
		Lakhisarai	2	5	4
		Sheohar	2	5	4
		Sitamarhi	2	6	4
		Jehanabad	2	5	4
		Arwal	2	5	4

IIC, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा आवंटित 11 जिलों में 111 शिविरों में संभावित 7541 त्रिसीमानाओं का सत्यापन का लक्ष्य निर्धारित है। जिसमें 3876 त्रिसीमानाओं का सत्यापन किया गया है। त्रिसीमाना सत्यापन का कार्य 51.40% है। इनके द्वारा 111 शिविरों पर मात्र 23 E.T.S मशीन उपलब्ध कराया गया। साप्ताहिक बैठक में निदेशित करने के बावजूद भी ETS मशीन, प्रिज्म एवं कर्मी की संख्या में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है। पुनः अपेक्षित वृद्धि हेतु यथोचित कार्रवाई यथाशीघ्र की जाय। निदेशित किया जाता है कि प्राथमिकता वाले राजस्व ग्रामों के त्रिसीमाना एवं ग्राम सीमा सत्यापन कार्य शीघ्र की जाय।

GISC, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा आवंटित 06 जिलों में 57 शिविरों में संभावित 3,039 त्रिसीमानों का सत्यापन का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें से 2464 त्रिसीमाना का सत्यापन किया गया है। इस प्रकार त्रिसीमाना सत्यापन किया गया है। निदेशित किया गया कि प्रथम प्राथमिकता के राजस्व ग्रामों का ग्राम सीमा सत्यापन कर किस्तवार कार्य के लिए मानचित्र शीघ्र आपूर्ति की जाय।

2. प्रक्रमवार मानचित्रों की आपूर्ति के संबंध में:- तुलनात्मक प्रतिवेदन निम्न प्रकार है:-

Sl. No.	Agency Name	No. of Trijunction's in priority Blocks	No. of Trijunction Location identified (Satyapan)	Village Boundary Completed Village (Satyapan)	Total Village Maps Received for Updation	Updated Village Maps Submitted	Pending Map with Agency (Cl. 8-9)	Map of Kistwar Completed Villages and Ready for Updation	Map of Rectified & Re-Submitted Villages for Khanapuri Purcha	Pending Map with Agency (Cl. 11-12)	Khanapuri activity Completed on ground and Maps Received for Updation (Form-6)	Khanapuri purcha and Maps Updation Completed Villages (Form-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Date-24.08.2021												
IL&FS	Total	2463	2408	910	859	623	236	212	184	28	33	29
GISC	Total	14229	2226	541	471	198	273	66	66	0	28	12
IIC	Total	7541	2101	275	261	157	104	76	69	7	32	31
Date-31.08.2021												
IL&FS	Total	2463	2422	927	892	651	241	248	222	26	45	40
GISC	Total	14229	2226	541	493	206	287	63	59	4	28	13
IIC	Total	7541	2271	297	270	178	92	77	69	8	32	31
Date-07.09.2021												
IL&FS	Total	2463	2422	935	909	790	119	255	229	26	47	47
GISC	Total	14229	2226	541	497	220	277	66	62	4	26	13
IIC	Total	7541	2431	313	282	186	96	84	72	12	37	34
Date-14.09.2021												
IL&FS	Total	2463	2422	941	923	802	121	263	234	29	53	47
GISC	Total	14229	2292	541	505	220	285	68	64	4	26	13
IIC	Total	7541	2621	329	302	216	86	84	75	9	42	39
Date-21.09.2021												
IL&FS	Total	2463	2422	946	929	745	184	276	230	46	65	53
GISC	Total	14229	2292	541	505	230	275	68	65	3	26	13
IIC	Total	7541	2886	348	311	244	69	96	85	11	46	39
Date-27.09.2021												
IL&FS	Total	2463	2422	952	943	797	146	297	253	44	79	77
GISC	Total	14229	2317	541	510	266	244	85	64	21	26	13
IIC	Total	7541	3438	387	327	257	70	103	86	17	55	42
Date-05.10.2021												
IL&FS	Total	2463	2439	965	956	816	140	308	262	46	80	78
GISC	Total	3039	2464	541	517	336	181	85	64	21	28	13
IIC	Total	7541	3555	377	329	262	67	111	103	8	72	66
Date-20.10.2021												
IL&FS	Total	2463	2442	968	958	856	102	315	262	53	97	96
GISC	Total	3039	2464	541	531	380	151	89	64	25	28	13
IIC	Total	7541	3757	393	346	278	68	161	149	12	79	76
Date-26.10.2021												
IL&FS	Total	2463	2442	973	963	883	80	316	273	43	96	95
GISC	Total	3039	2464	541	541	389	152	92	65	27	29	14
IIC	Total	7541	3876	415	374	302	72	164	154	10	84	80

क्र० सं०	एजेंसी का नाम	जिला का नाम	भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रारूप प्रकाशित मानचित्र मौजूदों की संख्या	भू-नक्शा सॉफ्टवेयर में
01.	IEISL	Sheikhpura	4	2
		Munger	8	4
02.	IIC	Lakhisarai	1	
		Begusarai	4	
Total			19	

बैठक में समीक्षोपरांत स्पष्ट हुआ कि IIC एजेंसी सर्वेक्षण एजेंसी के पास 72 राजस्व ग्राम किस्तवार मानचित्र Updation करने हेतु लंबित है। साथ ही GIS एवं IL&FS हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के पास 152 एवं 80 राजस्व ग्रामों का किस्तवार मानचित्र Updation हेतु लंबित है। सभी हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के प्रतिनिधियों को निदेशित किया गया कि अगले सप्ताह तक मानचित्र Update कर शिविर कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय ताकि खानापूरी कार्य उक्त राजस्व ग्रामों में शीघ्र प्रारंभ की जाय। साथ ही खानापूरी पश्चात् मानचित्र में संशोधन के लिए प्राप्त मानचित्र को Update कर अगले प्रक्रम की कार्यवाही शीघ्र की जाय।

हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के प्रतिनिधियों को निदेशित किया गया कि प्रारूप प्रकाशन के लिए मानचित्र हार्ड प्रति में शिविर को उपलब्ध कराया जाय। साथ ही सॉफ्टवेयर पर प्रारूप प्रकाशन के लिए अपलोड किया जाय।

3. खानापूरी प्रक्रम के लिए Parent Child Relation की विवरणी शिविर को उपलब्ध कराने के संबंध में :- तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के प्रतिनिधियों द्वारा बताया है कि कैडेस्ट्रल/रिविजनल मानचित्र डिजिटिज्ड हैं। परंतु मोजैकिंग नहीं किये गए हैं। जिसके कारण Parent Child Relation की विवरणी शिविर को उपलब्ध कराने में कठिनाई हो रही है। इसलिए असमर्थता प्रकट किया गया।

4. C.S digitized map Geo-refernce है या नहीं यह पूछने पर हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि C.S digitized map Geo-refernce नहीं है, परंतु S.S Map का C.S Map पर Super imposition करने के क्रम में C.S Map का Geo-refernce किया गया है, जो 80 प्रतिशत तक सही है। निदेशक महोदय द्वारा Aerial Agency को Geo-refernce CS Map की Soft Copy dwg file या .shp file में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अंत में बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।

(अखिलेश कुमार झा)

एल0आई0एस0 सलाहकार,
भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना

पटना, दिनांक :- 15/11-2021

ज्ञापांक:17-वि0सर्वे0(कार्यवाही)-84/2019..... 4168

प्रतिलिपि:- बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय, सुपौल, शेखपुरा, बांका, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल, शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सहरसा, मधेपुरा, प० चम्पारण, जमुई, मुंगेर एवं नालंदा को सूचनार्थ प्रेषित।

एल0आई0एस0 सलाहकार,
भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक:17-वि0सर्वे0(कार्यवाही)-84 / 2019..... 4168 पटना, दिनांक :-15-11-2021
प्रतिलिपि:- सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी,
भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

15/11/21
एल0आई0एस0 सलाहकार,
भू-अभिलेख एवं परिमाण
पटना, दिनांक :-15-11-2021

ज्ञापांक:17-वि0सर्वे0(कार्यवाही)-84 / 2019..... 4168 पटना, दिनांक :-15-11-2021
प्रतिलिपि :- जिलों से संबंधित तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ
हेतु प्रेषित।

15/11/21
एल0आई0एस0 सलाहकार,
भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक:17-वि0सर्वे0(कार्यवाही)-84 / 2019..... 4168 पटना, दिनांक :-15-11-2021
प्रतिलिपि:- प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग शाखा/संबंधित जिलों के निदेशालय स्तरीय नोडल
पदाधिकारी/प्रभारी, आई0टी0सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यार्थ प्रेषित।

15/11/21
एल0आई0एस0 सलाहकार,
भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक:17-वि0सर्वे0(कार्यवाही)-84 / 2019..... 4168 पटना, दिनांक :-15-11-2021
प्रतिलिपि:- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय
को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/11/21
एल0आई0एस0 सलाहकार,
भू-अभिलेख एवं परिमाण