

4205/22-11-2021

एल0आई0एस0 सलाहकार, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय की अध्यक्षता में दिनांक-16.11.2021 को हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के साथ हुई समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपरिस्थिति-यथा संधारित।

दिनांक-16.11.2021 को एल0आई0एस0 सलाहकार, भू-अभिलेख एवं परिमाण की अध्यक्षता में निदेशालय के जिलास्तरीय नोडल पदाधिकारी एवं तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के प्रतिनिधियों के जिला स्तर पर हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई।

1. जिलावार प्रगति:- समीक्षोपरान्त जिलावार/एजेंसीवार विभिन्न कार्यों की प्रगति निम्नवत पाई गई है:-

Aerial Agency Map Updated Report

Dated-15.11.2021

SL No.	Agency Name	Name of District	No. of Trijunctions in District	No. of Trijunction's in priority Blocks	No. of Trijunction Location identified (Satyapan)	Village Boundary Completed Village (Satyapan)	Total Village Maps Received for Update	Updated Village Maps Submitted	Pending Map with Agency (Cl. 8-9)	Map of Kistwar Completed Villages and Ready for Update	Map of Rectified & Re-Submitted Villages for Khanapuri Purcha	Pending Map with Agency (Cl. 11-12)	Khanapuri activity Completed on ground and Maps Received for Update (Form-6)	Khanapuri purcha and Maps Update Completed Villages (Form-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	IL& FS	Nalanda	2207	984	971	396	392	360	32	78	62	16	6	6
		Sheikhpura	717	717	709	264	264	244	20	114	100	14	29	29
		Munger	1714	762	762	324	319	312	7	144	138	6	75	72
		Total	4638	2463	2442	984	975	916	59	336	300	36	110	107
2	GISC	Saharsa	1413	363	327	67	63	25	38	0	0	0	0	0
		Supaul	1668	662	503	85	78	70	8	51	51	0	31	13
		Banka	3924	625	400	65	23	5	18	0	0	0	0	0
		Jamui	1383	322	276	75	70	37	33	15	8	7	3	3
		West Champaran	4512	725	725	291	291	277	14	56	13	43	2	1
		Madhepura	1329	342	358	102	92	81	11	1	1	0	0	0
Total	14229	3039	2589	685	617	495	122	123	73	50	36	17		
3	IIC	Araria	1878	445	348	21	21	11	10	0	0	0	0	0
		Kishanganj	2005	1277	664	6	4	4	0	0	0	0	0	0
		Purnia	3248	221	127	14	14	10	4	0	0	0	0	0
		Katihar	3865	504	662	50	39	24	15	5	1	4	0	0
		Begusarai	3073	1010	657	166	165	160	5	116	113	3	59	58
		Khagaria	763	463	100	9	8	6	2	0	0	0	0	0
		Lakhisarai	1220	1103	527	143	132	87	45	50	48	2	31	30
		Sheohar	518	247	132	5	3	2	1	0	0	0	0	0
		Sitamarhi	2113	644	223	25	15	8	7	0	0	0	0	0
		Jehanabad	1530	650	409	40	32	8	24	0	0	0	0	0
		Arwal	838	977	267	31	20	8	12	0	0	0	0	0
Total	21051	7541	4116	510	453	328	125	171	162	9	90	88		
Grand Total	39918	13043	9147	2179	2045	1739	306	630	535	95	236	212		

IIC, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा आवंटित 11 जिलों में 111 शिविरों में संभावित 754 त्रिसीमानाओं का सत्यापन का लक्ष्य निर्धारित है। जिसमें 4359 त्रिसीमानाओं का सत्यापन किया गया है। त्रिसीमाना सत्यापन का कार्य 57.80% प्रतिशत है। इनके द्वारा 111 शिविरों पर मात्र 23 E.T.S मशीन उपलब्ध कराया गया। IIC हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया कि 11 ETS मशीन इस सप्ताह में प्राप्त हो जाएगा। जिले के गठित शिविरों की संख्या के आवश्यकतानुसार विभिन्न जिलों में भेजा जाएगा। साथ ही प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया कि Management को ETS मशीन की संख्या बढ़ाने हेतु पत्र लिखा गया है। निदेश दिया गया कि पर्याप्त संख्या में मूँ एवं कार्यबल की आपूर्ति कर विभिन्न प्रक्रम का कार्य यथाशीघ्र संपादित किया जाए। कि 20 जिलों के प्रथम चरण का सर्वेक्षण कार्य मार्च, 2022 तक संपन्न कर लिया जाय।

साथ ही तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के प्रतिनिधियों को निदेशित किया गया कि प्रारूप प्रकाशित राजस्व का दो Fixed TCP Point का Co-ordinate, D.G.P.S Observation के साथ अवश्य दें।

GIS, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के प्रतिनिधि ने बताया कि सुपौल जिला में सितंबर माह से ETS मशीन बन्दोबस्त कार्यालय को दिया गया, परंतु सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) द्वारा दैनिक रूप से ETS मशीन का उपयोग नहीं किया जा रहा है। साथ ही जमुई जिला में 59 त्रि-सीमाना का सत्यापन का कार्य शेष है, जो जिला के सीमा पर एवं जंगल में है। GIS, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के प्रतिनिधि को निदेशित किया गया कि सुपौल जिला कर्मी के कार्य नियमित रूप करने के त्रि-सीमाना का निर्धारण एवं ग्राम सीमा सत्यापन कार्य होने से संतोषजनक प्रगति नहीं हो रही है। आप सुपौल जिला से समन्वय स्थापित कर अपेक्षित प्रगति लाये। साथ ही जमुई जिला के सटे जिला के बन्दोबस्त पदाधिकारियों से संपर्क कर शेष त्रि-सीमाना एवं ग्राम सीमा सत्यापन का कार्य शीघ्र संपादन की जाय। साथ GIS के प्रतिनिधि को निदेशित किया गया कि बांका जिला में एजेंसी का लैब शीघ्र स्थापित किया जाय।

2. प्रक्रमवार मानचित्रों की आपूर्ति के संबंध में:- तुलनात्मक प्रतिवेदन निम्न प्रकार है:-

Sl. No.	Agency Name	No. of Trijunction's in priority Blocks	No. of Trijunction Location identified (Satyapan)	Village Boundary Completed Village (Satyapan)	Total Village Maps Received for Updation	Updated Village Maps Submitted	Pending Map with Agency (Cl. 8-9)	Map of Kistwar Completed Villages and Ready for Updation	Map of Rectified & Re-Submitted Villages for Khanapuri Purcha	Pending Map with Agency (Cl. 11-12)	Khanapuri activity Completed on ground and Maps Received for Updation (Form-6)	Khanapuri purcha and Maps Updation Completed Villages (Form-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Date-15.11.2021												
IL&FS	Total	2463	2442	984	975	916	59	336	300	36	110	107
GIS C	Total	3039	2589	685	617	495	122	123	73	50	36	17
IIC	Total	7541	4116	510	453	328	125	171	162	9	90	88
Grand Total		13043	9147	2179	2045	1739	306	630	535	95	236	212

Aerial Agency का ETS एवं मानवबल उपलब्धता, मानचित्र, प्रारूप प्रकाशन एवं Georeference
Georeference CS/RS Map, Digitised Maps, .shp file/dwg file उपलब्ध संबंधी प्रतिवेदन निम्नवत् है:-

Aerial Agency Upadated Report

Dated-15.11.2021

Sl. No.	Agency Name	Name of District	No. of Shivr	No. of ETS	Kistwar started Village No.	No. of Manpower	Co-ordinate of Fixed point supply to shivr	Parent Child Relation of Plots and Aera	Legends Symbol	Draft Publication of Map	LPM Distribution	Georeference CS/RS Map, Digitised Maps, .shp file/dwg file
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	IL& FS	Nalanda	17	9		12	984	6			2	
		Sheikhpura	15	6		7	717	28	10	10	19	
		Munger	13	7	257	7	752	75	8	8	10	
Total			45	22	257	26	2453	109	18	18	31	0
2	GISC	Saharsa	5	3		8	130					130
		Supaul	12	3		8	259	17			7	259
		Banka	12	4		10	309					309
		Jamui	6	3		7	155	3				155
		West Champaran	11	2		4	291					291
		Madhepura	6	2	16	6	117					117
Total			52	14	16	35	1131	20	0	0	7	1131
3	IIC	Araria	6	2	6	28	21					156
		Kishanganj	17	3	3	18	6					460
		Purnia	4	2	10	15	14					136
		Katihar	7	2		60	50					185
		Begusarai	19	2	50	186	166			4	34	440
		Khagaria	7	2		9	9					172
		Lakhisarai	16	2		155	143			3	26	412
		Sheohar	3	2		5	5					80
		Sitamarhi	9	2		32	25					254
		Jehanabad	10	2		40	40					253
Arwal	13	2		31	31					335		
Total			111	23	69	579	510	0	0	7	60	2883
Grand Total			208	59	342	640	4094	129	18	25	98	4014

Note:- 1. Point No.-7- 579 Villages co-ordinates already submitted another 500 villages co-ordinates provided to shivirs.

2. Point No.-12- 2883 Villages (Phase-I) CS Geo-reference Data ready for submission.

बैठक में समीक्षोपरांत स्पष्ट हुआ कि IIC हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के पास त्रि-सीमाना निर्धारण एवं ग्राम सीमा सत्यापन पश्चात् Map Updation के कार्य में जहानाबाद, अररिया, अरवल, सीतामढ़ी एवं कटिहार जिलों में तेजी लाने की आवश्यकता है, ताकि किस्तवार प्रक्रम पश्चात् खानापूरी कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जा सके।

GISC, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के पास त्रि-सीमाना निर्धारण एवं ग्राम सीमा सत्यापन पश्चात् मानचित्र आपूर्ति हेतु लंबित है। निदेश दिया गया कि बांका, सहरसा एवं जमुई जिले के राजस्व ग्रामों का Map Updation कर यथाशीघ्र आपूर्ति की जाए। क्योंकि सर्वेक्षण कार्य के लिए मौसम भी अनुकूल है।

साथ ही IIC, IL&FS एवं GISC, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के प्रतिनिधियों को निदेशित किया गया कि खानापूरी कार्य पश्चात् संशोधित मानचित्र को शीघ्र अपलोड किया जाय ताकि एल0पी0एम0 वितरण शीघ्र किया जा सके।

3. खानापूरी प्रक्रम के लिए Parent Child Relation की विवरणी शिविर को उपलब्ध कराने के संबंध में :-

IIC, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के प्रतिनिधि ने बताया कि सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग द्वारा डिजिटल राजस्व ग्रामों का खेसरावार रकबा प्राप्त नहीं कराया गया प्राप्त नहीं होने से शिविरों को Parent Child Relation खेसरा एवं रकबा विवरणी उपलब्ध कराने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। साथ ही GISC एवं IL&FS के प्रतिनिधि को भी निदेशित किया गया कि सर्वेक्षण कार्यालय से खेसरावार रकबा प्राप्त कर संबंधित जिला के शिविरों के राजस्व ग्रामों का Parent Child Relation की विवरणी शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

4. हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा Geo-reference CS Map की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराने के संबंध में:- तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के प्रतिनिधियों को पुनः निदेशित किया गया कि Geo-reference CS Map की सॉफ्ट कॉपी dwg file या .shp file में शीघ्र उपलब्ध कराया जाय। एजेंसी के प्रतिनिधियों द्वारा हॉर्ड डिस्क उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

5. IIC, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के प्रतिनिधि को निदेशित किया गया है कि जिले के अधिकांश राजस्व ग्रामों में अब जल-जमाव की स्थिति नहीं है। अतएव MoU में अर्न्तनिहित प्रावधान के आलोक में ग्राम सीमा सत्यापन एवं किस्तवार के कार्य में तेजी लाने हेतु पर्याप्त संख्या में ETS मशीन एवं कार्यबल उपलब्ध कराया जाए।

अंत में बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।

(अखिलेश कुमार झा)

एल0आई0एस0 सलाहकार,
भू-अभिलेख एवं परिमाण,

ज्ञापांक:17-वि0सर्वे0(कार्यवाही)-84 / 2019..... 4205 पटना, दिनांक :- 22-11-2021

प्रतिलिपि:- बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय, सुपौल, शेखपुरा, बांका, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल, शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सहरसा, मधेपुरा, प0 चम्पारण, जमुई, मुंगेर एवं नालंदा को सूचनार्थ प्रेषित।

एल0आई0एस0 सलाहकार,
भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक:17-वि0सर्वे0(कार्यवाही)-84 / 2019..... 4205 पटना, दिनांक :- 22-11-2021

प्रतिलिपि:- सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

22/11/21
एल0आई0एस0 सलाहकार,
भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक:17-वि0सर्वे0(कार्यवाही)-84 / 2019..... 4205 पटना, दिनांक :- 22-11-2021

प्रतिलिपि :- जिलों से संबंधित तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

22/11/21
एल0आई0एस0 सलाहकार,
भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक:17-वि0सर्वे0(कार्यवाही)-84 / 2019..... 4205 पटना, दिनांक :- 22-11-2021

प्रतिलिपि:- प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग शाखा/संबंधित जिलों के निदेशालय स्तरीय नोडल पदाधिकारी/प्रभारी, आई0टी0सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/11/21
एल0आई0एस0 सलाहकार,
भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक:17-वि0सर्वे0(कार्यवाही)-84 / 2019..... 4205 पटना, दिनांक :- 22-11-2021

प्रतिलिपि:- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/11/21
एल0आई0एस0 सलाहकार,
भू-अभिलेख एवं परिमाण