

दिनांक-13.07.2023 (गुरुवार) को निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय की अध्यक्षता में विशेष सर्वेक्षण संचालित जिलों के कार्य प्रगति की जूम के माध्यम से की गई साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

दिनांक 13.07.2023 (गुरुवार) को निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय द्वारा सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण एवं जिलों के नोडल पदाधिकारी के साथ विशेष सर्वेक्षण संचालित जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारी, अपर समाहर्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी बन्दोबस्त एवं सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी(मु0) के साथ जिलों के कार्य प्रगति की समीक्षा की गई।

समीक्षोपरान्त प्राप्त प्रतिवेदन एवं निदेश निम्नवत् है :-

1. बैठक सर्वप्रथम जिलावार 2500 खेसरो से कम खेसरो वाले ग्रामों में वर्तमान प्रगति एवं मई तथा जून के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कार्य की समीक्षा की गई। जिलावार प्रक्रमवार स्थिति निम्नवत् पाई गई-

क्र0 सं0	जिला	कुल राजस्व ग्राम	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र-6 इंटी	एल0पी0 एम0 लंबित	सुनवाई	विश्रांति/मैप अपडेशन के लिए लंबित	अभ्युक्ति
1	अररिया	79	50	29	0	2	23	1	2	बेलगाछी,63 में प्रारूप प्रकाशन का कार्य चल रहा है। दिनांक 15-07-2023 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
2	अरवल	166	40	126	2	57	67	0	0	
3	बांका	168	105	63	3	18	33	7	2	2500 तक खेसरो वाले कुछ राजस्व ग्रामों की संख्या 174 है परंतु 8 राजस्व ग्राम का सी0एस0 नक्शा उपलब्ध नहीं रहने के कारण 168 राजस्व ग्राम में कार्य प्रारंभ किया गया है।
4	बेगूसराय	299	177	122	36	12	38	18	2	16 राजस्व ग्राम में खानापुरी कार्य नहीं चल रहा है।
5	जमुई	69	34	35	3	14	16	0	2	
6	जहानाबाद	159	61	98	01	27	69	1	0	
7	कटिहार	116	66	50	0	0	43	7	0	
8	खगड़िया	78	21	57	1	17	28	8	0	दिनांक 12.07.2023 को तीन राजस्व ग्राम का एल0पी0एम0 आई0आई0सी0 हवाई एजेंसी द्वारा प्राप्त।
9	किशनगंज	284	51	233	111	39	43	11	9	19 मौजा में खानापुरी कार्य प्रारंभ नहीं है।
10	लखीसराय	243	104	139	19	46	57	2	1	एल0पी0एम0 वितरण जारी 08 ग्राम वि0सर्वे0स0ब0प0 अनटैंग के कारण 01 ग्राम एल0पी0एम0 प्राप्त परंतु खानापुरी पर्व अप्राप्त 01 नगर निकाय 01 ग्राम मौजा का एक ही चादर 02 ग्राम खानापुरी अप्रारंभ 01 ग्राम
11	मधेपुरा	61	39	22	2	1	13	3	2	01 मौजा बारी 212 का डाफ्ट प्रक्रियाधीन है।
12	मुंगेर	264	173	91	3	26	45	12	2	03 मौजा तारापुर 02 शिविर प्रभारी के स्थानान्तरण के पश्चात् नये शिविर प्रभारी के द्वारा कार्य किया जा रहा है।
13	नालंदा	211	143	68	0	4	43	10	7	2 राजस्व ग्राम का कैंडेस्ट्रल खतियान एवं 02 राजस्व ग्राम का कैंडेस्ट्रल मानचित्र अनुपलब्ध
14	पूर्णिया	53	41	12	0	1	4	2	5	05 राजस्व ग्राम का प्रपत्र 6 की प्रविष्टि पूर्ण कर ली गई है। विश्रांति 1 में कार्रवाई की जा रही है।

15	सहरसा	42	20	22	8	3	8	2	0	राजस्व ग्राम फतेहपुर थाना नं० 15 का प्रारूप प्रकाशन करना है लेकिन SSASO का स्थानान्तरण हो गया है।
16	शेखपुरा	160	149	11	0	0	7	4	0	
17	शिवहर	29	19	10	0	1	5	4	0	
18	सीतामढ़ी	90	37	53	0	24	20	5	4	
19	सुपौल	76	62	14	1	0	10	3	0	
20	प० चम्पारण	153	99	54	3	15	28	8	0	
	कुल	2800	1491	1309	193	307	600	108	38	

समीक्षोपरांत जिलावार प्रतिवेदन :-

क्र० सं०	जिला का नाम	कुल राजस्व ग्राम 2500 से कम खेसरा वाले	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र-6 इंद्री	एल०पी० एम० लंबित	सुनवाई	विश्रांति/मैप अपडेशन के लिए लंबित
1	अररिया	79	50	29	0	2	23	1	2
2	अरवल	कुल राजस्व ग्राम 2500 से कम खेसरा वाले	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र-6 इंद्री	एल०पी० एम० लंबित	सुनवाई	विश्रांति/मैप अपडेशन के लिए लंबित
		166	40	126	2	57	67	0	0
3	बांका	कुल राजस्व ग्राम 2500 से कम खेसरा वाले	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र-6 इंद्री	एल०पी० एम० लंबित	सुनवाई	विश्रांति/मैप अपडेशन के लिए लंबित
		168	105	63	3	18	33	7	2
4	बेगूसराय	कुल राजस्व ग्राम 2500 से कम खेसरा वाले	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र-6 इंद्री	एल०पी० एम० लंबित	सुनवाई	विश्रांति/मैप अपडेशन के लिए लंबित
		299	177	122	36	12	38	18	2
5	जमुई	कुल राजस्व ग्राम 2500 से कम खेसरा वाले	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र-6 इंद्री	एल०पी० एम० लंबित	सुनवाई	विश्रांति/मैप अपडेशन के लिए लंबित
		69	34	35	3	14	16	0	2
	जहानाबाद	कुल राजस्व ग्राम 2500 से कम खेसरा वाले	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र-6 इंद्री	एल०पी० एम० लंबित	सुनवाई	विश्रांति/मैप अपडेशन के लिए लंबित
		159	61	98	01	27	69	1	0
7	कटिहार	कुल राजस्व ग्राम 2500 से कम खेसरा वाले	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र-6 इंद्री	एल०पी० एम० लंबित	सुनवाई	विश्रांति/मैप अपडेशन के लिए लंबित
		116	66	50	0	0	43	7	0
8	खगड़िया	कुल राजस्व ग्राम 2500 से कम खेसरा वाले	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र-6 इंद्री	एल०पी० एम० लंबित	सुनवाई	विश्रांति/मैप अपडेशन के लिए लंबित
		78	21	57	1	17	28	8	0

9	किशनगंज	कुल राजस्व ग्राम 2500 से कम खेसरा वाले	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र-6 इंद्री	एल0पी0 एम0 लंबित	सुनवाई	विश्रांति/ मैप अपडेशन के लिए लंबित
		284	51	233	111	39	43	11	9
10	लखीसराय	कुल राजस्व ग्राम 2500 से कम खेसरा वाले	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र-6 इंद्री	एल0पी0 एम0 लंबित	सुनवाई	विश्रांति/ मैप अपडेशन के लिए लंबित
		243	104	139	19	46	57	2	1
11	मधेपुरा	कुल राजस्व ग्राम 2500 से कम खेसरा वाले	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र-6 इंद्री	एल0पी0 एम0 लंबित	सुनवाई	विश्रांति/ मैप अपडेशन के लिए लंबित
		61	39	22	2	1	13	3	2
12	मुंगेर	कुल राजस्व ग्राम 2500 से कम खेसरा वाले	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र-6 इंद्री	एल0पी0 एम0 लंबित	सुनवाई	विश्रांति/ मैप अपडेशन के लिए लंबित
		264	173	91	3	26	45	12	2
13	नालंदा	कुल राजस्व ग्राम 2500 से कम खेसरा वाले	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र-6 इंद्री	एल0पी0 एम0 लंबित	सुनवाई	विश्रांति/ मैप अपडेशन के लिए लंबित
		211	143	68	0	4	43	10	7
14	पूर्णिया	कुल राजस्व ग्राम 2500 से कम खेसरा वाले	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र-6 इंद्री	एल0पी0 एम0 लंबित	सुनवाई	विश्रांति/ मैप अपडेशन के लिए लंबित
		53	41	12	0	1	4	2	5
15	सहरसा	कुल राजस्व ग्राम 2500 से कम खेसरा वाले	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र-6 इंद्री	एल0पी0 एम0 लंबित	सुनवाई	विश्रांति/ मैप अपडेशन के लिए लंबित
		42	20	22	8	3	8	2	0
16	शेखपुरा	कुल राजस्व ग्राम 2500 से कम खेसरा वाले	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र-6 इंद्री	एल0पी0 एम0 लंबित	सुनवाई	विश्रांति/ मैप अपडेशन के लिए लंबित
		160	149	11	0	0	7	4	0
17	शिवहर	कुल राजस्व ग्राम 2500 से कम खेसरा वाले	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र-6 इंद्री	एल0पी0 एम0 लंबित	सुनवाई	विश्रांति/ मैप अपडेशन के लिए लंबित
		29	19	10	0	1	5	4	0
18	सीतामढ़ी	कुल राजस्व ग्राम 2500 से कम खेसरा वाले	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र-6 इंद्री	एल0पी0 एम0 लंबित	सुनवाई	विश्रांति/ मैप अपडेशन के लिए लंबित
		90	34	56	0	25	20	5	6

19	सुपौल	कुल राजस्व ग्राम 2500 से कम खेसरा वाले	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र-6 इंद्री	एल0पी0 एम0 लंबित	सुनवाई	विश्रांति/ मैप अपडेशन के लिए लंबित
		76	62	14	1	0	10	3	0
20	प0 चम्पारण	कुल राजस्व ग्राम 2500 से कम खेसरा वाले	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र-6 इंद्री	एल0पी0 एम0 लंबित	सुनवाई	विश्रांति/ मैप अपडेशन के लिए लंबित
		153	99	54	3	15	28	8	0

जिला स्तर पर प्रक्रमवार समीक्षा उपरान्त जिलास्तरीय प्रतिवेदन के आधार पर निम्नांकित निदेश दिए गए:-

- (i) निदेशित किया गया कि आगामी समीक्षात्मक बैठक में पूर्व के तीन समीक्षात्मक बैठकों में हुई प्रक्रमवार प्रगति का समेकित तुलनात्मक प्रतिवेदन समीक्षा के समय उपस्थापित किया जाए।
- (ii) अररिया के अपर समाहर्ता द्वारा विगत और वर्तमान बैठक में भाग नहीं लेने के सम्बन्ध में उनसे स्पष्टीकरण करते हुए उसकी प्रतिलिपि आयुक्त, पूर्णिया प्रमण्डल एवं प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराई जाए।
- (iii) भू-नक्शा सॉफ्टवेयर में आनेवाली समस्याओं के सम्बन्ध में N.I.C, नई दिल्ली को ईमेल कर अद्यतन स्थिति स्पष्ट की जाए।
- (iv) सभी जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारी/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) जिला स्तर पर बन्दोबस्त कार्यालय से सभी विशेष सर्वेक्षण अमीनों के लिए आदेश निर्गत करें कि विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रक्रिया में सॉफ्टवेयर अन्तर्गत की जाने वाली प्रपत्र-6 की प्रविष्टि का कार्य प्रत्येक दशा में 45 दिनों के अन्दर पूर्ण कर लिया जाए। आदेश में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए कि प्रपत्र-6 की प्रविष्टि सम्बन्धी कार्य को 45 दिनों के बाद की अवधि का मानदेय भुगतान नहीं किया जाएगा। इस आदेश को कार्यालय स्तर से सभी विशेष सर्वेक्षण अमीनों को Seen कराया जाए।
- (v) विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की सुनवाई प्रक्रिया अन्तर्गत कानूनगो से विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के स्तर से की जानेवाली सुनवाई छोटी-छोटी त्रुटि निवारण यथा- नाम का शुद्धिकरण, पता में सुधार इत्यादि के लिए अमीन से प्रतिवेदन प्राप्त करने के स्थान पर रैयतों से साक्ष्य प्राप्त कर सुनवाई करने वाले पदाधिकारी द्वारा तत्काल सुधार कर दिया जाए।
- (vi) हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों को निदेशित किया गया कि L.P.M जेनरेट होने के बाद प्रत्येक दशा में रैयतों के मध्य L.P.M का वितरण सुनिश्चित किया जाए।
- (vii) समीक्षा में कुछ जिलों यथा- जमुई के प्रगति प्रतिवेदन में पाया गया कि विगत सप्ताह की प्रगति की तुलना में वर्तमान सप्ताह की प्रगति कम है। निदेशित किया गया कि बैठक में प्रगति प्रतिवेदन उपस्थापित करने के पूर्व विगत सप्ताह की प्रगति के साथ तुलना कर ली जाए और साप्ताहिक प्रगति का प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में कंडिकावार स्पष्ट तरीके से उपस्थापित किया जाए।
- (viii) निदेशित किया गया कि भू-अभिलेख एवं परिसाप निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक-5757 दिनांक-12.07.2023 के अनुपालन में आगामी बैठक में पूर्व L.P.M के खानापुरी पर्चा वितरण करना सुनिश्चित किया जाए।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाप
बिहार, पटना

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(04)वि0सर्वे0-12/2023. 5905 पटना, दिनांक 19/07/2023
प्रतिलिपि : आयुक्त, पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(04)वि0सर्वे0-12/2023. 5905 पटना, दिनांक 19/07/2023
प्रतिलिपि : समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, किशनगंज/बन्दोबस्त पदाधिकारी, अररिया /अरवल/बांका/बेगूसराय/जमुई/जहानाबाद/कटिहार/खगड़िया/लखीसराय/मधेपुरा/मुंगेर/नालंदा/पूर्णिया/सहरसा/शेखपुरा/शिवहर/सीतामढ़ी/सुपौल/प0 चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(04)वि0सर्वे0-12/2023. 5905 पटना, दिनांक 19/07/2023
प्रतिलिपि : अपर समाहर्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी, बेगूसराय/लखीसराय/जहानाबाद/अररिया/सीतामढ़ी/सुपौल/प0 चम्पारण/शिवहर/बांका/शेखपुरा/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी(मु0), किशनगंज/अररिया/अरवल/बांका/बेगूसराय/जमुई/जहानाबाद/कटिहार/खगड़िया/किशनगंज/लखीसराय/मधेपुरा/मुंगेर/नालंदा/पूर्णिया/सहरसा/शेखपुरा/शिवहर/सीतामढ़ी/सुपौल/प0 चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(04)वि0सर्वे0-12/2023. 5905 पटना, दिनांक 19/07/2023
प्रतिलिपि : उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना/जिलों से संबंधित सभी हवाई सर्वेक्षण एजेंसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(04)वि0सर्वे0-12/2023. 5905 पटना, दिनांक 19/07/2023
प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी/संबंधित जिले के नोडल पदाधिकारी/स्थापना सहायक/क्षेत्रीय स्थापना सहायक/प्रभारी, आई0टी0 सेल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(04)वि0सर्वे0-12/2023. 5905 पटना, दिनांक 19/07/2023
प्रतिलिपि : सुश्री सरिता कुमारी, प्रोग्रामर को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(04)वि0सर्वे0-12/2023. 5905 पटना, दिनांक 19/07/2023
प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापक: 03/भू0अ0नि0(04)वि0सर्वे0-12/2023-5905 पटना, दिनांक 19/07/2023
प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को
सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं न्याय